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	UAB MARIJAMPOLĖS APSKRITIES ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS


BENDROVĖS METINIS PRANEŠIMAS

UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras, juridinio asmens kodas 151479265, PVM mokėtojo kodas LT514792610, buveinės adresas: Vytauto g. 27, Marijampolės m., Marijampolės sav., Lietuva. Bendrovę registruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau vadinama “Bendrove”) įsteigė Marijampolės apskrities savivaldybės tikslu vykdyti Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu (Žin., 1998, Nr. 61 – 1726, 2002, Nr. 72-3016) pavestas savivaldybėms funkcijas atliekų tvarkymo srityje ir, įgyvendinti valstybės remiamą investicinį Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos vystymo projektą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymu Bendrovės įstatai įregistruoti 2003-01-16. Registravimo Nr. UAB 2003-7. Juridinių asmenų registre 2005 m. rugpjūčio 8 d. įregistruoti pakeisti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras registro duomenys ir steigimo dokumentai (įstatai). Centras veikia kaip regioninė tarpsavivaldybinė uždaroji akcinė bendrovė.  

1. Objektyvi įmonės būklė. 

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 120 000,- (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 120 (vieną šimtą dvidešimt) paprastųjų vardinių akcijų. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 1 000,- (vienas tūkstantis) litų. Visos akcijos priklauso savivaldybėms:

	Steigėjas


	Akcijų 

skaičius
	Dalis

įmonėje
	Apmokėtos akcijos

	Marijampolės savivaldybė
	44
	36,67%
	44

	Vilkaviškio rajono savivaldybė
	32
	26,67%
	32

	Šakių rajono savivaldybė
	24
	20%
	24

	Kazlų Rūdos savivaldybė
	10
	8,33%
	10

	Kalvarijos savivaldybė
	10
	8,33%
	10


Bendrovės struktūra patvirtinta 2003-01-10 valdybos posėdyje.

Šiuo metu centre dirba šie 5 darbuotojai:

1. Direktorius - Antanas Mieliauskas

2. Vyr. buhalteris - Dalia Simonaitienė

3. Specialistas (Projekto vadovas) – Tautvydas Zaveckas

4. Projekto finansininkė Rita Mincienė

5. Administratorė – Neringa Mačytė

2. Bendrovės veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga. 

Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė ir Kalvarijos savivaldybė nusprendusios, atliekų tvarkymo problemas spręsti bendrai ir sukurti racionalią, valstybės remiamą Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą (RATS), 2002-10-29 pasirašė Jungtinės veiklos sutartį Nr. 83/206/155/65/28. Savivaldybės susitarė įsteigti uždarąją akcinę bendrovę Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą tam, kad bendrai įdiegti ir administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje partnerių administruojamoje teritorijoje Marijampolės apskrityje, reguliuoti atliekų tvarkymą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus taip, kad atliekų tvarkymo sistema galėtų naudotis visi partnerių administraciniuose vienetuose esantys gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat.

Šiam tikslui pasiekti regiono savivaldybės parengė Galimybių studiją ir paprašė Europos Sąjungos ir valstybės finansinės pagalbos.

Finansinis memorandumas projekto „Marijampolės regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“  (ISPA priemonė Nr..2002LT/16/P/PE/011) įgyvendinimui Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasirašytas 2002 m. gruodžio mėn. Finansiniame memorandume numatyta bendra investicijų suma - 13 009 000 eurų arba 44 918 580 litų, iš jų Sanglaudos fondo dotacija sudaro 72 %, t. y. 32.340 582 Lt.
Šias lėšas Bendrovė turi panaudoti taip, kad pagal bendras ES finansines ir įgyvendinimo sąlygas bei procedūras, būtų parengta būtina projektinė ir konkursinė dokumentacija, pastatytas regioninis sąvartynas, uždaryti 7 legalūs sąvartynai apskrityje ir pastatytos 5 stambiagabaričių ir kitų atliekų aikštelės su tam būtina įranga bei parengtas ir įgyvendintas sistemos veiklos modelis, kuris garantuotų Memorandume nustatytų indikatorių ir rodiklių įvykdymą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl regioninių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo projektų pripažinimo turinčiais valstybinę svarbą“ (Žin., 2005, Nr. 88-3310; 2006, Nr. 5-146) Projektas pripažintas turintis valstybinę svarbą.

Bendrovės administracija, įgyvendindama projektą „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ bei organizuodama ūkinę – finansinę veiklą 2006 m. sukvietė 9 valdybos posėdžius (jų tarpe 1 išvažiuojamąjį LR Aplinkos ministerijoje), dalyvavo ir pateikė pranešimus apie Projekto įgyvendinimo eigą 2 Sanglaudos fondo Priežiūros komiteto posėdžiuose, su konstruktyviais pasiūlymais aktyviai dalyvavo LR Aplinkos ministerijoje ir Aplinkos projektų valdymo agentūroje vykusiuose posėdžiuose, periodiškai teikė ataskaitas apie projekto įgyvendinimo eigą Marijampolės regiono plėtros taryboje ir Marijampolės apskrities savivaldybių taryboms bei administracijoms, aktyviai dalyvavo Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos veikloje, o taip pat RECO projekte. 

Bendrovės administracija parengė būtinus prašymus, kitus pagrindžiančius dokumentus ir perėmė patikėjimo teise šiuos būtinus projekto įgyvendinimui žemės sklypus: 

1. žemės sklypą Sodų g. 15 Šakiuose (plotas 0,25 ha, unikalus Nr. 4400-0549-5750, kadastrinis adresas 8486/0009:33 Šakių m. k.v.), stambiagabaričių atliekų ir antrinių žaliavų aikštelei įrengti;

2. žemės sklypą Plėgų kaime Šakių rajono savivaldybėje (plotas 5,2902 ha, unikalus Nr. 4400-0358-7700, kadastrinis adresas 8464/0005:341 Lukšių k.v.), šiuo metu eksploatuojamą Šakių miesto sąvartyną uždarymui, rekultivacijai ir priežiūrai po uždarymo.

3. žemės sklypą Šiaurės g. 6A Vilkaviškyje plotas 0,25 ha, unikalus Nr. 4400-0536-7150, kadastrinis adresas 3963/0001:513 Vilkaviškio m. k.v.

4. žemės sklypą Vokiečių g. 6, Marijampolėje. Plotas 0,3175 ha unikalus Nr. 4400-0666-1147.

5. žemės sklypą Ringovėlės kaime Marijampolės savivaldybėje. Plotas 10, 9274 ha unikalus Nr. 5164-0005-0204.

Bendrovės administracija prisidėjo prie atliekų tvarkymo taisyklių rengimo savivaldybėse, motyvuojant ir pagrindžiant atskiras taisyklių nuostatas.

Projekto „Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (finansinis memorandumas 2002/LT/16/P/PE/011) įgyvendinimui bendrovė pasirašiusi 4 sutartis:

Paslaugų sutartis Nr. 1 Techninės ir konkursinės dokumentacijos rengimas Sutartis Nr. EuropeAid/114591/D/SV/LT. Sutartis su Haskoning Nederland B. V. (toliau Projektuotojas) pasirašyta 2003 m. gruodžio 12 d., du kartus pratęsus sutarties terminas pasibaigė 2005 metų spalio 12 d., tačiau darbai nebuvo užbaigti, galutinė ataskaita nepateikta;
Paslaugų sutartis Nr. 2 Techninė pagalba UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui. Sutartis (EuropeAid/116667/D/SV/LT) su konsorciumu vadovaujamu UAB „EKORIVI“ (toliau Eko Rivi) pasirašyta 2004-08-10, kuria per 27 mėnesius, t. y. iki 2006-11-10 įsipareigojo parengti  strateginius ir organizacinius dokumentus;

Paslaugų sutartis Nr. 3 Techninė priežiūra. Projekto infrastruktūros objektų statybos techninei priežiūrai vykdyti sutartis Nr. 2005/16/A/P/LT pasirašyta 2005-08-18 su UAB „SWECO BKG“. Sutartis įsigaliojo 2005-12-30, pasirašius pirmąją statybos rangos darbų sutartį.
Darbų sutartis Nr. 1a  Regioninio sąvartyno statyba.

Rangos darbų sutartis Nr. A/2005/M11 su AB „Požeminiai darbai“ pasirašyta 2005-12-30. Per 18 mėnesių turėjo būti pastatytas regioninis sąvartynas..   

3. Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas.


Pagrindinė problema ir viso įgyvendinimo stabdys yra tai, kad iki šiol nepilnai parengta projektinė ir konkursinė dokumentacija, kuri, vadovaujantis 2003 m. gruodžio 17 d. pasirašyta sutartimi EuropeAid/114591/D/ SV/LT su Olandijos firma Haskoning Nederland BV, iki 2004 m. gruodžio 12 d. privalėjo būti parengta visiems 13 infrastruktūros objektų. Konsultanto projekto komanda sutartyje numatytų užduočių laiku neįvykdė, todėl 2004-12-10 sutarties vykdymo terminas buvo pratęstas iki 18 mėnesių, o 2005-06-10 iki 22 mėnesių. Po dviejų pratęsimų Sutartis turėjo pasibaigti 2005 m. spalio 12 d., tačiau iki šiol nėra suteiktos visos paslaugos pagal ją

Tiek bendraujant tiesiogiai, tiek raštu daug kartų prašėme ir reikalavome, kad Konsultantas vykdytų sutartyje numatytus įsipareigojimus. Deja, Užsakovo poreikių ir teisės aktų reikalavimų nebuvo paisoma, girdėdavome tik pažadus, kad dirbama, gerai parengti techniniai projektai ir konkursinė dokumentacija bus pateikti. Įgyvendinant užduotis Konsultantas stengdavosi daugeliu atvejų paviršutiniškai vykdyti užduotis, kurių atlikimas ilgainiui baigdavosi pažadais, kurie nebuvo įgyvendinti. Konsultanto duoti pažadai ir įpareigojimai buvo fiksuoti įvairaus lygio pasitarimų protokoluose. Įvairaus rango pareigūnų vieši ir neformalūs bandymai paskatinti užduočių įgyvendinimą, realiai neprivertė Konsultantą atlikti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, o jo suvokta galimybė nebaudžiamai ignoruoti Marijampolės regiono savivaldybių poreikius, kuriant tinkamą Regioninei atliekų tvarkymo sistemai infrastruktūrą iki šiol jam leidžia jausti, kad pavyks išvengti atsakomybės už sužlugdytą sklandų Regioninės sistemos Marijampolės apskrityje sukūrimą.

Projektuotojas dar neparengė ir neperdavė:
1) Pirkimo dokumentacijos „Atliekų priėmimo aikštelių įrengimas“ (5 aikštelių).

2) Marijampolės sąvartyno uždarymo techninio projekto.

3) 6 sąvartynų savivaldybėse uždarymo techninių projektų.

4) Pirkimų dokumentacijos „Senojo Marijampolės sąvartyno uždarymas“.

5) Pirkimų dokumentacijos „6 savivaldybių sąvartynų uždarymas“.

6) Pirkimo dokumentacijos „Mobilios įrangos įsigijimas“.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją, į esamą projekto įgyvendinimo patirtį, tikslu paspartinti projekto įgyvendinimą ne katrą siūlėme Aplinkos ministerijai ir APVA, vadovaujantis Sutarties bendrosiomis sąlygomis, pabaigti APVA raštuose (2005-11-11 Nr. APVA-2734 ir 2006-01-20 Nr. APVA-224) pradėtas procedūras ir likusių objektų projektavimui ir statybai (7 sąvartynų uždarymui) nedelsiant organizuoti pirkimus pagal FIDIC Geltonąją knygą.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) delsia vykdyti jai priskirtas pirkimų organizavimo funkcijas.

Paslaugų sutartis Nr. 2 Techninė pagalba UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui. Sutartis (EuropeAid/116667/D/SV/LT) su konsorciumu vadovaujamu UAB „EKORIVI“ (toliau Eko Rivi) pasirašyta 2004-08-10, kuria per 27 mėnesius, t. y. iki 2006-11-10 įsipareigojo parengti  strateginius ir organizacinius dokumentus.
Pagal sutartį įvykdyta: parengtas ir patvirtintas MAATC procedūrų vadovas, Atliekų tvarkymo sistemos modelis, AVS modelis, Kaštų sistemos modelis, Visuomenės informavimo programa, Personalo apmokymo programa ir mokymai, teikiama būtina kasdieninė pagalba.

Dėl neparengtos projektinės ir konkursinės dokumentacijos nebuvo galimybės laiku parengti likusius sutartyje numatytus dokumentus:

1. Atliekų tvarkymo reglamentų: Regioniniam sąvartynui ir 5 atliekų priėmimo aikštelėms savivaldybėse.

2. Paraiškų TIPK leidimui gauti ir su juo susijusių dokumentų: Gamtos išteklių taupymo ir atliekų mažinimo planai, Veiklos nutraukimo planai, Avarijų likvidavimo planai.

3. Verslo plano.

4. Savivaldybių Atliekų tvarkymo taisyklių.

5. Regioninio ir savivaldybių atliekų tvarkymo planų.

6. Dokumentus atliekų tvarkymo paslaugoms pirkti (atliekų surinkimo operatoriams, regioninio sąvartyno operatoriaus, aikštelių operatoriams): techninės sąlygos, konkursinė dokumentacija, procedūros.

Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 2006 metų lapkričio 6 d. vienašališkai, neapgalvojusi ir neįvertinusi rizikos pasekmes Projekto įgyvendinimui, nepaisydama mūsų, kaip Užsakovo ir Galutinio naudos gavėjo argumentų dėl kvalifikuotos techninės pagalbos būtinumo, kai su esminėmis klaidomis ir neatitikimais Projektuotojų rengiama projektinė ir konkursinė dokumentacija ir dėl to sukeltų komplikacijų iškilo pavojus jau paskelbtiems ir numatytiems nedelsiant skelbti konkursams, suspendavo techninės pagalbos teikimo sutartį, tuo pačiu, svarbiausiu ir reikalingiausiu gauti kvalifikuotą techninę pagalbą metu, nutraukdama jos teikimą.
2. APVA nereaguoja į mūsų ir bendrovės valdybos priminimus ir reikalavimus dėl techninės pagalbos būtinumo ypač sąryšyje su bloga Projektuotojų parengtos techninės dokumentacijos kokybe, su iš viso neparengta arba netinkamai parengta projektine ir konkursine dokumentacija, su būtinumu nedelsiant įvykdyti 5 APA statybos, mobilios įrangos, Marijampolės savivaldybės sąvartyno uždarymo, 6 savivaldybių sąvartynų uždarymo darbų pirkimus ir likusių techninės pagalbos sutartyje numatytų dokumentų pabaigimu, kurie būtini Marijampolės regioninės atliekų tvarkymo sistemos pastatytų objektų eksploatacijai pradėti.
Paslaugų sutartis Nr. 3 Techninė priežiūra. Projekto infrastruktūros objektų statybos techninei priežiūrai vykdyti sutartis Nr. 2005/16/A/P/LT pasirašyta 2005-08-18 su UAB „SWECO BKG“. Sutartis įsigaliojo 2005-12-30, pasirašius pirmąją statybos rangos darbų sutartį.
Vykdomi regioninio sąvartyno techninės priežiūros darbai, kaip numatyta sutarties techninėje specifikacijoje. Dėl neparengtos projektinės ir konkursinės dokumentacijos (žiūrėti Paslaugų sutarties Nr.1 punktus 6 ir7) įsipareigojimai vykdomi tik nedidele dalimi, tiekėjas negali pateikti pradžios etape numatytų dokumentų (dokumentų peržiūros ataskaitos, projektavimo peržiūros ataskaitos) ir vykdyti įsipareigojimus pilna apimtimi.

Darbų sutartis Nr. 1a Regioninio sąvartyno statyba.

Rangos darbų sutartis Nr. A/2005/M11 su AB „Požeminiai darbai“ pasirašyta 2005-12-30. Per 18 mėnesių turėjo būti pastatytas regioninis sąvartynas.
Leidimas statybai ir statybvietė perduota Rangovui 2006 m. gegužės 25 d. Ši data yra oficiali darbų pradžios data, kuri dėl projektuotojų, neparengusių techninį projektą kaltės, nusikėlė 5 mėnesius tolyn. Dėl priverstinės Rangovo prastovos pateikta pretenzija 356 673,54 Lt ir pareikalauta 103 dienomis pratęsti baigimo terminą.
Dėl technologinėje projekto dalyje esančių nepagrįstų sprendinių, technologinių ir inžinerinių sistemų principinių schemų neparengimo bei pačių sprendinių neatitikimo norminių dokumentų reikalavimams papildomai užsitęsė reali statybos darbų pradžia, vis dar rengiamas darbo projektas, o vietoj planuotų 2006 metais atlikti darbų už 4,044 milijonų Lt įvykdyta tik už 1,0 milijoną Lt.

Glaudžiai bendradarbiaudami su Techninės priežiūros inžinieriumi UAB „SWECO BKG“ ir Rangovu jau atlikome būtinus papildomus tyrimus ir aptarėme būtinus esminius pakeitimus. Darbo projektas teikiamas dalimis, jos operatyviai peržiūrimos, tvirtinamos ir pradedami atitinkami darbai.

Rangovas atliko šiuos darbus:

· Parengta apie 65 % Darbo projekto. Neparengtas regioninio sąvartyno filtrato valymo įrenginių techninis projektas ir šios dalies technologinė schema, o jų Tiekėjas dar neatrinktas, todėl neaišku, kokie bus patiekti ir sumontuoti valymo įrenginiai, todėl negali būti rengiamas ir su jais susijusios dalies darbo projektas.

· Baigti statybvietės įrengimo darbai.

· Pastatyti informaciniai stendai.

· Nuimtas augalinis sluoksnis.

· Rekonstruota esama drenažo sistema.

· Pradėti kloti inžinieriniai tinklai, kelio rekonstrukcija, pastatų statyba.

Tolimesniam Projekto įgyvendinimui būtina pasirašyti dar šias sutartis:

Darbų sutartis Nr. 1b 

Sąvartyno filtrato valymo įrenginių statyba   (pirkimo Nr. 44977)
Kaina pagal finansinį planą    - 1.410 531,19 Eurų
(4.870 000,00 Lt) 


Pirkimas paskelbtas 2006 m. spalio 4 d., pirkimo Nr. 44977.

1. Projektuotojai neparengė valymo įrenginių techninio projekto, todėl 2005 m. rugsėjo 9 d. buvo nuspręsta juos pirkti pagal FIDIC Geltonąją knygą. 

2. Pirkimo dokumentus parengė APVA 2006 metų pavasarį, tačiau užsitęsė šios dokumentacijos tikslinimas ir derinimas (iki 2006-09-26). 

3. Skelbimas apie pirkimą 2006 m. spalio 4 d. išspausdintas Valstybės žiniose. Pasiūlymų pateikimo terminas buvo 2006 m.. gruodžio 5 d, bet Perkančioji organizacija APVA vienašališkai terminą atidėjo du kartus: pirmą kartą iki 2007 m. sausio 5 d., o antrą kartą iki sausio 19 d.. APVA nesugebėjo arba nenorėjo 2006 metais suorganizuoti ir įvykdyti pirkimą, o be filtrato valymo įrenginių pastatyto regioninio sąvartyno negalėsime priduoti eksploatacijai. Be to per metus laiko žymiai pabrango statybos ir įrenginiai, todėl padaryta ir materialinė žala.
Darbų sutartis Nr. 2 

5 APA savivaldybėse statyba


Royal Haskoning (Projektuotojas) laiku neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų ir tik 2006 metų gruodžio 15 d. pateikė 5 atliekų aikštelių techninių projektų sprendinius, kuriems 2006 metų gruodžio 20 d. pritarėme ir paprašėme atlikti projektų ekspertizę. Iš UAB „Projektų ekspertizė“ gavome 2006 m. gruodžio 22 d. ekspertizės aktus su visų 5 aikštelių techninių projektų įvertinimais, kad juos galima tvirtinti. Kadangi techniniai projektai nebuvo perduoti, neturėjome ką tvirti ir teikti savivaldybių nuolatinėms statybos komisijoms dėl leidimų statybai gavimo. Konkursinė dokumentacija taip pat neparengta, todėl aikštelių statybos konkursas nepaskelbtas. Dėl pabrangusių statybų taip pat patirsime papildomas išlaidas.
Darbų sutartis Nr. 3 

Marijampolės savivaldybės sąvartyno uždarymas

Neparengtas techninis projektas todėl sąvartyno uždarymui pasiūlėme skelbti konkursą pagal FIDIC Geltonąją knygą. Pasitarimo įvykusio 2006 m. spalio 6 d. Aplinkos ministerijoje metu nuspręsta nedelsiant rengti konkurso dokumentus (APVA). Iki metų pabaigos konkurso dokumentai nebuvo parengti. Apie jų rengimą arba rengimo organizavimą APVA neteikia jokios informacijos. 

Darbų sutartis Nr. 4 

Šešių senų savivaldybių sąvartynų uždarymas (6)

Neparengti techniniai projektai todėl pasiūlėme skelbti konkursus pagal FIDIC Geltonąją knygą. Pasitarimo įvykusio 2006 m. spalio 6 d. Aplinkos ministerijoje metu nuspręsta nedelsiant rengti konkurso dokumentus (APVA). Iki metų pabaigos konkurso dokumentai nebuvo parengti. Apie jų rengimą arba rengimo organizavimą APVA neteikia jokios informacijos.

Mobilios įrangos pirkimas 

Pasitarimo įvykusio 2006 m. spalio 6 d. Aplinkos ministerijoje metu nuspręsta nedelsiant rengti pirkimo dokumentus (APVA). Dokumentai iki metų pabaigos nebuvo parengti. Apie jų rengimą arba rengimo organizavimą APVA neteikia jokios informacijos.

4. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis.

Paaiškinimai apie metinėje finansinėje atskaitomybėje pateiktus duomenis išsamiai pateikti.2006 m. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte.

5. Visų Bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius bei jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro.

Bendrovė savų akcijų neperleido ir neįgijo.

6. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes.

Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.

7. Bendrovės dukterinių bendrovių pavadinimai, šių bendrovių akcijų, kurias turi įsigijusi Bendrovė, skaičius, bendra nominali vertė bei šių akcijų atstovaujama įstatinio kapitalo dalis šiose bendrovėse, naudos, kurią Bendrovė gavo turėdama balsų daugumą ar naudodamasi lemiama įtaka šiose bendrovėse, įvertinimas.

Bendrovė dukterinių įmonių neturi.

8. Per ataskaitinius Finansinius metus įsigytų kitų bendrovių akcijų skaičius, nominali vertė ir dalis tų bendrovių įstatiniame kapitale

Bendrovė jokių kitų bendrovių akcijų neįsigijo

9.  Svarbiausi įvykiai Bendrovėje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Svarbiausias Bendrovės tikslas – tinkamai panaudoti gaunamą Europos Sąjungos struktūrinio fondo (ISPA) ir valstybės paramą, įdiegti ir administruoti Marijampolės regioninę atliekų tvarkymo sistemą. Įgyvendinant šį tikslą daugiausiai 2006 metais dirbome, kad būtų tinkamai parengta projektinė ir konkursinė dokumentacija investiciniame projekte  numatomiems infrastruktūros objektams statyti pirmiausiai Marijampolės regioninio sąvartyno. Išsireikalauti, kad techninis projektas būtų pataisytas dėl APVA ir Aplinkos ministerijos tarpininkavimo Projektuotojams nepavyko, bet privertėme bent pasirašyti techninį projektą ir pateikti su tuo susijusius teisinius dokumentus. 

Daug dirbome su Projektuotojais, kad būtų parengti 5 APA techniniai projektai ir jie atitiktų bent minimalius teisės aktais nustatytus reikalavimus. Kokias problemas sprendėme šiose srityse plačiau pateikta 2 skyriuje.

Projekto komponentui „techninė priežiūra“ buvo vykdoma Marijampolės regioninio sąvartyno statybos techninė priežiūra kaip tai numatyta sutartyje. 

Įgyvendinant Projektą 2006 metais tęsė darbą UAB „EKO RIVI“ vadovaujamas konsorciumas (Konsultantas), teikdamas techninę pagalbą pagal 2004-08-10 pasirašytą sutartį EuropeAid/116667/D/SV/LT.

Techninės pagalbos etapo tikslas – sukurti efektyvią regioninę atliekų tvarkymo sistemą Marijampolės apskrityje. Buvo atliekami šie pagrindiniai darbai:

1. Rengiami strateginiai ir organizaciniai dokumentai regioniniai atliekų tvarkymo sistemai. Parengtas ir patvirtintas Projekto įgyvendinimo procedūrų vadovas, Visuomenės informavimo programa, Aplinkosaugos vadybos sistema (AVS). Rengiamas Verslo planas, Gamtos išteklių taupymo ir  atliekų mažinimo planas, Paraiška ir dokumentai Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, Atliekų tvarkymo reglamentai, Veiklos nutraukimo planas, Avarijų likvidavimo planas, Atliekų tvarkymo taisyklės. Šie dokumentai nebuvo baigti, nes lig šiol kito Konsultanto nebaigta rengti projektinė dokumentacija.

2. Kuriamas atliekų tvarkymo sistemos finansinis modelis. Rengiami dokumentai Atliekų tvarkymo paslaugų apmokėjimo sistemai sukurti, mokesčių surinkimui, parengtas tarifų sistemos modelis.

3. Rengiama konkursinė dokumentacija ir procedūros regioninės atliekų tvarkymo sistemos operatoriams parinkti ir administruoti.

4. Rengiamos ir derinamos su savivaldybių administracijomis Regioninės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo, administravimo ir plėtojimo sutartys.

7. Bendrovės veiklos planai ir prognozės.

Artimiausiu metu numatyti darbai:

1. Išreikalauti iš Projektuotojų tinkamai parengtus 5 atliekų priėmimo aikštelių (5 APA) techninius projektus, juos patvirtinti, teikti atitinkamos savivaldybės nuolatinėms statybos komisijoms patikrinti ir gauti statybos leidimus. 

2. Užbaigti 5 APA konkursinę dokumentaciją, paskelbti pirkimo konkursą, padauginti ir pateikti dokumentaciją konkurso dalyviams, dalyvauti pirkimo procese, teikti būtiną techninę informaciją, paaiškinimus konkurso dalyviams, su laimėtoju pasirašyti sutartį.

3. Parengti dokumentaciją ir perduoti 5 APA statybvietes Rangovui bei sudaryti sąlygas statybos darbams.

4. Užbaigti Marijampolės regioninio sąvartyno filtrato valymo įrenginių pirkimo konkursą ir pasirašyti sutartį su tiekėju. Organizuoti ir derinti filtrato valymo įrenginių Tiekėjo ir regioninio sąvartyno statybos Rangovo darbą. 

5. Kontroliuoti Marijampolės regioninio sąvartyno, 5 APA statybos rangovų darbo projekto rengimą ir atliekamų darbų apimtis bei kokybę, dalyvauti statybvietėse vykstančiuose pasitarimuose, spręsti Užsakovui keliamus klausimus.

6. Parengti Marijampolės savivaldybės sąvartyno uždarymo konkursinę dokumentaciją, paskelbti pirkimo konkursą, padauginti ir pateikti dokumentaciją konkurso dalyviams, dalyvauti pirkimo procese, teikti būtiną techninę informaciją, paaiškinimus konkurso dalyviams, su laimėtoju pasirašyti sutartį.

7. Parengti 6 savivaldybių sąvartynų uždarymo konkursinę dokumentaciją, paskelbti pirkimo konkursą, padauginti ir pateikti dokumentaciją konkurso dalyviams, dalyvauti pirkimo procese, teikti būtiną techninę informaciją, paaiškinimus konkurso dalyviams, su laimėtoju pasirašyti sutartį. 

8. Parengti mobilios įrangos pirkimo konkursinę dokumentaciją, paskelbti pirkimo konkursą, padauginti ir pateikti dokumentaciją konkurso dalyviams, dalyvauti pirkimo procese, teikti būtiną techninę informaciją, paaiškinimus konkurso dalyviams, su laimėtoju pasirašyti sutartį.

9. Techninės pagalbos komponente parengti pagal darbų grafiką numatytus dokumentus: verslo planą, gamtos išteklių taupymo ir  atliekų mažinimo planą, paraišką ir dokumentus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti, atliekų tvarkymo reglamentus, veiklos nutraukimo planą, avarijų likvidavimo planą, atliekų tvarkymo taisykles, konkursinę dokumentaciją regioninio sąvartyno operatoriaus ir atliekų surinkimo operatorių atrankai. 

10. Vykdyti Projekto administravimo ir valdymo funkcijas, numatytas sutartyje su Aplinkos projektų valdymo agentūra.

11. Rengti, teikti Sanglaudos fondo priežiūros komitetui, Aplinkos ministerijai, APVA dokumentus, planus ir ataskaitas susijusias su Projekto įgyvendinimu.  

Valdybos pirmininkas






Antanas Mieliauskas
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