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PATVIRTINTA

Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2026 m. spalio      d.

įsakymu Nr. AT-

ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA

(INTEGRUOJANT KOREGAVIMUS) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimus)

sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomi Šakių

miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos

2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-106 „Dėl Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS

sistema tvirtinimo“, Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo,

patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T-230, bei Šakių

miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo, patvirtinto 2024 m. rugsėjo 20 d.

sprendimu Nr. T-316 (toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo programos tikslai,

uždaviniai, Programos vykdymo vertinimas, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonės,

laukiami rezultatai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių įgyvendinimo terminai,

stebimų rodiklių sąrašas, stebėsenos ataskaitų ir išvadų pateikimo tvarka.

2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis

planas galioja neterminuotai, tačiau Bendrojo plano sprendinių alternatyvos parengtos 30 metų

laikotarpiui (iki 2043 m.), o sprendinių konkretizavimas parengtas 10 metų laikotarpiui – iki 2023 m.

(Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema sprendiniai), iki 2027 m., (Šakių miesto

su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo, patvirtinto 2017 m., sprendiniai) ir  iki

2034 m. (Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimo, patvirtinto 2024

m., sprendiniai).

Programą sudaro Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant

koregavimus) sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (1 priedas), Šakių miesto su

priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimus) sprendinių įgyvendinimo

stebimų rodiklių sąrašas (2 priedas).

3. Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema (integruojant koregavimus)

sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal

patvirtinto Bendrojo plano dalis. Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Gyventojų skaičiaus ir

Šakių miesto su priemiesčiais raidos tendencijos“, „Šakių miesto su priemiesčiais vidinė struktūra“,

„Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano reglamentai“, „Šakių miesto ir priemiestinių teritorijų

(Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) susisiekimo sistemos sprendiniai“, „Šakių m. ir priemiestinių

gyvenviečių (Giedručių k., Girėnų k., Striūpų k.) inžinerinės infrastruktūros sprendiniai“,

„Kraštovaizdis, gamtinis karkasas ir rekreacija“, „Kiti Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano

su GIS sistema sprendiniai“) ir grafinė („Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“, „Susisiekimo

sistemos brėžinys“, „Inžinerinės infrastruktūros brėžinys“, „Gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio

tvarkymo brėžinys“).

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

3. Programos tikslas – nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones,

laukiamus rezultatus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo
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terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, stebimų rodiklių sąrašą, rinkti išsamią informaciją

apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, sudaryti galimybę

sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Šakių miesto su

priemiesčiais teritorijoje, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo

būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti Bendrojo

plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano

sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras.

4.  Programos uždaviniai:

4.1. analizuoti Šakių miesto su priemiesčiais teritorijos raidos tendencijas, jų įtaką

įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas

sritis ir apibendrintai);

4.2. nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas,

teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo;

4.3. surinkti duomenis pagal 2 priede nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti

Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai.

III SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS

5.  Vykdant Programą, atliekami šie veiksmai:

5.1. nagrinėjami Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtinti kompleksiniai, specialiojo

teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus)

sprendiniai ir teikiami pasiūlymai, kaip jie turi būti integruojami į Bendrąjį planą;

5.2. įvertinamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimas;

5.3. renkama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą,

įvertinamas Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymas, pateikiamas ekspertinis

vertinimas ir išvados skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:

5.3.1. analizuojami per nagrinėjamą laikotarpį parengti teritorijų planavimo dokumentai

(specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros), techniniai projektai;

5.3.2. rengiami pasiūlymai dėl miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros

prioritetų nustatymo;

5.3.3. rengiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės,

Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;

5.3.4. nustatomi Bendrojo plano sprendiniai, kuriuos netikslinga arba nėra galimybių

įgyvendinti; 

5.3.5. nurodomos Bendrajam planui įgyvendinti reikalingos parengti programos, galimybių

studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemos;

5.4. atliekamas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinis

įvertinimas, teikiami pasiūlymai dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Šakių rajono savivaldybės

strateginio planavimo dokumentų;

5.5. rengiamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos. Rengiant

ataskaitas vadovaujamasi teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių

įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės strateginiais

planais, strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės

aktais. Ataskaitoms rengti gali būti pasitelkiami ekspertai, rengiamos apklausos, kurių duomenys

papildo ataskaitas, sudaro galimybes pasiekti geresnių rezultatų ir į ataskaitos rengimą įtraukti

platesnį visuomenės ratą. Visi Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos etapai ir darbai,

taip pat papildomi veiksmai ir (ar) pasitelkiamų ekspertų kandidatūros turi būti iš anksto suderinti su

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;

5.6. rengiama Bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programa, jei pagal stebėsenos

ataskaitų išvadas nusprendžiama keisti ar koreguoti Bendrąjį planą;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitų
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viešinimo procedūros, kurių metu visuomenė supažindinama su Bendrojo plano sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir ataskaitų duomenimis, pateikiama informacija apie vykdomą

teritorijų planavimą, sudaroma galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano ir kitų

teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo, į šiuos pasiūlymus teikiami

motyvuoti atsakymai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Programa po patvirtinimo skelbiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir

įkeliama į www.planuojustatau.lt. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos

aprobuojamos Šakių rajono savivaldybės taryboje ir tvirtinamos Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Šakių rajono savivaldybės

interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

7. Pagal patvirtintą Programą Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema

(integruojant koregavimus) sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius

metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________
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Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su 

GIS sistema (integruojant koregavimus) sprendinių

įgyvendinimo programos

1 priedas

ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA (INTEGRUOJANT KOREGAVIMUS) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
in

im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

1. ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS VIDINĖ STRUKTŪRA

1.1. Modernizuoti, humanizuoti 

(rehabilituoti), reprezentatyviai 

sutvarkyti miesto centrinę dalį – 

joje esančias miesto aikštes, 

gatves ir pastatus.

Nepriklausomybės gatvėje 

numatyti tik pėsčiųjų eismą 

(uždrausti transporto eismą).

Modernizuotos aikštės, gatvės, 

pastatai. Humanizuota 

Nepriklausomybės gatvė 

(uždraustas transporto eismas).

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

 2013-

2023

Įgyvendinta

2018

Šakių miesto skvero statyba, 
takų įrengimas.

1.2. Atsižvelgiant į vyraujančius vėjus,

esamas pramonės teritorijas 

vystyti į aplinkines teritorijas, kur

patogus susisiekimas su miesto 

pagrindinėmis gatvėmis.

Esamų pramonės teritorijų 

aplinkinėse teritorijose vystoma 

pramonė: žemės sklypų, kurių 

pakeista paskirtis į kitą, žemės 

naudojimo būdas į pramonės ir 

sandėliavimo objektų teritorijos, 

skaičius, atlikti detalieji planai, 

techniniai projektai, statybos 

darbai.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

1.3. Esant galimybėms, pavienes

gyvenamąsias sodybas, 

įsiterpusias į esamas pramonės ir

sandėliavimo (komercines) zonas

(arba į jų plėtros zonas) rytinėje 

ir pietinėje teritorijos dalyje, 

Iškeltų pavienių gyvenamųjų 

sodybų skaičius.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
in

im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

siūloma „iškelti“ iš šių zonų jų 

vietoje vystant vyraujančios 

paskirties veiklą.

1.4. Konvertuoti esamas sodų 

bendrijų teritorijas, siekiant 

pagerinti gyvenimo jose sąlygas: 

numatyti būtiniausius 

infrastruktūros elementus 

(normalaus pločio gatves, 

vandentiekį, kanalizaciją).

Modernizuotos sodininkų 

bendrijų teritorijose esančios 

gatvės, paklota vandentiekio, 

kanalizacijos tinklų.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2020

Pakloti nuotekų tinklai ir 
vandentiekio tinklai sodų 
bendrijoje „Draugystė“, 
išskyrus Draugystės tako 5-
osios g., Jaunystės tako 6-osios
g. – įrengti tik vandentiekio 
tinklai.

2. ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO REGLAMENTAI

2.1. Funkcinės ir fizinės struktūros, užstatymo ir kiti sprendiniai

2.1.1. Šakių rajono savivaldybės 

Tarybos sprendimu nustatyti 

prioritetinės plėtros teritorijas 

(numatant, kuriose teritorijose 

pirmiausia bus plėtojama 

socialinė, inžinerinė 

infrastruktūra).

Nustatytos prioritetinės plėtros 

teritorijos.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

2.2. Rengtini planai

2.2.1. Parengti naujos plėtros teritorijų 

arba jų dalių (struktūrinės namų 

kompaktinės grupės, turinčios

bendrų inžinerinių ir socialinių 

interesų) suplanavimo projektus 

esamoms ir naujoms

teritorijoms integruoti, teritorijai 

suplanuoti (t. y. suformuoti 

vidinę struktūrą iš sklypų, 

komunikacinių koridorių, viešų 

erdvių, želdynų ir kitų elementų).

Parengti suplanavimo projektai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

Elektroninio dokumento nuorašas



Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
in

im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

2.2.2. Parengti kompleksinius 

rekreacinės paskirties teritorijų 

(sklypų grupių) suplanavimo 

projektus.

Parengti suplanavimo projektai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

2.2.3. Parengti sodininkų bendrijų 

teritorijų inžinerinės ir

susisiekimo infrastruktūros 

suplanavimo projektus.

Parengti suplanavimo projektai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

2.2.4. Parengti monitoringo sistemos 

projektą.

Parengtas monitoringo sistemos 

projektas.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

2.2.5. Parengti miesto pietvakarinio 

aplinkkelio suplanavimo 

projektą.

Parengtas suplanavimo 

projektas.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

2.2.6. Parengti pramonės ir 

sandėliavimo teritorijų 

suplanavimo projektus.

Parengti suplanavimo projektai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2019

Pagal Šakių miesto BP 
suformuotas pramoninis 
kvartalas (4 sklypai) Kęstučio g.
Šakių mieste.
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Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
in

im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

2.2.7. Parengti želdinių apsaugos, 

formavimo ir tvarkymo 

suplanavimo projektus.

Parengti suplanavimo projektai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2023

3. KRAŠTOVAIZDIS, GAMTINIS KARKASAS IR REKREACIJA

3.1. Bendrieji gamtinio karkaso Šakių mieste formavimo principai

3.1.1. Formuoti želdynų tinklą, 

susiejantį urbanistinio karkaso 

teritorijas (gyvenamosios ir kitos 

su įvairia gyventojų veikla 

susijusios teritorijos) su

gamtinio karkaso teritorijomis.

Parengtos želdynų tinklo Šakių 

mieste galimybių studijos, 

specialieji planai. Suformuoti 

nauji želdynai, papildantys 

želdynų tinklą.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

      2023

3.1.2. Išsaugoti arba sukurti 

urbanizuotų teritorijų apsauginių

želdinių sistemas – skaidant 

urbanizuotus masyvus bei 

žaliosiomis jungtimis susiejant 

gamtinius elementus, želdynų ir 

kitas panašias teritorijas.

Saugomos esamos žaliosios 

jungtys, sukurtos naujos.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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3.2. Aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų sprendinių integravimas ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso formavimas

3.2.1. Gamtinio karkaso dalyje, kurioje 

palaikomas ir saugojamas 

natūralaus kraštovaizdžio 

pobūdis, išsaugoti esamos 

augalijos struktūrą ir jos 

natūralumą, parenkant tokias 

ūkinės veiklos ir priežiūros 

formas, kurios daro minimalią 

įtaką miško sklypų ekosistemai.

Vykdomas šios gamtinio karkaso

dalies ūkis pagal nustatytą 

kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.2.2. Gamtinio karkaso dalyje, kurioje 

atstatomas natūralaus 

kraštovaizdžio pobūdis 

(palaikomas ir stiprinamas 

esamas natūralus kraštovaizdis), 

atstatyti ir gausinti natūralius 

kraštovaizdžio komponentus, 

įveisti medžius.

Vykdomas šios gamtinio karkaso

dalies ūkis pagal nustatytą 

kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.2.3. Gamtinio karkaso dalyje, kurioje 

grąžinami ir gausinami 

kraštovaizdžio natūralumą 

atkuriantys elementai 

(agrarinėse teritorijose), būtinai 

atstatyti ir gausinti natūralius 

kraštovaizdžio komponentus, 

vykdyti ekologinę ūkinę veiklą, 

Vykdomas šios gamtinio karkaso

dalies ūkis pagal nustatytą 

kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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atkurti pirminę natūralios 

augmenijos struktūrą – įveisti 

medžius, skatinti savaiminę 

renatūralizaciją. Arčiau miesto 

centro esančiuose plotuose 

būtinai skaidyti erdves įveisiant 

įvairaus dydžio želdinių grupes 

ar masyvus, taip pat 

renatūralizuoti vandentėkmes. 

Didinti atskirų teritorijų 

miškingumą dirbtinai 

apželdinant ir savaiminės 

renatūralizacijos keliu teritorijoje

esančių mažai našių, 

neracionaliai naudojamų ar 

nenaudojamų žemių sąskaita, jei 

tai pagerintų ekologines ir 

nepakenktų estetinėms miesto 

kraštovaizdžio savybėms.

Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų 

skyrius

3.2.4. Gamtinio karkaso dalyje, kurioje 

integruojami ir atkuriami 

kraštovaizdžio natūralumą ir 

gyvybingumą atstatantys 

elementai degraduotose 

(urbanizuotose) teritorijose, 

būtinai atstatyti ir gausinti 

natūralius kraštovaizdžio 

komponentus. Šioje zonoje 

būtina išlaikyti gamtinio karkaso 

sistemos vientisumą, formuojant 

Vykdomas šios gamtinio karkaso

dalies ūkis pagal nustatytą 

kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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žaliąsias jungtis ir formuojant 

atskirųjų želdynų plotus - tokiu 

būdu atstatant pažeistus 

gamtinių elementų ryšius.

3.2.5. Naujų atskirųjų želdynų 

įrengimo zonoje (mZn) esamus 

želdynus pritaikyti lankytojams, 

planuoti naujus želdinius, 

dendrologiškai tvarkyti esamus, 

tobulinti esamą infrastruktūrą / 

kurti naują.

Vykdomas šios zonos ūkis pagal 

nustatytą tvarkymo kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

2021

Atlikti želdinimo darbai Šakių 
mieste.

3.2.6. Esamų atskirųjų želdynų būklės 

gerinimo zonoje (mZg) gerinti ir 

vystyti esamus (jau suformuotus)

atskirus želdynus.

Vykdomas šios zonos ūkis pagal 

nustatytą tvarkymo kryptį.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017–202

7

Įgyvendinta 

2021

3.3. Miesto želdynų sistema ir jos elementai

3.3.1. Įveisti du naujus parkus 

teritorijose ties upe Siesartis: 

Siesarties upės pakrančių I parką

(prie didžiojo upės vingio) ir 

Siesarties upės pakrančių II 

parką.

Įveisti minėti parkai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

2021

Sutvarkyta dešinioji upės 
Siesartis pakrantė.

3.3.2. Įveisti naujus atskiruosius 

želdynus rytinių priemiesčių 

teritorijose.

Įveisti nauji atskirieji želdynai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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3.3.3. Įveisti naujus apsauginius 

želdynus rytiniuose ir pietiniuose

priemiesčiuose (galiojančiame 

bendrajame plane teritorijose, 

atskiriančiose perspektyvines 

pramonės teritorijas nuo 

gyvenamųjų namų kvartalų).

Įveisti nauji apsauginiai želdynai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.4. Įveisti naujus atskiruosius 

želdynus tarp V. Kudirkos gatvės 

ir upės Siesartis.

Įveisti nauji atskirieji želdynai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

2021

3.3.5. Šakių tvenkinio parke sutvarkyti 

tvenkinio salą, įrengiant pėsčiųjų

takus ir prieplauką.

Įrengti pėsčiųjų takai ir 

prieplauka Šakių tvenkinio parko

saloje.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

2021

3.3.6. Šakių tvenkinio pakrantėje 

sutvarkyti pėsčiųjų takus.

Sutvarkyti pėsčiųjų takai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.7. Prie renovuotos autobusų stoties

pastato įrengti kavinę su terasa į 

tvenkinio pusę.

Įrengta kavinė su terasa. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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3.3.8. Šakių tvenkinio parke pastatyti 

treniruoklius, laipiojimo sieną, 

riedutininkų rampą.

Pastatyti treniruokliai, laipiojimo 

siena, riedutininkų rampa.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.9. Sutvarkyti upės Siesartis 

pakrantes įrengiant pėsčiųjų ir 

dviračių takus.

Įrengti pėsčiųjų, dviračių takai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

Įgyvendinta

2021

Įgyvendinta dešiniojoje 
krantinėje.

3.3.10. Įrengti parkų, skverų ir kitų 

poilsiui skirtų želdynų, aikščių 

įrangą, formuoti kraštovaizdį ir

rekreacinę aplinką išsaugant 

esamus medžius ir krūmus 

(išskyrus menkaverčius medžius 

ir krūmus, užstojančius gamtos ir

kultūros paveldo objektus, 

vaizdingas panoramas).

Įrengta įranga, atlikti 

kraštovaizdžio formavimo 

darbai.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.11. Atlikti parkų, skverų ir kitų 

želdynų, aikščių įrangos techninę

priežiūrą, užtikrinti, kad įranga 

nekeltų pavojaus žmonių 

sveikatai, nedarytų žalos 

aplinkai.

Atliekama įrangos techninė 

priežiūra.

Šakių seniūnija Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.12. Reguliariai surinkti atliekas 

parkuose, skveruose ir kituose 

poilsiui skirtuose želdynuose, 

aikštėse ir jas išvežti.

Organizuojamas atliekų 

surinkimas ir išvežimas.

Šakių seniūnija Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027
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3.3.13. Šalinti vėjo, sniego, žaibo ar dėl 

kitų priežasčių išverstus, 

nulaužtus, apdegusius medžius 

ar šakas, keliančius pavojų 

praeiviams, statiniams, eismui.

Organizuojami išverstų, 

nulaužtų, apdegusių medžių 

šalinimo darbai.

Šakių seniūnija Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.14. Reguliariai pjauti žolę 

formuojant ir palaikant tvarkingą

veją.

Organizuojami žolės pjovimo 

darbai.

Šakių seniūnija Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.3.15. Parkuose, skveruose ir kituose 

poilsiui skirtuose želdynuose 

medžius ir krūmus kirsti, genėti,

vykdyti kitą priežiūrą.

Organizuojami želdinių kirtimo, 

genėjimo ir kiti darbai.

Šakių seniūnija Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

3.4. Kultūros paveldo objektai

3.4.1. Vykdyti informacinę sklaidą apie 

kultūros paveldo objektus tiek 

internetinėmis, tiek kitomis 

sklaidos priemonėmis (tokiomis 

kaip informacinių ženklų 

įrengimas, informacinių leidinių 

leidimas, interaktyvių žemėlapių, 

interaktyvių lentų įrengimas 

lankytojų centruose

ir pan.).

Įrengti informaciniai ženklai 

greta kultūros paveldo objektų, 

išleisti informaciniai leidiniai, 

įrengti interaktyvūs žemėlapiai, 

interaktyvios lentos lankytojų 

centruose.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyrius,

VŠĮ  Šakių 

turizmo ir 

verslo 

informacijos 

centras

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2017-

2027

4. ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SUSISIEKIMO SISTEMA

4.1. Propaguoti tarpmiestinio 

transporto panaudojimą: 

suderinti išvykimo laikus, kad 

gyventojai galėtų persėsti iš 

vieno autobuso į kitą be ilgų 

Atlikti veiksmai, skatinantys 

tarpmiestinio transporto 

panaudojimą.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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laukimų, modernizuoti stotelių 

infrastruktūrą, atnaujinti 

transporto priemones, atlikti 

išsamią keleivių srautų analizę ir 

pateikti pasiūlymus dėl naujų 

linijų įvedimo ir optimalios 

naudojamų transporto 

priemonių talpos.

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

autobusų 

parkas“

4.2. Didinti sankryžų laidumą, 

didinant eismo juostų skaičių

prieš sankryžas ir atskirais 

atvejais įvedant šviesoforą eismo

reguliavimui, kuris sudarytų 

saugesnes eismo sąlygas 

pėstiesiems. Prie tokių sankryžų 

galima būti priskirtos Kęstučio 

g.–V. Kudirkos g.–Kauno g., V. 

Kudirkos g.–Šiaulių g., Kęstučio 

g.–Striūpų g. sankryžos.

Padidintas minėtų ir kitų 

sankryžų laidumas minėtomis ar 

kitomis priemonėmis.

AB Via Lietuva Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

4.3. Įrengti esamų gatvių tęsinius 

siekiant padidinti gatvių tinklo 

rišlumą ir sumažinti

aklagatvinio tipo gatvių skaičių. 

Gatvių tęsiniai numatyti šioms 

Šakių m. ir priemiestinių 

teritorijų (Giedručių k., Girėnų k., 

Striūpų k.) gatvėms: Rasų g., 

Vingio g., Piliukiškės g., 

Augustavos g., Gipsinių g., 

Kranto g., Kaštonų g., Ryto g., 

Šiaurės g.

Įrengti tęsiniai esamoms 

minėtoms gatvėms.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023
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4.4. Skatinti intensyvų dviračių 

naudojimą ir ėjimą pėsčiomis: 

plėtoti dviračių ir/ar pėsčiųjų 

takų tinklą.

Įrengta naujų dviračių ir/ar 

pėsčiųjų takų.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

AB Via Lietuva

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos, ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

4.5. Įrengti vakarinį Šakių

miesto aplinkkelį ir jį sujungti su 

krašto keliu Nr. 137 

Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas 

pasinaudojant

esamais vietiniais keliais, 

esamomis gatvėmis ir esamu 

tiltu per Siesarties upę. Įrengiant 

vakarinį aplinkkelį būtina 

rekonstruoti ir pritaikyti esamą 

tiltą, esantį Giedručių k., 

didesniems transporto srautams.

Įrengtas vakarinis Šakių miesto 

aplinkkelis, rekonstruotas ir 

pritaikytas didesniems srautams 

Giedručių kaime esantis tiltas.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

4.6. Įrengti naują degalinę

šiaurinėje planuojamos 

teritorijos dalyje (žr. brėžinį 

„Susisiekimo sistemos brėžinys“).

Įrengta nauja degalinė. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius

Privačios 

lėšos.

2013-

2025

5. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

5.1. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas

5.1.1. Gatvių raudonųjų linijų ribose 

numatyti naujus komunikacinius 

koridorius vandens tiekimo ir

nuotekų šalinimo tinklų 

tankinimui ir plėtrai į esamas bei 

naujai planuojamas užstatyti

Gatvių raudonųjų linijų ribose 

numatyti nauji komunikaciniai 

koridoriai, atlikti jų suplanavimo 

projektai.

Paklota vandens tiekimo tinklų, 

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Projektai 047 ir 0003.
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teritorijas, kad iki 2015 metų 

visiems planuojamos teritorijos 

gyventojams būtų prieinamos

centralizuoto vandentiekio ir 

nuotekų tvarkymo paslaugos. 

Tuo tikslu Bendruoju planu

planuojamoje teritorijoje 

papildomai reikėtų pakloti apie 

16,9 km vandens tiekimo ir 13,3 

km nuotekų tvarkymo tinklų.

km.

Paklota nuotekų tvarkymo tinklų,

km.

UAB „Šakių 

vandenys“

5.1.2. Renovuoti esamas vandens 

tiekimo ir nuotekų šalinimo 

sistemas ir jų atskirus elementus 

dėl nepakankamo pajėgumo, 

dažnų avarijų, blogos kokybės ir 

mažo patikimumo.

Renovuota vandens tiekimo ir 

nuotekų šalinimo sistemų.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2022

Kęstučio ir Giedručių g. 
vandentiekio tinklai.

5.1.3. Užtikrinti reikalaujamus 

vandenviečių sanitarinių 

apsaugos zonų ir nuotekų 

valymo įrenginių

bei siurblinių apsaugos zonų 

tvarkymo režimus.

Užtikrinti SAZ režimai. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Šakių m. vandens gerinimo 
įrenginys.
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5.1.4. Užtikrinti, kad visas tiekiamas 

geriamas vanduo atitiktų 

geriamo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimus.

Vykdomos priemonės, 

užtikrinančios geriamojo 

vandens kokybę.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Šakių m. vandens gerinimo 
įrenginys.

5.1.5. Užtikrinti, kad nuotekos valymo 

įrenginiuose būtų išvalomos iki 

norminių reikalavimų.

Užtikrinamas tinkamas nuotekų 

išvalymas.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Šakių m. nuotekų valymo 
įrenginys atitinka taršos 
leidimo reikalavimus.

5.1.6. Įrengti gaisrinius hidrantus 

rekonstruojamuose/ 

renovuojamuose ir naujai 

planuojamuose

vandentiekio tinkluose.

Įrengta gaisrinių hidrantų, vnt. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Įrengta 26 vnt. hidrantų.

5.1.7. Inventorizuoti ir renovuoti 

esamus paviršinių nuotekų 

surinkimo tinklus, plėsti 

paviršinių nuotekų sistemą 

įrengiant sėsdintuvus, naftos 

gaudykles, nuotekų apskaitos 

Inventorizuojami ir renozuojami 

paviršinių nuotekų surinkimo 

tinklai, įrengti sėsdintuvai, naftos

gaudyklės, nuotekų apskaitos 

įrenginiai, paklota paviršinių 

nuotekų surinkimo tinklų, km.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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įrenginius, paklojant

apie 19,6 km paviršinių nuotekų 

surinkimo tinklų.

UAB „Šakių 

vandenys“

5.1.8. Parengti paviršinių nuotekų 

plėtros Šakių m. ir priemiestinėse

gyvenvietėse (Giedručių k., 

Girėnų k., Striūpų k.) planą.

Parengtas planas. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Žemės ūkio ir 

kaimo reikalų 

skyrius, 

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius, 

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.1.9. Plėtoti vandens tiekimo tinklus ir

šiuo metu prie Šakių m. vandens 

tiekimo sistemos prijungtuose 

Daugėliškių ir Valių k.

Paklota vandens tiekimo tinklų 

Daugėliškių ir Valių kaimuose, 

km.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2020

5.1.10. Palaikyti vandenvietės įrenginių 

gerą techninę būklę.

Vykdoma vandenviečių techninė 

priežiūra.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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5.1.11. Rekonstruoti/renovuoti esamas 

blogos būklės vandens 

siurblines.

Rekonstruotos/renovuotos 

esamos vandens siurblinės.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.1.12. Palaikyti vandens siurblinių gerą 

techninę būklę.

Vykdoma vandens siurblinių 

techninė priežiūra.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.1.13. Prie Šakių m. nuotekų tvarkymo 

sistemos prijungti Daugėliškių ir 

Valių k.

Prijungtos gyvenvietės. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.1.14. Prie kiekvieno išleistuvo įrengti 

paviršinių nuotekų valymo 

įrenginiai.

Įrengti paviršinių nuotekų 

valymo įrenginiai prie išleistuvų.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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5.1.15. Rekonstruoti/renovuoti esamas 

blogos būklės nuotekų 

siurblines.

Rekonstruotos/renovuotos 

esamos nuotekų siurblinės.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

Įgyvendinta

2022

Išdagų nuotekų siurblinė.

5.1.16. Palaikyti nuotekų siurblinių gerą 

techninę būklę.

Vykdoma nuotekų siurblinių 

techninė priežiūra.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.1.17. Palaikyti nuotekų valymo 

įrenginių gerą techninę būklę,, 

kad nuotekos būtų išvalomos iki 

leistinų koncentracijų.

Vykdoma nuotekų valymo 

įrenginių techninė priežiūra.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

vandenys“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.2. Atliekų tvarkymas

5.2.1. Įdiegti ir įgyvendinti darnią 

atliekų tvarkymo 

reglamentavimo, 

administravimo, kontrolės

specialistų ir atliekų tvarkymo 

Įdiegta sistema. UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“,

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Sukurta atliekų tvarkymo 
sistema.
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įmonių darbuotojų, visuomenės 

mokymo ir švietimo sistemą.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

5.2.2. Supažindinti atliekų turėtojus, 

visuomenę su komunalinių 

atliekų tvarkymo sistema, skatinti

atliekų prevenciją ir rūšiavimą.

Atliktos supažindinimo, 

skatinimo priemonės.

UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Šakių raj. savivaldybės 
gyventojams: 1,5 val. 
susitikimas su gyventojais;  5 
min. trukmės informacinis 
filmas per regioninį televizijos 
kanalą kartojamas 30 kartų; 
straipsniai vietinėje ir 
regioninėje spaudoje, pritaikyti
savivaldybės aktualijoms; dvi 
30 min. trukmės televizijos 
laidos regioninėje TV; dvi 
radijo laidos regioniniame 
radijuje; dvejose savivaldybės 
ugdymo įstaigose surengti 
konkursai/žaidimai vaikams; 
buvo skelbiama informacija su 
taisyklėmis ir naudingais 
patarimais UAB „Marijampolės
apskrities atliekų tvarkymo 
centras“ ir savivaldybės 
administracijos interneto 
svetainėse.

5.2.3. Didinant perdirbimui skirtų 

atliekų atskirą surinkimą mažinti 

sąvartyne šalinamų atliekų

kiekius.

Padidėjęs perdirbamų atliekų 

surinkimo kiekis, t. Sumažėjęs 

sąvartyne šalinamų atliekų kiekis,

t.

UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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tvarkymo 

centras“

5.2.4. Sudaryti atliekų turėtojams 

sąlygas rūšiuoti atliekas.

Įrengtos atliekų rūšiavimo 

aikštelės, vnt. Sudarytos kitos 

sąlygos rūšiuoti.

UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta
2023

Šakių mieste įrengtos 34 
antžeminės konteinerių 
aikštelės ir nupirkti 131  vnt. 
atliekų rūšiavimo konteineriai.

5.2.5. Ne rečiau kartą per metus 

organizuoti buityje susidarančių

pavojingų atliekų surinkimą iš 

fizinių asmenų apvažiavimo 

būdu, apie tai paskelbdamas iš 

anksto vietinėje spaudoje bei 

savo, Atliekų tvarkymo centro ir 

Savivaldybės tinklalapiuose.

Organizuojamas ne rečiau kas 

metus pavojingų atliekų 

surinkimas.

UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.2.6. Siekti, kad informacija apie 

atliekų tvarkymą regione būtų 

prieinama visiems atliekų

turėtojams bei kad atliekų 

turėtojai maksimaliai įsitrauktų į 

sistemos kūrimą.

Informacijos sklaidos priemonės. UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.2.7. Sukurti biologiškai skaidžių 

atliekų atskiro surinkimo ir 

tvarkymo sistemą, kurią sudaro

biologiškai skaidžių atliekų 

surinkimo sistema (nuo 2013 

metų) ir regioniniai biologiškai 

skaidžių atliekų perdirbimo 

Sukurta sistema. UAB 

„Marijampolės 

apskrities 

atliekų 

tvarkymo 

centras“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025
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įrenginiai (nuo 2013 metų).

5.3. Elektros tiekimas

5.3.1. Transformatorinėms, kurių 

eksploatavimo laikas yra 25–30 

metų, pakeisti įrangą naujesne.

Transformatorinės, pakeistos 

naujomis.

AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.3.2. Vykdant techninius projektus 

mažaaukštės statybos 

teritorijose 0,4 kV elektros oro 

linijas keisti kabelinėmis.

Sukabeliuota 0,4 kV elektros oro 

linijų, km.

AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.3.3. Siekiant elektrifikuoti naujai 

užstatomas teritorijas, pakloti 

apie 11,1 km požeminio 

kabelinio 0,4 kV įtampos tinklo.

Paklota 0,4 kV elektros kabelių, 

km.

AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.3.4. Modernizuoti orinius elektros 

tinklus, juos keičiant požeminiais

kabeliniais tinklais.

Sukabeliuota iš viso orinių 

elektros tinklų, km.

AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.3.5. Rekonstruoti esamas gatvių 

apšvietimo sistemas mieste. 

Gatvių apšvietimui numatyti

pažangias priemones, kurios 

leistų efektyviai naudoti elektros 

energiją (pvz.: perdegusias 

gatvių apšvietimo stulpų 

kaitrines lempas keisti 

Rekonstruota esamų apšvietimo 

sistemų, km.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

AB „ESO“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2022

Rekonstruoti esami tinklai.
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as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
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im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

fluorescensinėmis lempomis, 

kurios ilgiau šviečia ir naudoja 

mažiau elektros energijos).

5.3.6. Kur nėra gatvių apšvietimo – jį 

įrengti.

Įrengta apšvietimo gatvėse, km. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

Šakių seniūnija

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2015

2015 m. vasario 23 d. buvo 
įrengti apšvietimai Papartynų, 
Sodų, Jazminų, Suvalkiečių 
gatvėse. 

5.4. Šilumos tiekimas

5.4.1. Didinti šilumos gamybos, 

perdavimo ir vartojimo 

efektyvumą.

Padidintas efektyvumas. Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

šilumos tinklai“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2020

2014 metais įrengtas MW 
galios vandens šildymo katilas 
su 1,25 MW galios 
ekonomaizeriu Gimnazijos g. 
22/2, Šakiai.
2020 metais atliktas katilinės 
Griškabūdžio g.
30, Šakiai
rekonstravimas
pakeičiant 2
elektrodinius katilus
šilumos siurbliais oras -
vanduo: tipas:
„ATLANTIC ALFEA
EXCELLIA“ – 2 vnt.;
Bendras galingumas 0,09 MW.

5.4.2. Renovuoti esamus 

eksploatuojamus nusidėvėjusius 

šilumos tiekimo tinklus.

Renovuota esamų šilumos 

tiekimo tinklų, km

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija 

Ūkio ir 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2022

Renovuoti šilumos tiekimo 
tinklai: faktinis trasos ilgis 
2383,79 m.
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Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis

P
ri

e
m

o
n

ė
s 

įg
y
v
e
n

d
in

im
o

te
rm

in
a
s

Statusas Rezultatai

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

šilumos tinklai“

5.4.3. Renovuoti visuomeninius 

pastatus, seniūnijos pastatus, 

medicinos įstaigų patalpas, 

pakeisti pastatų, esančių 

Griškabūdžio g. šildymo sistemą 

iš elektros į dujų.

Renovuotos viešosios įstaigos, 

pakeista šildymo sistema 

pastatuose, esančiuose 

Griškabūdžio g.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.4.4. Pakoreguoti Šakių miesto 

šilumos tiekimo specialųjį planą 

ir šilumos šaltinių naudojimo

reglamentą.

Pakoreguotas Šalių miesto 

šilumos tiekimo specialusis 

planas.

Pakoreguotas šilumos šaltinių 

naudojimo reglamentas.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija,

Architektūros 

ir urbanistikos 

skyrius,

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2014

Šakių rajono šilumos ūkio 
specialusis planas

5.4.5. Pastatyti biokuro katilus su 

kondensaciniu ekonomaizeriu 

Gimnazijos gatvės katilinės

teritorijoje, skatinti greitai 

augančių augalų auginimą kuro 

katilams, įgyvendinti 

atsinaujinančių energijos išteklių 

projektus.

Pastatyti biokuro katilai 

Gimnazijos gatvės katilinės 

teritorijoje.

Vykdomos greitai augančių 

augalų auginimo priemonės.

Įgyvendinti atsinaujinančių 

išteklių projektai.

Šakių rajono 

savivaldybės 

administracija, 

Ūkio ir 

investicijų 

skyrius,

UAB „Šakių 

šilumos tinklai“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta 

2023

5.5. Gamtinių dujų tiekimas
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Nr.
Priemonės pavadinimas Laukiamų rezultatų aprašymas

Atsakingi

vykdytojai (-

as)

Finansavim

o šaltinis
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m
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n
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y
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n
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o

te
rm
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a
s

Statusas Rezultatai

5.5.1. Dujofikuoti Šakių m. ir 

priemiestines gyvenvietes 

(Giedručių k., Girėnų k., Striūpų 

k.). pakloti apie 40 km dujotiekio

tinklų.

Paklota dujotiekio tinklų, km. AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.5.2. Įrengti vidutinio slėgio 

skirstomojo dujotiekio tinklus 

naujai numatomose užstatyti 

teritorijose.

Paklota vidutinio slėgio 

skirstomojo dujotiekio tinklų, 

km, naujai numatomose užstatyti

teritorijose.

AB „ESO“ Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.6. Ryšių infrastruktūros vystymas

5.6.1. Plėsti mobilaus daugiakanalio 

ryšio tinklą, sudarant 

konkurencines sąlygas mobilaus 

ryšio operatoriams.

Nutiesta mobilaus daugiakanalio

ryšio tinklų, km.

AB „Telia 

Lietuva“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.6.2. Plėtoti šviesolaidinių kabelių 

tinklą.

Nutiesta šviesolaidinių kabelinių 

tinklų, km.

AB „Telia 

Lietuva“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2025

5.6.3. Išlaikyti esamą pašto tinklą, 

įrengti juose viešojo interneto 

prieigas.

Išlaikyta pašto įstaiga. Įrengta 

viešojo interneto prieiga.

AB „Lietuvos 

paštas“

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos; ES 

lėšos; kitos 

lėšos.

2013-

2023

Įgyvendinta

2023

______________________
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Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su 

GIS sistema (integruojant koregavimus) sprendinių 

įgyvendinimo programos

2 priedas

ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS SU GIS SISTEMA BENDROJO PLANO RODIKLIAI

Numeris Rodiklis Matavimo

vienetas

Duomenų

šaltinis

(Valstybinė

duomenų

agentūra – 

VDA; Žemės

informacinė

sistema – ŽIS;

Registrų

centras – RC;

Statybos

sektoriaus

vystymo

agentūra – 

SSVA;

Valstybinė

teritorijų

planavimo ir

statybos

inspekcija – 

VTPSI;

bendrasis

planas - BP)

Pateikimo

būdas

(S 

–skaitinė

reikšmė

visai

planuojam

ai

teritorijai;

Ž – sklaida

žemėlapyj

e)

Patvirti

nimo

metai

Ataskaiti

niai

metai

1. Socialiniai rodikliai

1.1. Gyventojų skaičius vnt. VDA S, Ž

1.2. Gyventojų vidutinis 

amžius

m. VDA S, Ž

1.3. Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius

vnt. VDA S, Ž

1.4. Ikimokyklinio amžiaus 

dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus

% VDA S, Ž

1.5. Mokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius

vnt. VDA S, Ž

1.6. Mokyklinio amžiaus 

vaikų dalis nuo bendro 

gyventojų skaičiaus

% VDA S, Ž

1.7. Darbingo amžiaus 

žmonių skaičius

vnt. VDA S, Ž

1.8. Darbingo amžiaus 

žmonių dalis nuo bendro

gyventojų skaičiaus

% VDA S, Ž
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1.9. Pensinio amžiaus 

žmonių skaičius

vnt. VDA S, Ž

1.10. Pensinio amžiaus 

žmonių dalis nuo bendro

gyventojų skaičiaus

% VDA S, Ž

1.11. Gyventojų su aukštuoju 

išsilavinimu dalis nuo 

bendro gyventojų 

skaičiaus

% VDA S, Ž

1.12. Bedarbių skaičius vnt. VDA S, Ž

1.13. Bedarbių dalis nuo 

bendro gyventojų 

skaičiaus

% VDA S, Ž

1.14. Dirbančių gyventojų 

skaičiaus nuo bendro 

gyventojų skaičiaus

% VDA S, Ž

2. Teritoriniai rodikliai

2.1. Užstatytos teritorijos 

plotas

ha ŽIS S, Ž

2.2. Užstatytos teritorijos 

dalis, tenkanti 1 

gyventojui

kv. m/gyv. SSVA S, Ž

2.3. Gyventojų tankis 

užstatytoje teritorijoje

gyv./ha VDA S, Ž

2.4. Namų ūkių skaičius vnt. VDA S, Ž

2.5. Užstatymo intensyvumas

sklypuose

% RC Ž

2.6. Užstatymo tankis 

sklypuose

% RC Ž

2.7. Registruotų įmonių 

skaičius

vnt. RC S, Ž

2.8. Registruotų įmonių 

darbuotojų skaičius

vnt. RC S, Ž

2.9 Vyraujantis užstatymo 

aukštis

m ir aukštų vnt. SSVA Ž

2.10. Teritorijos funkcinių 

zonų plotas pagal 

Teritorijų planavimo 

normų funkcinių zonų 

specifikaciją

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.11. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas saugojimo 

režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.12. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

vnt. Savivaldybė 

(pagal VTPSI 

S
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kuriose nustatytas 

saugojimo režimas

duomenis)

2.13. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas saugojimo 

režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.14. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas 

modernizavimo režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.15. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

modernizavimo režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.16. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas 

modernizavimo režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.17. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas konversijos 

(pertvarkymo) režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.18. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

pertvarkymo 

(konversijos) režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.19. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas konversijos 

(pertvarkymo) režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.20. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas naujos plėtros

režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.21. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

naujos plėtros režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.22. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai  skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas naujos plėtros

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S
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režimas

2.23. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas rezervavimo 

režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.24. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas 

rezervavimo režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.25. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas rezervavimo 

režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.26. Urbanizuotos teritorijos, 

kuriose BP 

sprendiniuose  

nustatytas status quo (be

esminių pokyčių)  

režimas

ha Savivaldybė

(pagal BP 

sprendinius)

S

2.27. Išduotų statybos leidimų

skaičius teritorijose, 

kuriose nustatytas status

quo (be esminių pokyčių)

režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

2.28. Išduotų statybos leidimų

naujai statybai skaičius 

teritorijose, kuriose 

nustatytas status quo (be

esminių pokyčių) 

režimas

vnt. Savivaldybė

(pagal VTPSI 

duomenis)

S

3. Mobilumas

3.1. Transporto rūšių 

pasiskirstymas – santykis

tarp kelionių 

skirtingomis transporto 

rūšimis: kelionės 

pėsčiomis, bevarikliu 

transportu, viešuoju 

transportu, automobiliu.

% Savivaldybė

(pagal 

apklausų 

rezultatus). 

Duomenys 

įrašomi, jeigu 

savivaldybėje 

atlikta 

apklausa

S

3.2. Automobilizacijos lygis –

individualių lengvųjų 

automobilių skaičius 

1000 gyventojų

vnt. VDA S

3.3. Keleivių vežimas 

autotransportu vietinio 

(miesto) susisiekimo 

tūkst. 

keleivių/km

VDA S
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maršrutais

3.4. Keleivių vežimas 

autotransportu 

priemiestinio 

susisiekimo maršrutais

tūkst. 

keleivių/km

VDA S

4. Gyvenimo kokybė, saugumas:

4.1. Gyventojui tenkantis 

naudingas buto plotas

kv. m VDA S, Ž

4.2. Gyventojų dalis, 

gyvenanti ne toliau kaip 

500 m nuo viešojo 

transporto stotelės

% SSVA S, Ž

4.3. Gyventojų dalis, 

gyvenanti ne toliau kaip 

300 m nuo atskirojo 

želdyno ar valstybei 

priklausančio II grupės 

miško ploto

% SSVA S, Ž

4.4. Gyventojų dalis, 

gyvenanti ne toliau kaip 

1000 m nuo didesnio 

kaip 1 ha atskirojo 

želdyno ar valstybei 

priklausančio II grupės 

miško ploto

% SSVA S, Ž

4.5. Gyventojų dalis, 

gyvenanti ne toliau kaip 

750 m nuo vaikų 

darželio

% SSVA S, Ž

4.6. Gyventojų dalis, 

gyvenanti ne toliau kaip 

1250 m nuo mokyklos

% SSVA S, Ž

4.7. Vaikų dalis, vykstanti į 

mokyklą ilgiau kaip 15 

min.

% VDA S

4.8. Būstų, turinčių šildymą, 

dalis nuo viso būstų 

skaičiaus

% VDA S, Ž

4.9. Būstų su vandentiekio 

sistema dalis nuo viso 

būstų skaičiaus

% VDA S, Ž

4.10. Būstų su nuotekų 

tvarkymo sistema dalis 

nuo viso būstų skaičiaus

% VDA S, Ž

4.11. Nusikalstamumas – 

užregistruotų 

nusikaltimų, 

baudžiamųjų 

nusižengimų skaičius, 

vnt. VDA S, Ž
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tenkantis 100 tūkst. 

gyventojų, per metus

4.12. Kelių eismo įvykiai, 

kuriuose nukentėjo 

žmonės, per metus

vnt./gyv. VDA S, Ž

5. BP sprendiniuose numatyti viešosios infrastruktūros (susisiekimo, želdynų, socialinės ir inžinerinės 

infrastruktūros) objektai, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis ir stadija

5.1. Planuojamas naujų 

automobilių kelių ilgis

km Savivaldybė

(pagal 

parengus BP 

sprendinius. 

Nurodomas 

numatomas 

realizavimo 

laikas ir 

informacija 

apie 

įgyvendinimo 

stadiją) 

S, Ž

5.2. Planuojamas naujų C ir 

aukštesnės kategorijos 

gatvių ilgis

km S, Ž

5.3. Planuojamas naujų 

dviračių takų ilgis

km S, Ž

5.4. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, mažesnių kaip 1

ha, skaičius

vnt. S, Ž

5.5. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, mažesnių kaip 1

ha, plotas

ha S, Ž

5.6. Planuojamų atskirųjų 

želdynų, didesnių kaip 1 

ha, skaičius

vnt. S, Ž

5.7. Planuojamų atskirųjų 

želdynų. Didesnių kaip 1 

ha, plotas

ha S, Ž

5.8. Planuojamas gatvių 

linijinis apželdinimas 

(medžiais ir krūmais)

km S, Ž

5.9. Planuojamos naujos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos

vnt. S, Ž

5.10. Planuojamos naujos 

mokyklos

vnt. S, Ž

5.11. Planuojamos naujos 

kultūros įstaigos

vnt. S, Ž

5.12. Planuojamos naujos 

sveikatos priežiūros 

įstaigos

vnt. S, Ž

5.13. Planuojami nauji 

magistraliniai šilumos 

tiekimo tinklai 

km S, Ž

5.14. Planuojami rekonstruoti 

šilumos tiekimo tinklai 

km S, Ž

5.15. Planuojami ir 

rekonstruojami centrinio

šilumos tiekimo šilumos 

šaltiniai

vnt. S, Ž
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5.16. Planuojamos naujos 330 

kW elektros perdavimo 

linijos

km AB „Litgrid“ S, Ž

5.17 Planuojamos naujos 110 

kW elektros perdavimo 

linijos 

km AB „Litgrid“ S, Ž

5.18. Planuojamos kabeliuoti 

110 kW ir 330 kW 

elektros perdavimo 

linijos

km AB „Litgrid“ S, Ž

5.19. Planuojamos 

transformatorių pastotės

vnt. AB „Litgrid“ S, Ž

5.20 Planuojamos 

termofikacinės elektrinės

vnt. Savivaldybė

(pagal 

parengus BP 

sprendinius. 

Nurodomas 

numatomas 

realizavimo 

laikas ir 

informacija 

apie 

įgyvendinimo 

stadiją)

S, Ž

5.21. Planuojami nauji  

magistraliniai 

vandentiekio tinklai

km S, Ž

5.22. Planuojami rekonstruoti 

vandentiekio tinklai

km S, Ž

5.23. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

vandenvietės

vnt. S, Ž

5.24. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

vandens ruošyklos

vnt. S, Ž

5.25. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

vandens stotys

vnt. S, Ž

5.26. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

vandens talpyklos

vnt. S, Ž

5.27. Planuojami nauji buitinių

nuotekų tinklai

km S, Ž

5.28. Planuojami rekonstruoti 

buitinių nuotekų tinklai

km S, Ž

5.29. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

buitinių nuotekų 

siurblinės

vnt. S, Ž

5.30. Planuojamos ir 

rekonstruojamos  

buitinių nuotekų valyklos

vnt. S, Ž

5.31. Planuojami nauji 

magistraliniai paviršinių 

nuotekų tinklai

km S, Ž

5.32. Rekonstruojami 

magistraliniai paviršinių 

nuotekų tinklai

km S, Ž
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5.33 Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

paviršinių nuotekų 

valyklos

vnt. S, Ž

5.34. Planuojamos ir 

rekonstruojamos 

paviršinių nuotekų 

kaupyklos

vnt. S, Ž

5.35. Planuojami 

magistraliniai, didelio ir 

vidutinio slėgio 

dujotiekio tinklai

km AB „Lesto“, AB 

„Amber Grid“

S, Ž

5.36. Planuojami rekonstruoti 

magistraliniai, didelio ir 

vidutinio slėgio 

dujotiekio tinklai

km AB „Lesto“, AB 

„Amber Grid“

S, Ž

5.37. Planuojamos ir 

rekonstruojamos dujų 

skirstymo stotys

vnt. AB „Lesto“, AB 

„Amber Grid“

S, Ž

Pastaba. Šios lentelės 2.1 papunktyje prie užstatytos teritorijos priskiriama užstatyta (išskyrus kelių užimtą) ir kita

tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama (kiemų, aikštelių, priklausomųjų želdynų ir pan.) žemė; aikštės, stadionai,

aerodromai; veikiančios ir uždarytos kapinės, joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai, namų valdų žemės sklypai ir šių

žemės plotų dalys, gamybinės teritorijos. Naudojami Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys.
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