



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

**ĮSAKYMAS
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2017–2023 METUS
PATVIRTINIMO**

2024 m. vasario d. Nr. AT-
Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 29 straipsnio 1 ir 4 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu bei atsižvelgdamas į Šakių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2017–2023 metus“,

t v i r t i n u Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą už 2017–2023 m. (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

Administracijos direktorius

Vytautas Ižganaitis

Parengė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausioji specialistė

Laima Savukaitienė

2024-02-13



C I T Y | L
F O R M | T

2024

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO

STEBĖSENOS ATASKAITA



Užsakovas	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA Kodas juridinių asmenų registre - 188772814 Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai Tel. 8 34560750 El. p.: savivaldybe@sakiai.lt www.sakiai.lt
Ataskaitos pavadinimas	ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA (toliau – Stebėsenos ataskaita)
Teritorijų planavimo dokumentas, kurio sprendiniams atliekama stebėseną	Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00080184)
Planavimo rūšis	Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas
Planavimo porūšis	Savivaldybės bendrasis planas
Planavimo organizatorius	Šakių rajono savivaldybės administracija
Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD	Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017-04-28 sprendimas Nr. T-136
Ataskaitos rengėjas	UAB CityForm LT Įmonės kodas: 304696907 S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt / www.cityform.lt Kontaktinis asmuo: Milda Urbonavičiūtė Tel.: +370 61567902 / El. p.: m.urbonaviciute@cityform.lt

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
TPV 0105	Direktorė	Gitana Mineikienė	
ATP 1735	Projekto vadovė	Giedrė Ratkutė Skačauskienė	
	Rengėja	Milda Urbonavičiūtė	



TURINYS

Įvadas.....	4
1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA	6
1.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI	7
1.1.1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai	7
1.1.2 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Šakių rajono savivaldybės teritorijai	8
1.1.3 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai	10
1.2 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS	10
2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS	12
2.1 URBANISTINĖ APLINKA IR ŽEMĖS NAUDOJIMAS.....	12
2.2 SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA	13
2.3 KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SPRENDINIAI.....	15
2.4 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI.....	16
2.5 SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI.....	17
2.6 INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI	19
3. IŠVADOS.....	22
4. SIŪLYMAI DĖL BENDROJO PLANO KEITIMO	24
5. PRIEDAI	24

Įvadas

Bendrasis planas yra kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai, t. y. grafiškai ir raštu pateikiami teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemonių, teritorijų vystymo reikmių ir sąlygų sprendiniai – planavimo uždavinių sprendimo rezultatai. Šių sprendinių įgyvendinimo būdai nustatomi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programoje (toliau – Programa), kurią sudaro priemonių planas (toliau – Priemonių planas), stebimų rodiklių sąrašas ir kita informacija, aktuali teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui.

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną atliekama Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui (toliau – Bendrasis planas), patvirtintam Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017-04-28 sprendimu Nr. T-136 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos metu sistemaiškai stebimi ir vertinami šių dokumento sprendinių įgyvendinimo kokybiniai ir kiekybiniai aplinkos pokyčiai. Bendrojo plano stebėsenos ataskaitoje (toliau – Ataskaita) išdėstomi atliktos stebėsenos rezultatai, pateikiamos išvados ir reikalingumas keisti ar koreguoti kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą.

Stebėsenos uždaviniai

- Kaupti ir analizuoti informaciją apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą;
- Stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui;
- Parengti Stebėsenos ataskaitą, kurią sudaro duomenys apie Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo programą, duomenys apie priemonių planų įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija (išvados, prognozės ir siūlymai);
- Supažindinti visuomenę su Bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rezultatais. Stebėsenos ataskaitą ir Programą viešinti Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje.

Stebėsenos pagrindas

- Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21;
- Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-15 įsakymas Nr. AT-868 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (toliau – LRBP 2030; TPD registro Nr.T00087007) sprendiniai;



- Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-136, sprendiniai;
- Šakių rajono savivaldybės teritorijoje galiojantys valstybės ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai.

Bendrojo plano sprendinių stebėsenos duomenys rinkti 2023 metų spalio – 2024 metų sausio mėnesiais. Rengiant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą, remtasi: Šakių rajono savivaldybės administracijos skyrių teiktais duomenimis; AB „Amber Grid“, AB Energijos skirstymo operatoriaus, AB „Litgrid“, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“, UAB „Šakių autobusų parko“, UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Šakių vandenys“, VšĮ „Plačiajuostis internetas“, VšĮ „Šakių turizmo ir verslo informacijos centro“ duomenimis; Oficialiosios statistikos portalo duomenimis ir kt. duomenimis.

1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Šakių rajono savivaldybės teritorija, TPDR duomenimis, bendruoju planu pradėta planuoti 2006 m., vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. T-18 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo“, o 2012 m. buvo pradėtas šio bendrojo plano keitimas, vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T-165 „Dėl rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“. Stebėseną atliekama bendrojo plano keitimui, patvirtintam Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, kurio konkretizuoti sprendiniai suformuoti iki 2027-ųjų metų.

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2023 m. lapkričio 15 d. patvirtinta Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa – pagrindas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui, nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo būdai. Programoje pagal Bendrojo plano temas, numatytos sprendinių įgyvendinimo priemonės ir sudarytas Priemonių planas (struktūra – 1.1. lentelėje), Šakių rajono savivaldybės teritorijos ir jos aplinkos pokyčių vertinimui ir Bendrojo plano sprendinių tobulinimui sudarytas stebėsenos rodiklių sąrašas.

1.1 lentelė. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plano struktūra

1. URBANISTINĖ APLINKA IR ŽEMĖS NAUDOJIMAS	
2. SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA	
2.1.	Švietimo infrastruktūra
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra
2.3.	Kultūros infrastruktūra
2.4.	Socialinė parama
2.5.	Socialinio būsto plėtra
2.6.	Paslaugų, verslo ir pramonės plėtra
2.7.	Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtra
3. KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA	
4. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA	
4.1.	Saugotino istorinio kultūrinio kraštovaizdžio tvarkybos ir naudojimo prioritetai
4.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai
5. SUSISIEKIMO SISTEMA	
5.1.	Kelių plėtra
5.2.	Paslaugų infrastruktūra prie pagrindinių kelių
5.3.	Automobilizacijos lygis
5.4.	Viešasis transportas
5.5.	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra
6. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA	
6.1.	Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas
6.2.	Atliekų šalinimas
6.3.	Šilumos ūkis
6.4.	Dujų tiekimas
6.5.	Elektros energijos tiekimas

6.6. | Telekomunikaciniai tinklai ir ryšiai

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną vykdyta pagal patvirtintą Programą. Stebėsenos ataskaitoje apžvelgiami priemonių vykdymo rezultatai: duomenys apie Programos Priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys. Pateikiamos išvados ir siūlymai, reikalingumas koreguoti ar keisti Bendrąjį planą.

Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami vadovaujantis sprendinių įgyvendinimo priemonių planu, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, detaliuosius planus ar žemėtvarkos planavimo dokumentus – žemės valdos projektus, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o kai jie nerengiami - išduodant statybą leidžiančius dokumentus. Bendrųjų planų sprendiniai įgyvendinami, pasinaudojant viešojo sektoriaus lėšomis, taip pat viešojo ir privataus sektorių partnerystę, pritraukiant privačias lėšas.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano sprendiniai įgyvendinami detalizuojant sprendinius žemesnio lygmens teritorijų, žemėtvarkos planavimo dokumentuose, išduodant statybą leidžiančius dokumentus ir kt. Ataskaitoje pirmiausia įvertinamos bendrosios savivaldybės vystymosi tendencijos – parengti ir rengiami teritorijų planavimo dokumentai, gyventojų skaičiaus ir tankio pokytis.

1.1 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

1.1.1 Patvirtinti teritorijų planavimo dokumentai

Informacija apie parengtus teritorijų planavimo dokumentus padeda suvokti rajono įsisavinimo, urbanizacijos mastą, prielaidas gyvenimo kokybės gerėjimui. Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra reikšmingi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenimis (TPDR), nagrinėjamu (2017-2023 m.) laikotarpiu Šakių rajono savivaldybės teritorijoje patvirtinti 45 teritorijų planavimo dokumentai – 11 kompleksinio ir 34 specialiojo teritorijų planavimo dokumentai. Kadangi nagrinėjamas laikotarpis yra ilgas ir teritorijų planavimo dokumentų patvirtinta daug, jie nagrinėjami apibendrintu būdu.

Tarp kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų 2017 m. buvo parengtas Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimas, likę kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai – detalieji planai.

Tarp specialiojo teritorijų planavimo dokumentų parengti 2 inžinerinės infrastruktūros vystymo planai (2020 m. parengtas VIETOVĖS LYGMENS INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (TPD registracijos Nr. T00084611), 2021 m. – Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimas (TPD registracijos Nr. T00086417)), 1 inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planas (2021 m. parengtas Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD registracijos Nr. T00086251)) ir 31 žemėtvarkos projektai.

Iš patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų analizės nagrinėjamu 7-ių metų laikotarpiu matosi, kad kompleksinis teritorijų planavimas vietovės lygmeniu be detaliųjų planų atliekamas vangiai, parengtas tik

savivaldybės urbanistinio centro bendrojo plano koregavimas, iki Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo buvo parengti bendrieji planai Kudirkos Naumiesčiui, Gelgaudiškiui, Lekėčiams, Lukšiams ir Griškabūdžiui – kitos gyvenamosios vietovės savivaldybėje vystomos be bendrųjų planų, Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane buvo numatyta parengti bendruosius planus (C kategorijos Sudargas, Kiduliai, Plokščiai, Kriūkai, Sintautai ir D kategorijos Veršiai, Paluobiai, Išdagai, Barzdai, Slavikai, Gotlybiškiai, Brizieriai ir Žvirgždaičiai).


1.1.2 Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniai, galiojantys Šakių rajono savivaldybės teritorijai

Nagrinėjamu laikotarpiu įsigaliojo valstybės lygmens teritorijos bendrojo plano, kurį LR Vyriausybė patvirtino 2021-09-29 sprendimu Nr. 789 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (TPD registro Nr. T00087007) sprendiniai. Šie sprendiniai, nuo jų patvirtinimo galioja ir Šakių rajono savivaldybės teritorijai. LR BP sprendiniai – 10 metų trukmės planavimo dokumentas (iki 2030 m.) – įgyvendinami detalizuojant juos žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, rengiant sprendinių įgyvendinimo programas. Todėl teikiant siūlymus dėl stebimo BP sprendinių įgyvendinimo, būtina atsižvelgti, kad:

- Patvirtintas LRBP 2030 pakeičia šiuos valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus: Marijampolės apskrities teritorijos bendrąjį planą, patvirtintą LR Vyriausybės 2010-09-08 nutarimu Nr. 1298 „Dėl Marijampolės apskrities teritorijos bendrojo (generalinio) plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.
- LRBP 2030 detalizuoti kraštovaizdžio sprendiniai.
- LRBP 2030 nustatyta, kad Šakiai yra B kategorijos urbanistinis centras, kurį reikia stiprinti funkcinių ryšių su to paties ir aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais pagrindu pagal turimą potencialą.
- LRBP nustatyta Šakių rajone iki 2025 m. prioritetą teikti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvinimui, nestacionarių socialinių paslaugų plėtrai institucijose ir tokių paslaugų teikimui namuose, gausinti išteklius kultūrinių paslaugų plėtrai, pasitelkiant partnerystėmis grįstą turimų žmogiškųjų ir infrastruktūrinių išteklių naudojimą bendriems tikslams siekti (nustatyti šiuos veiklų prioritetus: viešųjų erdvių pritaikymas kultūrinėms veikloms, kūrybiškam laisvalaikiui, kultūriniam pažinimui skatinti; kultūriškai ir meniškai artimų kultūros ir turizmo objektų, meninių kūrinių, vietos kultūrinio potencialo apjungimas į vieną visumą – kultūrinį kelią; programų jaunų kultūros ir meno profesionalų skatinimui sukūrimas, realizuojant jų idėjas ir siekiant pritraukti ir išlaikyti kultūros darbuotojus ir kūrėjus regione).
- LRBP nustatyta Šakių rajone iki 2030 m. prioritetą teikti ligoninių tinklo efektyvinimui.
- LRBP nustatyta retai urbanizuotose vietovėse, priskirtose aukšto ir vidutinio lygmens mobilumo paslaugų teritorijoms, didinti viešojo transporto stotelių pasiekiamumo procentą 1 km atstumu, prioritetą teikiant vienai iš blogiausių rodiklį turinčiai Šakių rajono savivaldybei.
- LRBP numatyta įgyvendinti gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtos investicijų projektus, skirtus diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse bei didinti dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, tarp jų ir magistralinio dujotiekio Vilnius–Kaunas ir Kaunas–Šakiai jungtis (antroji gija) statybą.
- Kompleksinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams brėžinyje Jurbarke, netoli Gelgaudiškio pažymėtas planuojamas vidaus vandenų uostas, tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 Kaunas–Klaipėda infrastruktūros dalis (žr. 1.1 pav.). Vidaus vandenų transporto infrastruktūra Lietuvoje yra nepakankamai išplėtotą. Siekiant didinti Lietuvos konkurencingumą logistikos srityje, stiprinti Klaipėdos ir Kauno miestų įvairiarūšiškumą perkraunant krovinius,

mažinti išskiriamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį transporto sektoriuje bei dalinai nukrauti sausumos kelių infrastruktūrą, išvystyti ir pritaikyti tarptautinį vidaus vandens kelią E41 Kaunas–Klaipėda (Nemuno upė ir Kuršių marios) krovinių transportavimui. Vystyti keleivinę ir pramoginę laivybą visuose vidaus vandens keliuose bei laivybai tinkamuose vandens telkiniuose, įvertinti ir pagrįsti prieplaukų plėtros potencialą (atliekant galimybių ir poreikio analizę, kuri leistų įvertinti teikiamą socialinę naudą ir investicijų atsiperkamumą). Taip pat LRBP numatyta įveiklinti vidaus vandens kelius panaudojant juos rekreacijos ir turizmo poreikiams. Vystomais tarptautiniais vidaus vandens keliais E41 Kaunas–Klaipėda (Nemuno upė) bei Nemuno upe nuo Kauno iki valstybės sienos su Baltarusijos Respublika sutampančiais su plėtojama rekreaciniu koridoriumi Palanga–Klaipėda–Šilutė–Jurbarkas–Birštonas–Druskininkai–Baltarusijos siena vykdyti turizmo ir rekreacijos veiklas išnaudojant plėtojamą vidaus vandens transporto infrastruktūrą.

- Šakių miesto vakaruose ir Kudirkos Naumiesčio rytuose numatytos preliminarios teritorijos, infrastruktūros koridoriai, rezervuojami valstybės poreikiams (žr. 1.1 pav.).
- Šakių rajono savivaldybėje numatytas Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu (17), siūlomas naujas projektas – strateginė partnerystė – Sūduvos nacionalinis parkas (25).



SPRENDINIAI

■ Preliminarios teritorijos, infrastruktūros koridoriai, rezervuojami valstybės poreikiams

Susisiekimo sistema

⚓ Planuojamas vidaus vandens uostas

— Vystomas tarptautinis vidaus vandens kelias (E41)

1.1 pav. Iškarpa ir LRBP 2030, Komplexinės infrastruktūros ir teritorijų rezervavimo valstybės poreikiams brėžinio

1.1.3 Rengiami teritorijų planavimo dokumentai

Remiantis LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateikiama informacija, Šakių rajono savivaldybės teritorijai šiuo metu yra rengiami 5 teritorijų planavimo dokumentai:

- Baigiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. S-NC-00-19-12);
- Parengiamajame etape esantis valstybės lygmens specialusis planas – Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (TPD Nr. S-NC-00-19-8);
- Vietovės lygmens specialusis planas – Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas vėjo elektrinių statybai (TPD Nr. S-VT-84-22-299);
- Vietovės lygmens savivaldybės dalies bendrasis planas – Šakių miesto su priemiesčiais bendrojo plano su GIS sistema koregavimas (TPD Nr. K-VT-84-23-934);
- Detalusis planas – Detaliojo plano Giedručių k., Šakių r. sav., patvirtinto 2012-11-29 Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-397 koregavimas (TPD Nr. K-VT-84-22-453).

1.2 GYVENTOJŲ SKAIČIAUS IR TANKUMO POKYTIS

Šakių rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas pietvakarių Lietuvoje. Savivaldybės centras – Šakiai. Savivaldybėje yra 14 seniūnijų: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių ir Žvirgždaičių. Rajone yra 3 miestai – Gelgaudiškis, Kudirkos Naumiestis ir Šakiai. 8 miesteliai – Barzdai, Griškabūdis, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Sintautai, Žemoji Panemunė, Žvirgždaičiai ir 533 kaimai.

Šakių rajono savivaldybės gyventojų skaičius nuo Bendrojo plano patvirtinimo sumažėjo beveik 10 proc. 2023 m. pradžioje rajone nuolat gyveno 25973 gyventojai. Bendras teritorijos plotas nesikeitė. Mažėjant gyventojų skaičiui, atitinkamai (7,8 proc.) mažėjo ir gyventojų tankumas teritorijoje. 2023 m. pradžioje gyventojų tankumas Šakių rajono savivaldybėje siekė 17,9 gyv./km².

1.3 lentelė. Bendrosios nuolatinių gyventojų skaičiaus ir tankio stebimoje teritorijoje tendencijos

	2018 m.	2022 m.	2023 m.	Pokytis 2018-2023 m., gyv. / proc.
Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, asmenys				
Šakių rajono savivaldybė	28428	26318	25973	-2455 / -9,5 proc.
Miestas	8736	8268	8149	-587 / -7,2 proc.
Kaimas	19692	18050	17454	-2238 / -12,8 proc.
Teritorija (žemės plotas) metų pradžioje, km²				
Šakių rajono savivaldybė	1451	1451	1451	0 / 0 proc.
Gyventojų tankumas, gyv./km²				
Šakių rajono savivaldybė	19,30	18,10	17,90	-1,40 / -7,8 proc.

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas.

Nors pastaraisiais metais Lietuvoje bendras gyventojų skaičius pradėjo augti, nagrinėjamoje savivaldybėje gyventojų skaičius vis dar mažėja, beveik dukart sparčiau, nei vidutiniškai visoje Marijampolės apskrityje



(nagrinėjamu laikotarpiu), keičiasi gyventojų struktūra, Šakių rajono savivaldybė pasižymi vienu aukščiausių demografinės senatvės koeficiento rodikliu šalyje. Didelė pensinio amžiaus gyventojų dalis rajone ir prastėjanti demografinė situacija kelia iššūkius sveikatos sistemos stabilumui. Svarbiausios gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastys – vidaus emigracija bei aukštas gyventojų mirtingumas.

Gyventojų skaičiaus pokyčius lemia viešosios infrastruktūros būklė, ekonominė aplinka. Mažėjant gyventojų skaičiui, vis didesniu prioritetiniu tampa viešosios infrastruktūros kūrimas, išlaikymas, modernizavimas, siekiant energetinio efektyvumo, atsinaujinančių energijos išteklių diegimas, naudojimas ir vystymas ir pan. Tokio pobūdžio pastangos gali užtikrinti stabilesnę ekonominę savivaldybės padėtį ir teigiamą poveikį vietos gyventojams.

2. PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Detaliau apie priemonių vykdymą skaityti 1 priede: Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių plane, rezultatų aprašymo skiltyje.

2.1 URBANISTINĖ APLINKA IR ŽEMĖS NAUDOJIMAS

Iš konkrečių priemonių, skirtų vystyti urbanistinę aplinką, galima išskirti vieną: pagal skirtingas kategorijas plėtoti (tiek kokybinę socialinių ir ekonominių procesų plėtra, tiek kiekybinę ar teritorinę plėtra (pažymėta Bendrojo plano Pagrindiniame brėžinyje)) savivaldybės gyvenviečių tinklą:

- A kategorijos – Šakius;
- B kategorijos – Gelgaudiškį, Kudirkos Naumiestį, Lukšius;
- C kategorijos – Griškabūdį, Lekėčius, Sudargą, Kidulius, Plokščius, Kriūkų, Sintautus;
- D kategorijos – Veršius, Paluobius, Išdagus, Barzdus, Slavikus, Gotlybiškius, Brizierius, Žvirgždaičius.

Šiai priemonei įgyvendinti nagrinėjamu 2017-2023 metų laikotarpiu buvo parengtas Šakių miesto bendrojo plano papildymas, patvirtintas 2017-07-28 (T-230).

Iki Bendrojo plano parengimo buvo parengti šių gyvenviečių bendrieji planai:

1. Kudirkos Naumiesčio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2009-04-30, T-148.
2. Gelgaudiškio miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2013-03-28, T-107.
3. Lekėčių miestelio teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2013-03-28, T-103.
4. Griškabūdžio miestelio teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2013-03-28, T-105.
5. Lukšių miestelio teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2013-03-28, T-104.

Taigi, plėtojamose A ir B, bei kai kurios C kategorijos gyvenvietės – priemonė vykdoma.

2.1 lentelė. Urbanistinės aplinkos ir žemės naudojimo sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	1.1.	1	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/1	0/100



Teigiamos tendencijos:

- Plėtojamas savivaldybės pagrindinis urbanistinis centras – Šakiai.

Neigiamos tendencijos:

- Nepradėti rengti daugumos C, visų D kategorijos gyvenviečių bendrieji planai – koncentruojama kokybinė ir kiekybinė plėtra didesnėse gyvenvietėse, galimai dėl poreikio nebuvimo mažesnėse gyvenvietėse ar lėšų trūkumo bendriesiems planams rengti.

2.2 SOCIALINĖ IR EKONOMINĖ APLINKA

Bendrojo plano socialinės dalies sprendinius sudaro švietimo infrastruktūros, asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros, kultūros infrastruktūros, socialinės paramos, socialinio būsto plėtros, paslaugų, verslo ir pramonės plėtros, rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtros sprendiniai.

Iš švietimo infrastruktūros sprendinių yra dauguma įgyvendinti: modernizuotos Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Kidulių, Sintautų mokyklų patalpos. Griškabūdžio, Lukšių ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų patalpose naujai įkurtos priešmokyklinio ugdymo grupės. 2019-2020 metais atliktas mokslo paskirties pastato (Lekėčių mokyklos) kapitalinis remontas. 2018-2021 metais atliktas sporto paskirties inžinerinio statinio: sporto aikštno (11) V.Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimas. 2018-2019 metais atliktas Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro kapitalinis remontas. Nuo 2023 metų pradėta vykdyti Šakių gimnazijos renovacija. 2018-2022 metais atliktas Lekėčių mokyklos kapitalinis remontas. Dėl poreikio optimizuotas švietimo įstaigų tinklas, o reorganizuotų švietimo įstaigų moksleiviai pavežami į kitas artimiausias ugdymo įstaigas. Taip pat savivaldybės mokytojai ir kiti švietimo specialistai nuolat kelia kvalifikaciją, daugėja vykdomų neformaliojo švietimo programų (2017 m. – 26, 2023 m. – 38 programos), užtikrinamas ikimokyklinukų ugdymas.

Vykdomi visi Bendrajame plane numatyti asmens sveikatos priežiūros infrastruktūros sprendiniai: gerinama sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, išnaudojant IPR IS, FOXUS ir kitas informacines sistemas, tobulinant sveikatos priežiūros įstaigų internetinius puslapius, kai kurias paslaugas vykdant nuotoliu. Optimizuotas sveikatos priežiūros įstaigų tinklas: nuo 2022 m. prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro jungimo būdu buvo prijungtos Gelgaudiškio ir Lukšių ambulatorijos, o nuo 2023 m. Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijos – racionalizuoti finansiniai ištekliai. Šakių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyta didinti sveikatos priežiūros specialistų atlyginimus. Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-328 „Dėl sveikatos centro steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Šakių rajono savivaldybėje“ nuspręsta steigti Sveikatos centrą Šakių rajono savivaldybėje, plečiama šeimos gydytojo komanda: šeimos gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas, akušeris, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, apylinkės administratorius, socialinis darbuotojas. Nuo 2023 m. teikiamos psichikos sveikatos paslaugos Šakių PASPC psichikos sveikatos skyriuje. Nuo 2021 m. Šakių PASPC pradėjo veiklą ambulatorinės slaugos paslaugas namuose teikiantis padalinys. Planuojama Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra VŠĮ Šakių ligoninėje (galimos lovos stacionarios paliatyvos pagalbos – 6). Optimizuotos stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos. Sveikos visuomenės ugdymu užsiima Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Iš kultūros infrastruktūros sprendinių modernizuotas Šakių kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio, Sintautų padalinių patalpos, kompleksškai kultūriniam turizmui, edukacinėms bei socialinėms veikloms pritaikyti Zvyplių dvaras, Kidulių dvaro svirnas, Svetošino dvaras, Šakių miesto skveras. Nuolat sudaromi turistiniai maršrutai, kartu su Marijampolės regiono savivaldybėmis vykdoma bendra rinkodaros strategija, kartu dalyvaujama įvairiuose renginiuose, turizmo parodose, didžiųjų miestų organizuojamose miestų švenčių turizmo gatvėse atstovaujant Suvalkiją. Įrengta Šakių miesto skvero galerija, kurioje 9 stendai apie kultūros paveldo objektus, Panemunių regioninio parko direkcijos iniciatyva suženklinta dviračių trasa palei Nemuną. Išleisti 9 lediniai ir bent 10 skrajučių, kuriose pateikta informacija apie turistinius objektus ir turizmo maršrutus. Šiuo metu įrenginėjami 2 stendai ties Lekėčiais ir Kiduliais.

Šakių rajono savivaldybėje taip pat aktyviai teikiama socialinė parama: socialinės priežiūros pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia 2 nevyriausybinių organizacijos ir viena biudžetinė (Šakių socialinių paslaugų centras – teikia pavežėjimo paslaugą), asmens namuose pagal poreikį teikiamos mobilios slaugos paslaugos, socialinės priežiūros šeimoms paslaugos, nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas savivaldybėje teikia motyvacines paslaugas, konsultacijas, mokymus, skatinančius integruotis į darbo rinką. 2023 m. įsteigtas Šakių socialinių paslaugų krizių centras, veikla vykdoma nuo 2023 m. sausio mėnesio. 2023 m. liepos mėnesį pradėjo veiklą trečias dienos centras Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis. Dienos socialinės paslaugos teikiamos Slavikų, Kidulių seniūnijose, kaip ir numatė Bendrasis planas, o Žvirgždaičių seniūnijoje bus teikiamos esant poreikiui. Taip pat gerinama socialines paslaugas teikiančių įstaigų materialinė bazė: biudžetinė įstaiga Šakių socialinių paslaugų centras 2022 m. persikėlė į didesnes patalpas, 2023 m. įsigijo naują automobilį, Kukarskės globos centras 2017 m. įsigijo automobilį globos namų gyventojų pavežėjimui, 2021 m. jame įrengtas liftas (keltuvas), 2022 m. baigta pastato (terasos) statyba, kuriame teikiamos terapinės rekreacijos paslaugos, 2022 m. pastatyta saulės fotovoltinė jėgainė, 2023 m. atnaujinta (atliktas kosmetinis remontas) 14 gyventojų kambarių.


Pradėti statyti trys socialinio būsto namai – 2 Šakiuose, 1 Gelgaudiškyje. Europos sąjungos lėšų įsisavinimui bus įsigyta 12 socialinių būstų.

Šakių rajono savivaldybėje taip pat vykdoma paslaugų, verslo ir pramonės plėtra: esant pakankamam smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo biudžetui, jo lėšomis finansuojami ir remiami visi projektai, nepriklausomai kokiose gyvenvietėse jie įgyvendinami, Sudargo, Kriūkų infrastruktūra pritaikyta turizmo poreikiams, ateityje siekiama sukurti vandens kelio infrastruktūrą, šiais metais pradėtas vykdyti Marijampolės regiono funkcinės zonos kūrimas ženkliai prisidės prie sprendinių įgyvendinimo Kidulių-Gelgaudiškio ruože (dviračių takas iki Gelgaudiškio, Maštaičių piliakalnis), 2018 metais parengtas Šakių miesto pramoninio kvartalo Kęstučio g. detalusis planas, suformuoti 4 pramonės ir gamybos paskirties žemės sklypai numatytas naujas aplinkelio privažiavimas. Tačiau investiciniams projektams smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo finansavimas per mažas.

Iš rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtros sprendinių plėtojamas regioninės svarbos rekreacinis centras – Gelgaudiškis, lokalsios svarbos – Šakiai, Kudirkos Naumiestis, Kriūkai, Lekėčiai, Sudargas, Plokščiai. Kiduliuose ir Sintautuose rekreacinė infrastruktūra per ataskaitinį laikotarpį nebuvo vystoma. Atnaujinta dviračių trasa palei Nemuną nuo Gelgaudiškio link Plokščių, Ilguvos, Kriūkų, Žemosios Panemunės. Planuojami dviračių takai iš funkcinės zonos projekto. Seniūnijų jėgomis tvarkomos Šešupės, Nemuno, vietinių tvenkinių pakrantės. Funkcinės zonos projekte bus tvarkoma poilsinė zona prie Šakių tvenkinio.

2.2 lentelė. Socialinės ir ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.8., 2.3.1., 2.4.2.	6	16
Vykdoma	2.1.1., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.7., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4.,	31	84



Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
	2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5., 2.4.1., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.4., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3.		
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		6/37	16/100

Teigiamos tendencijos:

- Pagal poreikį ištisai tobulinama švietimo infrastruktūra.
- Sudarytos sąlygos tobulėti švietimo įstaigų darbuotojams.
- Optimizuojama, racionalizuojama asmens sveikatos priežiūros sistema. Tam pasitelkiamos naujos technologijos.
- Vykdoma asmens sveikatos priežiūros paslaugų plėtra, tarp jų ir psichologinės paslaugos.
- Vykdomas visuomenės sveikatingumo ugdymas.
- Vykdoma socialinių paslaugų infrastruktūros kiekybinė ir kokybinė plėtra.
- Vykdoma socialinio būsto plėtra.
- Pradėtas vykdyti Marijampolės regiono funkcinės zonos kūrimas – projektas, kurio dėka turėtų pagreitėti rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtros sprendinių įgyvendinimo procesas.
- Tvarkoma nemažai poilsiui skirtų erdvių.

Neigiamos tendencijos:


- Investiciniams projektams smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo finansavimas per mažas.
- Kiduliuose ir Sintautuose (lokalios svarbos rekreaciniai centrai) rekreacinė infrastruktūra per ataskaitinį laikotarpį nebuvo vystoma.

2.3 KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGOS SPRENDINIAI

Šios dalies sprendiniai yra susiję su gamtinio karkaso Šakių rajono savivaldybės teritorijoje puoselėjimu. Kaip ir daugumoje Lietuvos savivaldybių, šie bendrojo plano sprendiniai nevykdomi dėl lėšų trūkumo ir kitų savivaldybės prioritetų – plėtros, socialinės ir ekonominės gerovės, infrastruktūros.

2.3 lentelė. Kraštovaizdžio apsaugos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	-	0	0
Nepradėta vykdyti	3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.	5	100
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		0/5	0/100



Teigiamų tendencijų neidentifikuota.

Neigiamos tendencijos:

- Šakių rajono savivaldybė neskiria resursų gamtinio karkaso savivaldybės teritorijoje puoselėjimui.


2.4 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPRENDINIAI

Turizmo paslaugos plėtojamos, Zyplių, Gelgaudiškio, Kidulių, Žemosios Panemunės dvarų sodybose. Minimaliai prižiūrimi piliakalniai. Nustatytos Kidulių dvaro sodybos ir Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų vertingosios savybės. Pasikeitė Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų savininkai, kurie nori atkurti objekto ankstesnę būklę. Pasinaudojus ES parama Kidulių dvaro svirno pastatas 2021 m. buvo restauruotas. 2022 m. parengtas miestelio centro reglamentas. Nuo 2023 m. pradėtas procesas dėl Griškabūdžio miestelio specialiojo plano rengimo.

Atnaujinta dviračių trasa palei Nemuną kairiajame krante nuo Gelgaudiškio link Plokščių, Ilguvos, Kriūkų, Žemosios Panemunės. Įrengta pantoninė prieplauka kairiame Nemuno upės krante ties Sudargu, taip pat yra įrengta mobili prieplauka ties Gelgaudiškiu. Jos jungia vandens keliu abu Nemuno krantus ir sudaro galimybę lankyti Jurbarko rajone esančius turistinius objektus. Atnaujinamas pėsčiųjų pažintinis takas Gelgaudiškio dvaro parko teritorijoje. Nuolat prižiūrimi turimi pėsčiųjų pažintiniai takai Plokščiuose, Lekėčiuose. Šakiuose įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas palei Siesarties upelį.

2.4 lentelė. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	4.1.4.,	1	17
Vykdoma	4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2.1., 4.2.2.,	5	83
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		1/6	17/100





Teigiamos tendencijos:

- Įveikinti Šakių rajono savivaldybės teritorijoje esantys dvarai turizmo reikmėms.
- Nustatytos Kidulių dvaro sodybos ir Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų vertingosios savybės. Pasikeitė Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų savininkai, kurie nori atkurti objekto ankstesnę būklę. Vykdomi kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos darbai.
- Išlaikomas ir plėtojamas Panemunių regioniniame parke nacionalinių dviračių trasų tinklas, pėsčiųjų pažintinių ir mokomųjų takų tinklas Gelgaudiškyje, Plokščiuose, vandens turizmas Nemuno upe.

Neigiamos tendencijos:

- Ne visiems neveikiančių kapinių teritorijoms bei saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose esantiems sklypams/jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai, nustatyta konservacinė (saugojimo) paskirtis, naudojimo būdas - kultūros paveldo objektų žemės sklypai, nes yra problematiški, jų planų rengimas reikalauja daugiau finansinių, laiko ir žmogiškųjų išteklių.

2.5 SUSISIEKIMO SISTEMOS SPRENDINIAI

2022 m. išasfaltuotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai ruožas nuo 4,00 iki 4,680 km ir ruožas nuo 30,52 iki 35,166 km. Gerinama vietinių kelių ir miestų bei gyvenamųjų vietovių gatvių būklė. Asfaltuojami keliai pagal žvyrkelių asfaltavimo programas. Nepradėti modernizuoti valstybinės reikšmės rajoniniai keliai, patenkantys į regionines jungtis bei turizmo plėtros zonas: Nr. 3802 Miknaičiai – Slavikai – Kiduliai; Nr. 3804 Lukšiai – Gerdžiūnai – Kriūkai; Nr. 3806 Šakiai – Slavikai; Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai; Nr. 3811 Lukšiai – Griškabūdis.

Bendrajame plane buvo numatyta plėsti degalinių infrastruktūrą rajone, tačiau tokio didelio poreikio nebėra, degalinės neįrengtos, rengiamas elektromobilių prieigų planas Šakių rajone. Plėtojama paslaugų infrastruktūra palei kelius: įkurtas viešbutis netoli kelio Kaunas-Zapyškis-Šakiai: Zyplių dvaro oficina, Kudirkos Naumiestyje – greito maisto užkandinė pagal Šakių krašto VVG projektą, Gelgaudiškyje – nauja greito maisto gamybos vieta pagal Šakių krašto VVG projektą, prie kelio Lukšiai-Gerdžiūnai-Kriūkai įrengta sodyba „Kuosynė“. Nepastatytas tiltas per Nemuną Lekėčių seniūnijoje, dėl pasikeitusių poreikių neįrengta Pavilkių kello prieplauka ir prieplauka Kriukuose.

Atnaujintos ir išplėtos automobilių stovėjimo aikštelės prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų įvykdžius pastatų renovaciją. 2021-2023 metais įrengta automobilių stovėjimo aikštelė Šakių r. sav., Tubelių k., Beržų g. 3 (Zyplių dvaras), LSNS-44-210917-00042.


Nuolat optimizuojamas maršrutinis viešojo transporto tinklas, derinamas su kaimyniniais rajonais. Maršrutuose sugadinti ar susidėvėję tvarkaraščiai keičiami naujais. Taip pat keičiami po bet kokio maršruto grafiko pasikeitimo. Informacija skelbiama bendrovės interneto svetainėje, kuriai šiuo metu atliekami atnaujinimo darbai. Taip pat informacija teikiama autobusų stotyje, sistemoje autobusubilietai.lt. Nuolat atnaujinama viešojo transporto parko infrastruktūra: kasmet įsigyjama po 2-3 autobusus. Per pastaruosius tris metus įsigyti 7 visiškai nauji autobusai. Palaikomi esami maršrutai iš Šakių rajono gyvenamųjų vietovių į Šakius, Kudirkos Naumiestį, Gelgaudiškį, esant poreikiui, įvedami nauji maršrutai ar papildomi reisai. Kai kurie seniūnijų centrai maršrutais sujungti su kaimyninių rajonų centrais, pvz. Kiduliai, Sudargas su Jurbarku, Kriūkai, Lukšiai, Lekėčiai su Kaunu, Sintautai su Vilkaviškiu. Tačiau ne visus seniūnijų centrus yra galimybė sujungti su kaimyninių rajonų centrais. Šakiai – Vilnius maršrutas yra. Norint sujungti seniūnijų

centrus su Vilniaus, tai būtų tolumojo susisiekimo maršrutas, kuriam atidaryti pagal dabar vykdomą tolumojo susisiekimo tinklo pertvarką būtų skelbiamas konkursas. Tokiems maršrutams leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija. Nepradėta vykdyti priemonė: Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti šiuolaikines autobusų sustojimo aikšteles su dengtais paviljonais.

Vykdoma pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Šakių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse. Lekėčių miestelyje suremontuotos Kaštonų, Medžiotojų, Sirvydų, Jaunystės, Kauno, Draugystės Liekės gatvės. Šilo ir Ateities gatvės liko nesutvarkytos. Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruoti šaligatviai Lukšių miestelyje. Nuo 2018 metų atliktas Medžiotojų g., Jazminų g., L. Giros g., P. Vaičiūčio g., Basanavičiaus g., Birutės g., Griškabūdžio g. ir Striūpų g., Šakių mieste, rekonstravimas, LRS-44-210304-00006. Rekonstruoti šie krašto kelių ruožai: Nr. 138 nuo 19,96 iki 20,415 km; Nr. 140 nuo 32,27 iki 39,20 km. 2019 m. įgyvendintas krašto kelio Nr. 137 56,025 km sankryžos su krašto keliu Nr. 184 33,17 km rekonstravimas į žiedinę (Kidulių k.). Vykdomas krašto kelio Nr. 140 ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką. Įgyvendintas sankryžos krašto kelyje Nr. 137 36,25 km rekonstravimas. Vykdomos Inžinerinės eismo saugos priemonės, į kurių eilę įtraukti 6 rajoninių kelių ruožai, kur nustatytas greičio valdymo priemonių poreikis: Nr. 3838 nuo 0,57 km iki 0,87 km (Šakiai); Nr. 3804 nuo 0,68 km iki 0,97 km (Lukščiai); Nr. 3811 nuo 0,34 km iki 0,85 km (Lukščiai); Nr. 3814 nuo 0,43 km iki 0,51 km (Lukščiai); Nr. 1912 nuo 42,56 km iki 43,71 km (Žvirgždaičiai); Nr. 1912 ruože nuo 54,18 km iki 54,22 km (Kudirkos Naumiestis). 2023 m. atskirai įrengta 14 greičio valdymo priemonių Panovių, Lelėčių, Patašinės, Pavilkijo, Lukšių miesteliuose. Įrengta dviračių tako dalis Šakių miesto Birutės gatvėje. 2021-2023 metais įrengta vandens transporto priemonių nuleidimo vieta Kretkampyje, Lekėčių seniūnijoje. Vis dėl to, yra daug nepradėtų vykdyti sprendinių: neįrengtas pėsčiųjų tiltas per Šešupę į Baltkalnį, Kidulių miestelyje, Nemuno gatvėje nepradėtas rekonstruoti šaligatvis ir neįrengtas pėsčiųjų takas nuo Karališkių kaimo iki Kidulių, nepradėti įrenginėti šaligatviai su turėklais į Bažnyčios kalną (Plokščių seniūnija), šaligatvis Plokščių gyvenvietės Nemuno gatvėje, nepradėti rekonstruoti šaligatviai Sudarge. 2017 m. inicijuotas, tačiau dėl finansinių išteklių neužbaigtas įrengti pėsčiųjų takas Burgaičių kaime piliakalnių lankytojams (Sudargo seniūnija), nepradėtas įrengti pėsčiųjų-dviračių takas nuo Sintautų iki kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Ilguvoje iki Tūbiškių (Kriūkų seniūnija), Lukšiuose nuo kultūros centro iki kelio Nr. 140 Kaunas – Zapyškis – Šakiai.

2.5 lentelė. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	5.1.2., 5.5.5.	2	6
Vykdoma	5.1.3., 5.1.4., 5.2.3., 5.3.1., 5.3.2., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.5.1., 5.5.4., 5.5.9., 5.5.10., 5.5.11., 5.5.12., 5.5.16.	17	50
Nepradėta vykdyti	5.1.1., 5.2.1., 5.2.6., 5.4.6., 5.5.2., 5.5.3., 5.5.6., 5.5.7., 5.5.8., 5.5.13., 5.5.14., 5.5.15.	12	35



Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Neįgyvendinta	5.2.2., 5.2.4., 5.2.5.	3	9
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		2/34	6/100

Teigiamos tendencijos:

- Gerinama vietinių kelių ir miestų bei gyvenamųjų vietovių gatvių būklė. Asfaltuojami keliai pagal žvyrkelių asfaltavimo programas.
- Plėtojama paslaugų infrastruktūra palei kelius: viešbutis, užkandinė, sodyba ir pan.
- Atnaujintos ir išplėtos automobilių stovėjimo aikštelės prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų įvykdžius pastatų renovaciją, įrengta aikštelė prie Zyplių dvaro.
- Nuolat stebimi viešojo transporto maršrutai, derinami su kaimyniniais rajonais, tvarkomi tvarkaraščiai stotelėse bei atnaujinama interneto svetainė, modernizuojamas autobusų parkas.
- Vykdoma pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Šakių rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse.
- Rekonstruota, kapitališkai suremontuota 14 km. krašto kelių. Rekonstruotos 2 krašto kelių sankryžos.
- Vykdomos Inžinerinės eismo saugos priemonės, statomos greičio valdymo priemonės.
- Įrengta vandens transporto priemonių nuleidimo vieta Kretkampyje, Lekėčių seniūnijoje.

Neigiamos tendencijos:

- Per ataskaitinius metus asfaltuota tik 6 km. valstybinės reikšmės kelių. Nepradėti modernizuoti kai kurie valstybinės reikšmės rajoniniai keliai, patenkantys į regionines jungtis bei turizmo plėtros zonas. Tačiau tai priklauso didele dalimi nuo AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos.
- Nepradėtas statyti tiltas per Nemuną Lekėčių seniūnijoje.
- Susiduriama su sunkumais kuriant tolimojo susisiekimo maršrutus, viešuoju transportu siekiant apjungti seniūnijų centrus su Vilniumi. Pagal dabar vykdomą tolimojo susisiekimo tinklo pertvarką būtų skelbiamas konkursas. Tokiems maršrutams leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija.
- Nepradėtos įrengti šiuolaikinės autobusų sustojimo aikštelės su dengtais paviljonais.
- Nepradėta įrengti daugelis pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūros Bendrajame plane numatytose konkrečiose vietose.

2.6 INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS SPRENDINIAI

Inžinerinės infrastruktūros sprendinius sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, atliekų šalinimo, šilumos ūkio, dujų tiekimo ir elektros energijos tiekimo, telekomunikacinių tinklų ir ryšių plėtros sprendiniai.

Per Bendrojo plano vykdymo laikotarpį pastatyti vandens gerinimo įrenginiai: Kidulių, Sintautų, Bizierių, Voniškių, Gotlybiškių, Kretkampio, Duobiškių, Prūselių, Jakaičių, Baltrušių, Jotyškių, Joginiškių, Kubilių. Rekonstruota 2,6 km. vandens tiekimo tinklų, patiesta 3,96 km. naujų. Įrengtas naujas nuotekų valymo įrenginys Kretkampyje. Rekonstruota 1,38 km. nuotekų tvarkymo tinklų, patiesta 5,77 km. naujų. Taip pat atnaujintas 2009 m. lapkričio mėn. 26 d. patvirtintas Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, patvirtintas 2021-06-25 tarybos sprendimu Nr.T-212

Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įrengtos 75 antžeminės konteinerių aikštelės ir nupirkti 361 vnt. atliekų rūšiavimo konteinerių konteinerių aikštelėms, paruoštas ir įgyvendintas konteinerių aikštelių įrengimo Šakių rajone projektas. 2024 m. antrą pusmetį numatomas didelių gabaritų, tame tarpe ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu keturis kartus per metus iš užsiregistravusių gyventojų, numatomas maisto (virtuvės) atliekų surinkimas Šakių mieste.

Rekonstruota katilinės Šakių mieste Griškabūdžio gatvėje. Ataskaitiniu laikotarpiu renovuoti šilumos tiekimo tinklai: faktinis trasos ilgis 2383,79 m. Vis dėl to, dar nenustatytos sanitarinės apsaugos zonos šilumos gamybos įrenginiams, kuriems šių zonų nustatymą numato LR teisės aktai.

AB „Amber Grid“ nepradėjo vertinti ekonominio pagrįstumo dėl magistralinio dujotiekio atšakos Pranskabūdis-Kudirkos Naumiestis statybos.

Bendrojo plano vykdymo laikotarpiu AB „Litgrid“ nerekonstravo ar neplanuoja rekonstruoti 330-110 kV elektros oro linijų, nerekonstravo jų į kabelines, neoptimizavo transformatorių pastochių galių. AB „Litgrid“ perdavė, kad dėl perspektyvinių objektų reikia įvertinti patvirtinto Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius (TPD Nr. S-NC-00-19-437). Tuo tarpu, AB „ESO“ rekonstravo 146,23 km. skirstomųjų elektros tinklų, iš jų 142,14 km. – į kabelines elektros linijas, rekonstravo 10kV modulines transformatorines (75 vnt.) galios transformatorius 6-10 KV (130 vnt.), stulpines transformatorines (80 vnt.). Gyvenvietėse keičiami netaupūs šviestuvai į taupius LED, atnaujinamas apšvietimo valdymas.

Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įrengta apie 37 km. šviesolaidinių linijų. Vykdoma viešųjų interneto prieigos taškų tinklo, pašto teikiamų paslaugų tinklo plėtra.

2.6 lentelė. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonės

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.3.1.	4	27
Vykdoma	6.1.2., 6.1.3., 6.1.4., 6.1.5., 6.1.6., 6.1.7., 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4., 6.6.1., 6.6.2., 6.6.3.	8	53
Nepradėta vykdyti	6.2.3., 6.3.5., 6.4.1.	3	20
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso įgyvendinta/viso priemonių:		4/15	27/100



Teigiamos tendencijos:

- Nuolat statomi vandens gerinimo įrenginiai, rekonstruojami vandens tiekimo tinklai, tiesiami nauji, įrengtas Kretkampio nuotekų valymo įrenginys, rekonstruojami nuotekų tvarkymo tinklai, tiesiami nauji.



- Sudarytos sąlygos gyventojams rūšiuoti, savivaldybėje įrengtos 75 antžeminės konteinerių aikštelės ir nupirkti 361 vnt. atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėms. Naudojami labiausiai pasiteisinę stambiagabaričių ir pavojingų atliekų surinkimo būdai.
- Modernizuota katilinė Griškabūdžio gatvėje, renovuojami šilumos tinklai.
- Rekonstruojami skirstomieji elektros tinklai, oro linijos kabeliuojamos. Rekonstruojamos transformatorių pastotės.
- Gyvenviečių gatvėse netaupūs šviestuvai keičiami į LED, atnaujinamas apšvietimo valdymas.
- Vykdoma plačiajuosčio interneto, viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra.

Neigiamos tendencijos:

- Nenustatytos sanitarinės apsaugos zonos šilumos gamybos įrenginiams pagal LR teisės aktus.
- Nepradėta tiesti magistralinio dujotiekio atšaka nuo Žvirgždaičių seniūnijos Pranskabūdžio kaimo iki Kudirkos Naumiesčio – galimai dėl mažo potencialo (per mažai vartotojų, ribotų finansinių galimybių).
- Nebuvo vykdomi magistralinių elektros tinklų ir transformatorinių pastočių rekonstravimo, optimizavimo darbai. AB „Litgrid“ pažymėjo, kad dėl perspektyvinių objektų savivaldybė turi įvertinti patvirtinto Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius (TPD Nr. S-NC-00-19-437).

3. IŠVADOS

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano procesas vyksta pakankamai sklandžiai. Lėtesnis dalies sprendinių įgyvendinimas galėtų būti siejamas su šiomis priežastimis: finansavimo trūkumas tam tikrose srityse, nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai, pakitusi demografinė situacija, žmonių migracija, pasikeitęs Šakių rajono savivaldybės vaidmuo šalies kontekste (2021 m. parengtas naujas Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas), pasikeitę poreikiai bei prioritetai.

Šakių rajono savivaldybės bendrojo plano priemonės dauguma įgyvendintos ir įgyvendinamos pasinaudojus ES parama. Sveikintina, kad savivaldybės administracija aktyviai naudoja išorinėmis finansavimo galimybėmis ir gerina susisiekimo sistemą autotransportu, asfaltuoja, rekonstruoja kelius bei gyvenviečių gatves visame rajone, vykdo plėtrą ir modernizuoja inžinerinius tinklus, rengia ir vykdo socialines, švietimo programas, gerina švietimo, sveikatos, kultūros, socialinę, rekreacinę, kitų paslaugų aptarnavimo infrastruktūrą tolygiai visoje savivaldybės teritorijoje, puoselėja turizmą rajone. Tačiau gana vangiai vykdomos kraštovaizdžio apsaugos priemonės.

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui numatytos 98 priemonės, iš kurių 12 - 12% - įgyvendintos, 62 - 63% - vykdomos, 21 - 21% - nepradėtos vykdyti ir 3 - 3% - neįgyvendintos. Kai kurias priemones iš nepradėtų vykdyti galima identifikuoti neprioritetinėmis kitų atžvilgiu arba sritys/problemos, kurių taikymui išskirtos priemonės, laikinai sprendžiamos kitais būdais. Dauguma priemonių yra vykdomos dėl jų tęstinumo, todėl vertinama, kad didžioji dalis Bendrojo plano sprendinių – įgyvendinti, nuolat įgyvendinami. Neįgyvendintų priemonių yra 3: neįrengtos degalinės Kriukuose, Lukšiuose, Plokščiuose, Pavilkijyje, Slavikuose, Sudarge, Žvirgždaičiuose dėl populiarėjančių elektromobilių (rengiamas elektromobilių prieigų planas Šakių rajone), neįrengta Pavilkijo kelto prieplauka bei prieplauka Kriukuose (galimai dėl pasikeitusių vandens susisiekimo infrastruktūros prioritetų, kadangi 2021-2023 metais įrengta vandens transporto priemonių nuleidimo vieta Kretkampyje, Lekėčių seniūnijoje, nors Bendrajame plane nebuvo numatyta).

3.1. lentelė. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano priemonių skaičiaus suvestinė pagal statusą

Eil. Nr.	Sprendinių tema	Priemonių skaičius pagal statusą				Bendras priemonių skaičius
		Įgyvendinta	Vykdoma	Nepradėta vykdyti	Neįgyvendinta (nebeaktualu)	
1.	Urbanistinė aplinka ir žemės naudojimas	0	1	0	0	1
2.	Socialinė ir ekonominė aplinka	6	31	0	0	37
3.	Kraštovaizdžio apsauga	0	0	5	0	5
4.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	1	5	0	0	6
5.	Susisiekimo sistema	2	17	12	3	34

6.	Inžinerinė infrastruktūra	4	8	3	0	15
Viso:		12 (12%)	62 (63%)	21 (21%)	3 (3%)	98

Atsižvelgiant į Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, daroma išvada, kad **reikalinga keisti Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą** dėl ataskaitiniu laikotarpiu įsigaliojusių LR teritorijos bendrojo plano, LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo, LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų ir kt. Taip pat dėl daugumos įgyvendintų arba nepradėtų vykdyti, galimai nebeaktualių Bendrojo plano sprendinių. Pažymima, kad konkretizuoti Bendrojo plano sprendiniai formuoti iki 2027-ųjų metų, todėl keisti Bendrąjį planą nėra skubu, tačiau siūloma pradėti inicijuoti procedūras.



4. SIŪLYMAI DĖL BENDROJO PLANO KEITIMO

- Bendrojo plano keitimas galėtų prisidėti prie geresnio, labiau atitinkančio šiandienos poreikius, investicijų Šakių rajono savivaldybės vystymui optimizavimo ir optimalaus lėšų panaudojimo, urbanistinių procesų organizavimo (išanalizuoti urbanistinių centrų poreikį). Ruošiant naująjį bendrą planą, būtų aktualizuoti šiuo metu jau prasmę praradę ir poreikio nebeturintys sprendiniai.
- 2021 m. įsigaliojo LR teritorijos bendrojo plano sprendiniai iki 2030 m. Tikslinga atnaujinti Bendrojo plano sprendinius, detalizuojant įsigaliojusius LRBP 2030 sprendinius. Valstybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų, valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų, žemės gelmių naudojimo planų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybei, keičiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus.
- Numatyti prioritetingos plėtros teritorijų (atitinkamai ir prioritetingos savivaldybės inžinerinės bei socialinės infrastruktūros) vystymo etapus, pagal poreikį tikslinti prioritetingos plėtros teritorijas. Nustatyti prioritetinei inžinerinei ir socialinei savivaldybės infrastruktūrai reikalingų teritorijų preliminarų poreikį. Numatyti suplanuotai prioritetinei savivaldybės infrastruktūrai projektuoti, statyti ir (ar) įrengti bei naudoti reikalingą preliminarų lėšų poreikį.
- Užtikrinti, kad patvirtintų savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai būtų integruojami į bendrojo plano sprendinius.
- Užtikrinti, kad savivaldybės tarybos patvirtinti savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai, savivaldybės tarybos sprendimu būtų pripažinti savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi ir registruojami kaip atitinkamų teritorijų planavimo dokumentų korektūros.

5. PRIEDAI

1. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas
2. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rodikliai už 2017-2022 m.

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo
plano sprendinių įgyvendinimo
Stebėsenos ataskaitos

1 priedas

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS
PRIEMONIŲ PLANAS**

[illegible]

2.1.1.	Esant poreikiui, steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Kidulių, Plokščių, Lekėčių bei Slavikų gyvenamosiose vietovėse.	Įsteigtos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ikimokyklinio ugdymo grupės veikia mokyklų patalpose.
2.1.2.	Modernizuoti materialinę bazę tų mokymo įstaigų, kurių užpildymas viršija 30 proc.	Modernizuota mokymo įstaigų materialinė bazė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	Modernizuotos Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Kidulių, Sintautų mokyklų patalpos.
2.1.3.	Mažėjant moksleivių skaičiui mažiausius užpildymo rodiklius turinčiose mokymo įstaigose, optimizuoti švietimo įstaigų tinklą. Optimizavus, užtikrinti moksleivių pavežėjimą.	Mažėjant moksleivių skaičiui mažiausius užpildymo rodiklius turinčiose mokymo įstaigose, optimizuotas švietimo įstaigų tinklas ir užtikrintas moksleivių pavežėjimas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	2018 m. Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuota į Griškabūdžio gimnazijos pradinio ugdymo skyrių. 2021 m. uždaryti Siesartėnų, Sudargo, Žvirgždaičių skyriai, 2022 m. – Panovių skyrius. 2023 m. Slaikų pradinio ugdymo skyrius pertvarkytas į ikimokyklinio ugdymo skyrių. Reorganizuotų įstaigų mokiniai vežami į artimiausias ugdymo įstaigas.
2.1.4.	Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą didinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą tobulinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pradinio, pagrindinio ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir	Modernizuoti mokymo įstaigų pastatai, ugdymo priemonės ir aplinka. Ikimokykliniam, neformaliajam, suaugusiųjų ugdymui pritaikytos nenaudojamos švietimo įstaigų patalpos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2022	2019-2020 metais atliktas mokslo paskirties pastato (Lekėčių mokyklos), Pušyno g. 8, Lekėčiuose, Šakių r. sav., kapitalinis remontas. 2018-2021 metais atliktas sporto paskirties inžinerinio statinio: sporto aikštyno (11)

	gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms (pvz., ikimokykliniam ir kitam neformaliai ugdymui, suaugusiųjų mokymuisi). Prioritetas teikiamas kompleksinėms investicijoms į demografiniu požiūriu perspektyvių mokyklų infrastruktūrą kartu su jų steigėjų įsipareigojimu užtikrinti patogų pasiekiamumą ir prieinamumą kaimo vietovėse.							V.Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimas. 2018-2019 metais atliktas Kriūkų mokyklos - daugiaviečio centro (mokslo paskirties pastato), esančio Mokyklos g. 2, Joginiškių k. Šakių r. sav. kapitalinis remontas. Nuo 2023 metų pradėta vykdyti Šakių gimnazijos V.Kudirkos g. 33, Šakiuose renovacija, LAP-44-230329-00002. 2018-2022 metais atliktas Lekėčių mokyklos Lekėčiai, Pušyno 8 kapitalinis remontas. Modernizuotos Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Kidulių, Sintautų mokyklų patalpos. Griškabūdžio, Lukšių ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų patalpose naujai įkurtos priešmokyklinio ugdymo grupės.
2.1.5.	Kelti ugdymo įstaigų specialistų kvalifikaciją.	Ugdymo specialistų, pasikėlusių kvalifikaciją, skaičius.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Kvalifikaciją kėlė 490 mokytojų ir kt. specialistų.
2.1.6.	Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą,	Socialinių pedagogų, psichologų ir specialiųjų pedagogų,	Šakių rajono savivaldybės administracija,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES	2017-2027	Vykdoma		Kvalifikaciją kėlė 32 socialiniai pedagogai,

	siekiant skatinti pedagogų tarpusavio pagalbą ir keitimąsi gera praktika, kelti socialinių pedagogų, psichologų ir specialiųjų pedagogų kvalifikaciją.	pasikėlusią kvalifikaciją, skaičius.	Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	lėšos; kitos lėšos.				psichologai ir specialieji pedagogai.
2.1.7.	Daug dėmesio skirti kokybiškam ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo procesui, ypatingai atkreipiant dėmesį į socialinės rizikos šeimose augančius vaikus, siekiant jų visapusiško integravimo į gerąsias žmogaus savybes skatinančias veiklas.	Organizuojamos švietimo veiklos, įtraukiančios socialinės rizikos šeimose augančius vaikus.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Savivaldybėje 2017 m, buvo 26 NVŠ programos, 2023 metais – 38.
2.1.8.	Pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos uždavinius mažinti anksti iš švietimo sistemos besitraukiančių ir bendrojo ugdymo programos nebaigiančių asmenų skaičių, remiant specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties vaikų integraciją į švietimo sistemą ir skatinant neformaliojo ugdymo įvairovę, gerinant kokybiško neformalaus vaikų ugdymo prieinamumą.	Bendrojo ugdymo programos nebaigiančių asmenų skaičiaus pokytis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2020	Visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 amžiaus yra ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas.
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra							
2.2.1.	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, išnaudojant visas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos teikiamas galimybes.	Pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų materialinė bazė ir prieinamumas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		ASPĮ, išrašant e. receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumą naudoja pilna apimtimi; ASPĮ yra IPR IS dalyviai (ASPĮ atlieka registraciją per IPR IS asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti). Ne

								mažiau kaip 98 proc. visų E063 (e. dokumentas Nr. E063 „Vakcinacijos įrašas“) išrašoma el. būdu. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo dokumentacija. Įdiegta nauja informacinė sistema FOXUS; Interaktyvioji telefonija, kuri suteikia galimybę perskambinti į neatsilieptus skambučius; Atnaujinamos įstaigų interneto svetainės, kurios bus patogesnės ir informatyvesnės pacientams. Užtikrinant kuo didesnę sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, derinamos nuotolinės ir kontaktinės paslaugos. Mažinant darbo krūvį šeimos gydytojams, planuojama įsteigti skubios pagalbos kabinetą.
2.2.2.	Optimizuoti teikiamų paslaugų mastą ir struktūrą, racionalizuoti sveikatos sistemos finansinių bei infrastruktūros išteklių panaudojimą.	Optimizuotos paslaugos, racionalizuoti finansiniai ir infrastruktūros ištekliai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Nuo 2022 m. prie viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro jungimo būdu buvo prijungtos Gelgaudiškio ir Lukšių

								ambulatorijos, o nuo 2023 m. Panemunių ir Griškabūdžio ambulatorijos.
2.2.3.	Stabilizuoti sveikatos priežiūros įstaigų finansinę padėtį ir sudaryti galimybes sveikatos apsaugos sistemoje dirbančių darbuotojų didesnio darbo užmokesčio nustatymui.	Sveikatos priežiūros įstaigų finansinė padėtis stabili, pakeltas darbuotojų užmokestis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Šakių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyta priemonė - išlaikyti reikalingą rajonui stacionarinio gydymo profilio paslaugą (vaikų ligų, terapijos ir chirurgijos sk.) priemonė – užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą: parengtų ir pritrauktų finansuojamų specialistų, mokymuose dalyvavusių gydytojų ir slaugytojų sk. Valstybės institucijoms skyrus papildomų PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir rekomendavus jas nukreipti sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčiui didinti, ne mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų panaudojamos darbo užmokesčiui didinti.

2.2.4.	Plėsti ambulatorines paslaugas, ypač pirminės sveikatos priežiūros ir ligų profilaktikos.	Naujai įsteigtos ambulatorijos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma	Šakių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-328 „Dėl sveikatos centro steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu Šakių rajono savivaldybėje“ nuspręsta steigti Sveikatos centrą Šakių rajono savivaldybėje. Nuo 2023 m. teikiamos psichikos sveikatos paslaugos Šakių PASPC psichikos sveikatos skyriuje.
2.2.5.	Plėsti slaugos, ilgalaikio gydymo, paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugas, Intensyviau plėsti dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugas.	Išplėtos minimos paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma	Nuo 2021 m. Šakių PASPC pradėjo veiklą ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantis padalinys. Planuojama ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra VŠĮ Šakių ligoninėje (galimos lovos stacionarios paliatyvios pagalbos -6).
2.2.6.	Optimizuoti stacionarines paslaugas, perkelti nesudėtingas paslaugas į dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorinį lygmenį, nebloginant šių paslaugų kokybės ir saugumo.	Optimizuotos stacionarinės paslaugos, perkeltos nesudėtingos paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma	Optimizuojant stacionarines paslaugas stacionariųjų atvejų skaičius sumažėjo 19 %, paslaugas perkeltiant į dienos ir ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, ambulatorines paslaugas.

2.2.7.	Optimizuoti šeimos gydytojų skaičių, stiprinant ir keliant jų kvalifikaciją bei kompetenciją, siekiant, kad jie spręstų iki 80 proc. žmonių sveikatos problemų.	Optimizuotas šeimos gydytojų skaičius, šeimos gydytojų, pasikėlusių kvalifikaciją, skaičius.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Isteigus savivaldybės sveikatos centrą plečiama šeimos gydytojo komanda: šeimos gydytojas, bendrosios praktikos slaugytojas arba išplėstinės praktikos slaugytojas, akušeris, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvenamosios medicinos specialistas, apylinkės administratorius, socialinis darbuotojas. Mažinant darbo krūvį šeimos gydytojams, planuojama įsteigti skubios pagalbos kabinetą. Šakių rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyta priemonė – užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą: parengtų ir pritrauktų finansuojamų specialistų -1, mokymuose dalyvavusių gydytojų ir slaugytojų ne mažiau kaip 70.
2.2.8.	Ugdyti sveiką visuomenę žaidimo forma vedant pamokas, rengiant akcijas, projektus moksleivių grupėse ir kitokios formos prevencines priemones	Vedamos sveikatos ugdymo pamokos, surengtos akcijos, įgyvendinti projektai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Vyriausiasis specialistas (savivaldybės	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Visose mokyklose vykdoma bent viena prevencinė programa. Dabar vykdoma ir „Gyvenimo įgūdžių“ programa.

	sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.		gydytojas), Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					Šakių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vykdo valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas: visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimą, visuomenės sveikatos stebėseną.
2.3.	Kultūros infrastruktūra							
2.3.1.	Modernizuoti ir atnaujinti kultūros įstaigas, jų materialinę bazę.	Modernizuotos kultūros įstaigos, atnaujinta materialinė bazė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017- 2027	Įgyvendi nta	2020	Modernizuotas Šakių kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio, Sintautų padalinių patalpos.
2.3.2.	Kompleksiškai pritaikyti viešąsias erdves bei kultūros paveldo objektus kultūriniam turizmui, edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms reikmėms.	Kompleksiškai pritaikytos viešosios erdvės ir kultūros paveldo objektai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017- 2027	Vykdoma		Kompleksiškai kultūriniam turizmui, edukacinėms bei socialinėms veikloms pritaikyti Žyplių dvaras, Kidulių dvaro svirnas,

			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					Svetošino dvaras, Šakių miesto skveras. 2021 metais atliktas Zyplių dvaro 1-os oficinios Tubelių k., Beržų g. 3, paprastasis remontas ir pritaikymas viešbučiui. 2016-2021 metais atliktas Zyplių dvaro virtuvės pastato Tubelių k., Beržų g. 3 rekonstravimas ir pritaikymas restoranui „Kuchmistrai“. 2021-2022 metais atliktas Automobilių parkavimo aikštelės įrengimas Tubelių k., Beržų g. 3.
2.3.3.	Kompleksiškai apjungti kultūrinius išteklius, sudarant turistinius maršrutus (įskaitant ir bevariklį transportą).	Sudaryti turistiniai maršrutai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Tikslų duomenų nurodyti neįmanoma. Kiekvienais metais paruošiami bent 5 nauji turistiniai maršrutai skirtingomis temomis, juos orientuojant į skirtingas turistų grupes. Taip pat bent po 20 individualių turistinių maršrutų grupėms.
2.3.4.	Tinkamai įgyvendinti rinkodaros strategijas ne tik rajoniniu, bet ir regioniniu lygmeniu, stiprinant ryšį su kitomis savivaldybėmis ir pritraukiant turistus.	Įgyvendintos rinkodaros strategijos rajoniniu, regioniniu lygmeniu.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VŠĮ Šakių	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Kartu su Marijampolės regiono savivaldybėmis vykdoma bendra rinkodaros strategija, kartu dalyvaujama įvairiuose renginiuose, turizmo

			turizmo ir verslo informacijos centras					parodose, didžiųjų miestų organizuojamose miestų švenčių turizmo gatvėse atstovaujant Suvalkiją. Visa tai tęsiasi bene 5 metai. Šiais metais pradėtas vykdyti Marijampolės regiono funkcinės zonos kūrimas.
2.3.5.	Vykdyti informacinę sklaidą apie rajono kultūrinę infrastruktūrą tiek internetinėmis, tiek kitomis priemonėmis (įrengti informacinius ženklus, leisti informacinius leidinius, kurti interaktyvius žemėlapius, interaktyvias lentas lankytojų centruose, regioninėje parko direkcijoje ir pan.).	Įrengti informaciniai ženklai, išleisti leidiniai, sukurti interaktyvūs žemėlapiai ir lentos.	Šakių rajono savivaldybės administracija Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Įrengta Šakių miesto skvero galerija, kurioje 9 standai apie kultūros paveldo objektus, Panemunių regioninio parko direkcijos iniciatyva suženklinta dviračių trasa palei Nemuną. Išleisti 9 lediniai ir bent 10 skrajučių, kuriuose pateikta informacija apie turistinius objektus ir turizmo maršrutus. Šiuo metu įrenginėjami 2 standai ties Lekėčiais ir Kiduliais. Marijampolės regiono funkcinės zonos projekto metu planuojami įrengti 2 interaktyvūs standai su rajono turistinių objektų žemėlapiu ir 14 informacinių stendų rajone.
2.4.	Socialinė parama							

2.4.1.	Sudaryti tolygų socialinių paslaugų prieinamumą visiems rajono gyventojams.	Socialinės paslaugos prieinamos visiems rajono gyventojams. Sprendžiami pavežėjimo klausimai, suteikiamos mobilios paslaugos, paslaugos suteikiamos atokesnėms rajono gyvenvietėms.	Šakių rajono savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Socialinės priežiūros pagalbos į namus, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia 2 nevyriausybinės organizacijos ir viena biudžetinė. Biudžetinė įstaiga Šakių socialinių paslaugų centras teikia pavežėjimo paslaugą. Asmens namuose pagal poreikį teikiamos mobilios slaugos paslaugos. Trys įstaigos (2 nevyriausybinės, 1 biudžetinė) teikia transporto paslaugas (paslaugos mokamos). Paslaugos teikiamos visiems asmenims, kuriems yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis.
2.4.2.	Optimizuoti socialinių paslaugų įstaigų skaičių, plėtojant dienos centrų tinklą seniūnijose.	Įsteigti dienos centrai.	Šakių rajono savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2017	Liepos mėn. pradėjo veiklą trečias dienos centras Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Dienos socialinės globos centruose teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims su negalia.
2.4.3.	Teikti Slavikų, Kidulių ir Žvirgždaičių seniūnijose dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose.	Pradėtos teikti paslaugos minėtose seniūnijose.	Šakių rajono savivaldybės administracija Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Dienos socialinės globos paslaugos teikiamos Kidulių, Slavikų seniūnijose. 2023 m. Žvirgždaičių seniūnijoje nebuvo poreikio dienos socialinės globos paslaugoms. Esant

2.5.1.	Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą (statant naujus gyvenamosios paskirties vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučius) pastatus (namus); rekonstruojant ar remontuojant savivaldybei nuosavybės teise priklausančius gyvenamosios paskirties pastatus, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučius, vaikų namus, prieglaudą, globos namus, šeimos namus ir pan.), ir negyvenamosios paskirties pastatus, juose įrengiant socialinius būstus; perkant gyvenamosios paskirties vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučius) pastatus (namus), atskirus butus) ir skatinti mažiau energijos naudojančių pastatų statybą, apimant ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų iki esamų ar planuojamų tiesimo inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimo darbus, rekonstravimo ar remonto darbus, finansuojant juos iš Europos fondo lėšų.	Įsigyta, įrengta, pastatyta naujų socialinių būstų, atlikta kitų darbų.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		2023 metais pradėtas statyti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) namas, Šakiai, Žalgirio g. 50, LNS-44-230913-00029. 2022 metais pradėtas statyti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) namas Gelgaudiškis, Mokyklos g. 7A, LSNS-44-220920-00046. 2021 metais pradėtas statyti gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių) namas, Šakiai, Šaulių 37, LSNS-44-210128-00004.
2.5.2.	Aktyviai rengti projektus, teikti paraiškas Europos sąjungos lėšų įsisavinimui, vykdant socialinio būsto plėtrą.	Parengti projektai, pateiktos paraiškos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų	Savivaldybės biudžeto lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Bus įsigyjama 12 vnt. būstų.

			skyrius					
2.6.	Paslaugų, verslo ir pramonės plėtra							
2.6.1.	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą. Intensyviau plėtoti SVV pasiūlą siūloma tose gyvenamosiose vietovėse, ar jų prieigoje, kuriose gyventojų neigiamas prieaugis yra mažiausias, taip užtikrinant verslo paslaugų poreikį artimiausioje ateityje.	Vykdomos SVV skatinimo priemonės.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Esant pakankamam smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo biudžetui, jo lėšomis finansuojami, remiami visi projektai, nepriklausomai kokiose gyvenvietėse jie įgyvendinami.
2.6.2.	Vystyti turizmo paslaugų infrastruktūrą Sudargo, Kidulių (stiprinamas ryšys su gretimomis Jurbarko rajono gyvenamosiomis vietovėmis, didinama trauka į Šakių rajono savivaldybę), Gelgaudiškio, Plokščių, Kriūkų gyvenvietėse.	Išvystyta turizmo paslaugų infrastruktūra minėtose gyvenvietėse.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Sudargo, Kriūkų infrastruktūra pritaikyta turizmo poreikiams, ateityje siekiama sukurti vandens kelio infrastruktūrą. Šiais metais pradėtas vykdyti Marijampolės regiono funkcinės zonos kūrimas ženkliai prisidės prie įgyvendinimo Kidulių-Gelgaudiškio ruože (dviračių takas iki Gelgaudiškio, Maštaičių piliakalnis). Plokščiuose trūksta parkavimo aikštelės prie Vaiguvo upelio.

2.6.3.	Verslo paslaugas – nekilnojamojo turto, finansines, konsultacines, komunikacijų teises ir pan., vystyti regiono ir rajono reikšmės centruose – Šakiuose ir Lukšiuose, Gelgaudiškyje, Griškabūdyje, Kudirkos Naumiestyje, bei vietinės reikšmės centre – Lekėčiuose.	Išvystytos verslo paslaugos minėtose gyvenvietėse.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Esant pakankamam smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo biudžetui, jo lėšomis finansuojami, remiami visi projektai, nepriklausomai kokiose gyvenvietėse jie įgyvendinami.
2.6.4.	Paslaugas ūkininkams, ūkio subjektams plėtoti gyvenamosiose vietovėse, kurių aplinkoje yra galimas intensyvus žemės ir miško ūkis: Sudargas, Kiduliai, Gelgaudiškis, Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Kudirkos Naumiestis, Sintautai, Slavikai.	Išvystytos paslaugos ūkininkams, ūkio subjektams minėtose gyvenvietėse.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Esant pakankamam smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo biudžetui, jo lėšomis finansuojami, remiami visi projektai, nepriklausomai kokiose gyvenvietėse jie įgyvendinami.
2.6.5.	Pramonės plėtra labiausiai siejama su žemės ir miškų ūkio produkcijos gamyba ir perdirbimu, pagrindinės veiklos rūšys – mėsos ir pieno gavyba ir perdirbimas, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamyba ir pardavimas, medienos perdirbimas, baldų, langų ir durų gamyba ir pardavimas. Ir toliau išlaikyti prioritetinėmis minėtas veiklos rūšis.	Išlaikytos prioritetinėmis minėtos veiklos rūšys.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Esant pakankamam smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo biudžetui, jo lėšomis finansuojami, remiami visi projektai, nepriklausomai kokia veikla vykdoma, bet, pagal Fondo nuostatus, trūkstant lėšų, prioritetas teikiamas, kai 8.2.3.1. verslo subjekto veikla papildo vertės grandinę ir didina sukuriamą vertę rajonui reikšmingose industrijoje.
2.6.6.	SVV bei pramonę plėtoti Šakių miesto, Lukšių miestelio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 140, rajoninį kelią Nr. 3838,	Isteigtų SVV bei pramonės objektų skaičius minėtose plėtros teritorijose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos	2017-2027	Vykdoma		Kalbama apie investicinius projektus, jiems smulkaus ir vidutinio verslo plėtros

	Išdagų kaimo, Sintautų miestelio, Kudirkos Naumiesčio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 138, Griškabūdžio miestelio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 137 bei Buktiškių gyvenamosios vietovės gretimybėje (žr. Pagrindinį brėžinį).		investicijų skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	lėšos.				fondo finansavimas per mažas. Iš Funkcinės zonos strategijos planuojama investuoti į pramonės zoną, išsidėsčiusią tarp Kęstučio ir Griškabūdžio gatvių. 2018 metais parengtas Šakių miesto pramoninio kvartalo Kęstučio g. detalusis planas, suformuoti 4 pramonės ir gamybos paskirties žemės sklypai numatytas naujas aplinkelio privažiavimas.
2.7.	Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtra							
2.7.1.	Plėtoti savivaldybės rekreacinius centrus: regioninės svarbos – Gelgaudiškį; lokalios svarbos – Šakius, Kudirkos Naumiestį, Kriūkų, Lekėčius, Lukšius, Kidulius, Sudargą, Plokščius, Sintautus.	Išplėtoti rekreacinės infrastruktūros objektai minėtuose centruose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Teikiamos laivo tarp Gelgaudiškio ir Panemunės pilies paslaugos. Atnaujinta dviračių trasa nuo Gelgaudiškio palei Nemuną Plokščių, Ilguvos, Kriūkų link. Kudirkos Naumiestyje veikia parapijos socialinės pagalbos centro sveikatingumo centras. Šakiuose veikia baseinas. Kriūkuose įgyvendintas bendruomenės centro projektas. Lekėčiuose yra Didysis šaltinis, prie jo sutvarkyta infrastruktūra.

								Sudarge nuolat tvarkoma ir prižiūrima Sudargo piliakalnių infrastruktūra, pastatytas paminklas Dž. J. Selindžerio romanui, įrengta prieplauka. Plokščiuose įrengta poilsio zona prie Nemuno. Sintautuose įrengtas grojantis ir šviečiantis fontanas, vaikų žaidimų aikštelė, šilkmedžių parkelis. 2019 m. pradėtas įgyvendinti Lukšių miestelio viešųjų erdvių A. Tatarės g., statybos ir Kultūros namų pastato (7.10) dalies patalpų, A. Tatarės g. 39, Lukšiuose, Šakių r. sav., paskirties keitimo ir paprastojo remonto projektas, LPSP-44-191218-00005. 2020 m. atliktas Gelgaudiškio centrinės-turgaus aikštės Taikos 70B įrengimas.
2.7.2.	Įrengti pėsčiųjų, dviračių ir automobilių turizmo trasas Zanavykų krašte, išryškinant ir eksponuojant šios rajono dalies gamtinės ir kultūrinės aplinkos tipiškus ar unikalius objektus pasižyminčius savitais bruožais.	Įrengtos pėsčiųjų, dviračių ir automobilių turizmo trasos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Atnaujinta dviračių trasa palei Nemuną nuo Gelgaudiškio link Plokščių, Ilguvos, Kriūkų, Žemosios Panemunės. Planuojami dviračių takai iš funkcinės zonos projekto.

			centras					
2.7.3.	Atnaujinti ir gerinti esamą poilsinę infrastruktūrą.	Atnaujinti ir pagerinti esamos poilsinės infrastruktūros objektai.	Šakių rajono seniūnijos, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Priemonė tęstinė. Seniūnijų jėgomis tvarkomos Šešupės, Nemuno, vietinių tvenkinių pakrantės. Funkcinės zonos projekte bus tvarkoma poilsinė zona prie Šakių tvenkinio.
3.	KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA							
3.1.	Siekiant gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų ekologinio optimizavimo, didinti atskirų (stipriai agrariškai įsavitų) planuojamos teritorijos dalių sąskaidą ir miškingumą, užtikrinti agrariniuose plotose išlikusių linijinio pobūdžio ir pavienių želdinių apsaugą, skatinti jų atkūrimą ir gausinimą.	Įveista miško, ha. Saugomi, atkuriami, gausinami linijinio pobūdžio ir pavieniai želdiniai agrariniuose plotuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
3.2.	Palaikyti ir remti (galimai per mokestines lengvatas) fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas, ieškoti iniciatyvų bei investicijų.	Palaikomos ir remiamos iniciatyvos. Surastos investicijos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		

3.3.	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje palaikomas ir saugojamas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis, racionaliai ir subalansuotai vesti miško ūkį, išsaugoti miškų regeneracinį potencialą, reguliuoti rekreacinį naudojimą bei užtikrinti nustatytą režimą saugomoms teritorijoms. Vykdyti atvejinius, atrankinius, sanitarinius, netaikant plynų kirtimų. Vystyti poilsinį turizmą atraktyviose vietose, vykdyti ekologinį-tausojantį žemės ūkį, smulkiasklępę daržininkystę, sodininkystę.	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
3.4.	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje atstatomas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis (palaikomas ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdis), atkurti pirminę natūralios augmenijos struktūrą – įveisti medžius, skatinti savaiminę renatūralizaciją, didinti sumedėjusios augmenijos plotus (tuo pačiu žemės ūkio naudmenų sąskaidą) derinant su kraštovaizdžio estetinių savybių formavimu ir išlaikymu. Vystyti vidutinio stambumo ir smulkų ūkį su ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų auginimas),	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		

[illegible]

4.1.1.	Plėtoti turizmo paslaugas savivaldybės teritorijoje esančiose dvarų sodybose.	Sukurtos turizmo paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma	Turizmo paslaugos plėtojamos, Zyplių, Gelgaudiškio, Kidulių, Žemosios Panemunės dvarų sodybose. Priemonė tęstinė. Maitinimo ir edukacinių programų paslaugos restorane Kuchmistrai, apgyvendinimo paslaugos Zyplių dvaro Oficina 4* viešbutyje, edukacinių programų organizavimo paslaugos Amatininkų name Zyplių dvaro teritorijoje. Visi šie pastatai naujai renovuoti. Edukacinių programų paslaugos Znavykų muziejuje Zyplių dvaro teritorijoje esančiame pastate. Maitinimo paslaugos Gelgaudiškio dvaro Oranžerijos pastate. Atnaujintas ir renovuotas Kidulių dvaro svirnas. Pažintinės ekskursijos Žemosios Panemunės dvare. Klasikinės muzikos koncertai Ilguvos dvare. Edukacinių programų paslaugos Kidulių, Gelgaudiškio, Zyplių dvaruose. Taip pat juose organizuojami įvairūs koncertai tiek vietos gyventojams, tiek kaip
--------	---	-----------------------------	--	---	-----------	---------	--

								priemonė turistams pritraukti. Planuojamos pradėti teikti pažintinės patyriminės ekskursijos Kaimelio dvare.
4.1.2.	Tvarkyti Kukarskės piliakalnį su gyvenviete (kodas 24736), Stulgių piliakalnį vad. Šančiumi, Prancūzų apkasais (kodas 3276), Piliakalnį (kodas 3266), Šėtijų piliakalnį vad. Jundakalniu (kodas 3274).	Turizmui pritaikyti piliakalniai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Piliakalniuose atliekami min. priežiūros darbai: žolės pjovimas, medžių išvartų šalinimas.
4.1.3.	Nustatyti Kidulių dvaro sodybos ir Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų vertingąsias savybes, rasti finansinę paramą joms išsaugoti (gerinti Kidulių dvaro sodybos svirno ir kalvės-ratinės pastatų apsaugą) (kreiptis į ES ir tarptautinius fondus).	Nustatytos vertingosios savybės, rasta parama.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Nustatytos Kidulių dvaro sodybos ir Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų vertingosios savybės. Pasikeitė Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų savininkai, kurie nori atkurti objekto ankstesnę būklę. Dėl Kidulių dv. svirno ir kalvės-ratinės pastatų būklės: svirnas pasinaudojus ES parama pastatas 2021 m. buvo restauruotas. Tolimesniame etape reikia numatyti kalvės - ratinės, oficinios ir alaus daryklos pastatų būklės gerinimą.
4.1.4.	Nustatyti reikšmingumo lygmenį ir vertingąsias savybes Griškabūdžio vietai, parengti specialiuosius kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planus.	Nustatytas reikšmingumo lygmuo, vertingosios savybės, parengti specialieji kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planai.	Šakių rajono savivaldybės administracija,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	2022 m. parengtas miestelio centro reglamentas. Nuo 2023 m. pradėtas procesas dėl

			Švietimo, kultūros ir sporto skyrius					Griškabūdžio miestelio spec. plano rengimo.
4.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai							
4.2.1.	Panemunių regioniniame parke išlaikyti ir plėtoti nacionalinių dviračių trasų atkarpas kairiojoje (Žemoji Panemunė–Kriūkai–Ilguva–Plokščiai–Gelgaudiškis) Nemuno pakrantėje, pėsčiųjų pažintinius, mokomuosius takus Gelgaudiškyje, Plokščiuose; vandens turizmo maršrutą Nemuno upe.	Išlaikytos ir plėtojamos dviračių trasos, pėsčiųjų takai, vandens turizmo maršrutas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Atnaujinta dviračių trasa palei Nemuną kairiajame krante nuo Gelgaudiškio link Plokščių, Ilguvos, Kriūkų, Žemosios Panemunės. Planuojamas įrengti dviračių takas Šakiai – Gelgaudiškis, Šakiai – Lukšiai, Lukšiai – Zyplių dvaras. Įrengta pantoninė prieplauka kairiame Nemuno upės krante ties Sudargu, taip pat yra įrengta mobili prieplauka ties Gelgaudiškiu. Jos jungia vandens keliu abu Nemuno krantus ir sudaro galimybę lankyti Jurbarko rajone esančius turstinius objektus. Atnaujinamas pėsčiųjų pažintinis takas Gelgaudiškio dvaro parko teritorijoje. Nuolat prižiūrimi turimi pėsčiųjų pažintiniai takai Plokščiuose, Lekėčiuose. Šakiuose įrengtas pėsčiųjų – dviračių takas palei Siesarties upelį.

4.2.2.	Visoms neveikiančių kapinių teritorijoms bei saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose esantiems sklypams/jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai, turi būti nustatyta konservacinė (saugojimo) paskirtis, naudojimo būdas - kultūros paveldo objektų žemės sklypai.	Nustatyta paskirtis, naudojimo būdas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Iš dalies neveikiančių kapinių teritorijoms bei saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose esantiems sklypams/jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai, nustatyta konservacinė (saugojimo) paskirtis, naudojimo būdas - kultūros paveldo objektų žemės sklypai. Likę sklypai problematiški, todėl jų planų rengimas reikalauja daugiau finansinių, laiko ir žmoniškųjų išteklių.
5.	SUSISIEKIMO SISTEMA							
5.1.	Kelių plėtra							
5.1.1.	Modernizuoti valstybinės reikšmės rajoninius kelius, patenkančius į regionines jungtis bei turizmo plėtros zonas: Nr. 3802 Miknaičiai – Slavikai – Kiduliai; Nr. 3804 Lukšiai – Gerdžiūnai – Kriūkai; Nr. 3806 Šakiai – Slavikai; Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai; Nr. 3811 Lukšiai – Griškabūdis.	Modernizuoti keliai.	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėta vykdyti		

5.1.2.	Sumažinti transporto srautus iš Kudirkos Naumiesčio ir važiuojančius per Šakių miestą, rekonstruojant ir padengiant asfalto dangą kelio Nr. 3802 Miknaičiai-Slavikai-Kiduliai važiuojamąją dalį, kad šiuo keliu galima būtų nukreipti transporto srautus.	Rekonstruotas kelias, padengta asfalto dangą.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Igyvendinta	2022	Išasfaltuotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai ruožas nuo 4,00 iki 4,680 km ir ruožas nuo 30,52 iki 35,166 km.
5.1.3.	Gerinti vietinių kelių ir miestų bei gyvenamųjų vietovių gatvių būklę.	Vietinių kelių su pagerinta dangą ilgis, km. Miesto gatvės, kurių pagerinta dangą, kuriose įrengti/atnaujinti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		
5.1.4.	Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilių kelių dalis rajone turi padidėti nuo 45,6 % (2015 m.) iki 65,0 % (2020 m.). Pirmoje eilėje būtina asfaltuoti valstybinės reikšmės rajoninius kelius, kurie jungia visų lygmenų rajono lokalius centrus.	Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilių kelių dalis rajone.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Asfaltuojami keliai pagal žvyrkelių asfaltavimo programas.
5.2.	Paslaugų infrastruktūra prie pagrindinių kelių							
5.2.1.	Plėsti degalinių tinklą šalia krašto kelių ir palei numatytas regiono jungtis: krašto keliai: Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, Nr. 140 Kaunas–Žapyškis–Šakiai, rajoniniai keliai Nr. 1912 Rupiniai – Griškabūdis – Kudirkos Naumiestis, Nr. 3806 Šakiai – Slavikai.	Parengtas, pakeistas ar pakoreguotas Degalinių išdėstymo specialusis planas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėta vykdyti		

5.2.2.	Seniūnijose įrengti degalines: Kriūkuose, Lukšiuose, Plokščiuose, Pavilkijyje, Slavikuose, Sudarge, Žvirgždaičiuose.	Parengtas, pakeistas ar pakoreguotas Degalinių išdėstymo specialusis planas. Įrengtos degalinės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Neįgyvendinta		Degalinės neįrengtos, rengiamas elektromobilių prieigų planas Šakių rajone.
5.2.3.	Plėtoti paslaugų infrastruktūros objektus: maitinimo įstaigas, poilsio aikštes, nakvynės namus ir motelius, parduotuves ir automobilių bei dviračių servisą turizmo plėtros zonos: Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Nr. 1912 Rupinai – Griškabūdis – Kudirkos Naumiestis, Nr. 3806 Šakiai – Slavikai, Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai, Nr. 3804 Lukšiai – Gerdžiūnai – Kriūkai, Nr. 1931 Rupinai – Jadagoniai – Pavilkijys – Kriūkai ir kt. kryptimis.	Įsteigti paslaugų infrastruktūros objektai.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Įkurtas viešbutis netoli kelio Kaunas- Zapyškis-Šakiai: Zyplių dvaro oficina, Kudirkos Naumiestyje – greito maisto užkandinė pagal Šakių krašto VVG projektą, Gelgaudiškyje – nauja greito maisto gamybos vieta pagal Šakių krašto VVG projektą, prie kelio Lukšiai-Gerdžiūnai-Kriūkai įrengta sodyba „Kuosynė“.
5.2.4.	Įrengti Pavilkijo keldo prieplauką.	Įrengta Pavilkijo keldo prieplauka.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Neįgyvendinta		
5.2.5.	Įrengti prieplauką Kriūkuose.	Įrengta prieplauka Kriūkuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Neįgyvendinta		
5.2.6.	Numatyti tilto per Nemuną statybą (Lekėčių seniūnija).	Numatyta tilto statyba, parengtas/įgyvendintas projektas.	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	Savivaldybės biudžeto lėšos;	2017-2027	Nepradėta vykdyti		

				Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.				
5.3.	Automobilizacijos lygis							
5.3.1.	Plėsti ir remontuoti esamas perpildytas automobilių stovėjimo aikšteles, ypač prie gyvenamųjų daugiabučių namų.	Išplėstos ir suremontuotos esamos perpildytos stovėjimo aikštelės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Atnaujintos ir išplėstos automobilių stovėjimo aikštelės prie renovuotų daugiabučių gyvenamųjų namų įvykdžius pastatų renovaciją.
5.3.2.	Įrengti stovėjimo aikšteles prie rekreacinių teritorijų ir sakralinių traukos objektų (piliakalnių, paplūdimių, girininkijos, rekreacinių teritorijų, kuriose yra rekreacinės infrastruktūros objektų, ir kitų lankytinų teritorijų, esančių palei Nemuną), taip pat prie socialinių infrastruktūros objektų (pirminių sveikatos centrų ir pan.) ir kitų visuomeninių traukos objektų, taip pat prie svarbių komercinių, pramonės ir sandėliavimo objektų.	Įrengtos stovėjimo aikštelės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		2021-2023 metais įrengta automobilių stovėjimo aikštelė Šakių r. sav., Tubelių k., Beržų g. 3 (Zyplių dvaras), LSNS-44-210917-00042.
5.4.	Viešasis transportas							
5.4.1.	Racionaliai optimizuoti maršrutinį tinklą, suderinti su kaimyninių rajonų viešojo transporto darbu.	Optimizuotas maršrutinis tinklas, suderintas su kaimyniniais rajonais.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ši priemonė vykdoma nuolat, nes, vykdant veiklą, priklausomai nuo įvairių faktorių (mokyklų, med.punktų uždarymas ir pan.) atsiranda naujų maršrutų poreikis arba kažkurie maršrutų reisai tampa nebereikalingi.

								Atidarant arba uždarant maršrutus, visada derinama su kitais rajonais, jei maršrutas kerta kito rajono ribas.
5.4.2.	Tobulinti viešojo transporto informacinę sistemą.	Atlikti viešojo transporto informacinės sistemos patobulinimai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ši priemonė vykdoma nuolat pagal poreikį. Maršrutuose sugadinti ar susidėvėję tvarkaraščiai keičiami naujais. Taip pat keičiami po bet kokio maršruto grafiko pasikeitimo. Informacija skelbiama bendrovės interneto svetainėje, kuriai šiuo metu atliekami atnaujinimo darbai. Taip pat informacija teikiama autobusų stotyje, sistemoje autobusubilietai.lt.
5.4.3.	Didinti viešojo transporto vaidmenį susisiekimo sistemoje, suteikiant prioritetą šiai transporto rūšiai, atnaujinant transporto parką.	Atnaujintas transporto parkas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ši priemonė vykdoma nuolat pagal bendrovės finansines galimybes. Kasmet įsigyjama po 2 – 3 autobusus. Per pastaruosius tris metus įsigyti 7 visiškai nauji autobusai.
5.4.4.	Palaikyti ir tobulinti viešąjį susisiekimą iš Šakių rajono gyvenamųjų vietovių į Šakius, Kudirkos Naumiestį, Gelgaudiškį.	Palaikomi esami maršrutai, įvesti nauji.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ši priemonė vykdoma nuolat. Palaikomi esami maršrutai, esant poreikiui, įvedami nauji maršrutai ar papildomi reisai.

5.4.5.	Seniūnijų centrus: Barzdus, Griškabūdį, Kidulius, Kriūkų, Lekėčius, Lukšius, Plokščius, Sintautus, Slavikus, Sudargą, Žvirgždaičius viešojo transporto maršrutais sujungti su kaimyninių rajonų centrais, o taip pat su Vilniumi.	Sukurti nauji maršrutai, jungiantys minėtas gyvenvietes.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Kai kurie seniūnijų centrai maršrutais sujungti su kaimyninių rajonų centrais, pvz. Kiduliai, Sudargas su Jurbarku, Kriūkai, Lukšiai, Lekėčiai su Kaunu, Sintautai su Vilkaviškiu. Tačiau ne visus seniūnijų centrus yra galimybė sujungti su kaimyninių rajonų centrais. Šakiai – Vilnius maršrutas yra. Norint sujungti seniūnijų centrus su Vilniumi, tai būtų tolimojo susisiekimo maršrutas, kuriam atidaryti pagal dabar vykdomą tolimojo susisiekimo tinklo pertvarką būtų skelbiamas konkursas. Tokiems maršrutams leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija.
5.4.6.	Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti šiuolaikines autobusų sustojimo aikšteles su dengtais paviljonais.	Įrengtos šiuolaikinės aikštelės, vnt.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra							
5.5.1.	A ir B kategorijos urbanistiniuose centruose šalia pagrindinių gatvių įrengti šaligatvius bei kaimo gyvenamosiose vietovėse šalia pagrindinių gatvių	Įrengta šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, km.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		

	nutiesti šaligatvius, pėsčiųjų-dviračių takus.							
5.5.2.	Įrengti pėsčiųjų tiltą per Šešupę į Baltkalnį (Kudirkos Naumiesčio seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų tiltas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		Neįrengtas, projektas susijęs su Kudirkos Naumiesčio hidroelektrinės atstatymu.
5.5.3.	Kidulių miestelyje, Nemuno gatvėje rekonstruoti šaligatvį ir įrengti pėsčiųjų taką nuo Karališkių kaimo iki Kidulių (Kidulių seniūnija).	Rekonstruotas šaligatvis, įrengtas pėsčiųjų takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.4.	Lekėčių miestelyje sutvarkyti Liekės, Sirvydų, Medžiotojų, Šilo, Kaštonų, Ateities, Jaunystės, Kauno, Draugystės gatves ir įrengti šaligatvius prie jų.	Sutvarkytos minėtos gatvės, įrengti prie jų šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Suremontuotos Kaštonų, Medžiotojų, Sirvydų, Jaunystės, Kauno, Draugystės Liekės gatvės.
5.5.5.	Įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstruoti esamus šaligatvius Lukšių miestelio gatvėse.	Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruoti esami šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	
5.5.6.	Įrengti šaligatvius su turėklais į Bažnyčios kalną (Plokščių seniūnija).	Įrengti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.7.	Įrengti šaligatvį Plokščių gyvenvietės Nemuno gatvėje.	Įrengtas šaligatvis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		

5.5.8.	Rekonstruoti šaligatvius Sudargo kaimo gatvėse.	Rekonstruoti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.9.	Įrengti pėsčiųjų taką Burgaičių kaime piliakalnių lankytojams (Sudargo seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo kultūros, ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Procesas inicijuotas 2017 m. tačiau dėl finansinių išteklių tai neužbaigta.
5.5.10.	Įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstruoti esamus šaligatvius Briedžių ir kitų Šakių seniūnijos gyvenviečių bei Šakių miesto gatvėse.	Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruoti esami šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Nuo 2018 metų atliktas Medžiotojų g., Jazminių g., L. Giros g., P. Vaičiūčio g., Basanavičiaus g., Birutės g., Griškabūdžio g. ir Striūpų g., Šakių mieste, rekonstravimas, LRS-44-210304-00006.
5.5.11.	Valstybinės reikšmės automobilių keliuose stiprinti krašto kelių dangas, rekonstruoti jų atkarpas, diegti saugaus eismo priemones.	Sustiprinta krašto kelių dangos, km. Rekonstruotos atkarpas. Įdiegtos saugaus eismo priemonės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija	Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Rekonstruoti šie krašto kelių ruožai: Nr. 138 nuo 19,96 iki 20,415 km; Nr. 140 nuo 32,27 iki 39,20 km. 2019 m. įgyvendintas krašto kelio Nr. 137 56,025 km sankryžos su krašto keliu Nr. 184 33,17 km rekonstravimas į žiedinę (Kidulių k.). Vykdomas krašto kelio Nr. 140 ruožo nuo 52,773 iki 59,130 km kapitalinis remontas, įrengiant taką. Įgyvendintas sankryžos krašto kelyje Nr. 137

								36,25 km rekonstravimas. Vykdomos Inžinerinės eismo saugos priemonės, į kurių eilę įtraukti 6 rajoninių kelių ruožai, kur nustatytas greičio valdymo priemonių poreikis: 1) Nr. 3838 nuo 0,57 km iki 0,87 km (Šakiai); 2) Nr. 3804 nuo 0,68 km iki 0,97 km (Lukščiai); 3) Nr. 3811 nuo 0,34 km iki 0,85 km (Lukščiai); 4) Nr. 3814 nuo 0,43 km iki 0,51 km (Lukščiai); 5) Nr. 1912 nuo 42,56 km iki 43,71 km (Žvirgždaičiai); 6) Nr. 1912 ruože nuo 54,18 km iki 54,22 km (Kudirkos Naumiestis). 2023 m. atskirai įrengta 14 greičio valdymo priemonių Panovių, Lelėčių, Patašinės, Pavilkijo, Lukščių miesteliuose.
5.5.12.	Įrengti dviračių taką nuo Šakių per Lukšius į Zyplių dvarą.	Įrengtas dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Įrengta dviračių tako dalis Šakių miesto Birutės gatvėje.
5.5.13.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką nuo Sintautų iki kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai.	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		

			skyrius					
5.5.14.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką Ilguvoje iki Tūbiškių (Kriūkų seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.15.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką Lukšiuose nuo kultūros centro iki kelio Nr. 140 Kaunas – Zapyškis – Šakiai.	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėti vykdyti		
5.5.16.	Plėtoti rajone Nemuno upės vandens kelio infrastruktūrą prie mobiliųjų prieplaukų. Gelgaudiškyje, Kriūkuose, Plokščiukuose, Sudarge, Ilguvoje ir Pavilkijyje suteikti įvairias paslaugas reikalingas vandens transporto keliautojams.	Išplėtotą infrastruktūrą. Suteikiamos paslaugos minėtose gyvenvietėse.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		2021-2023 metais įrengta vandens transporto priemonių nuleidimo vieta Kretkampyje, Lekėčių seniūnijoje.
6.	INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA							
6.1.	Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas							
6.1.1.	Atnaujinti 2009 m. lapkričio mėn. 26 d. patvirtintą Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.	Atliktas Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas/koregavimas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta		Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimui TPDRIS Nr. S-RJ-84-20-501 procesas yra baigtas ir patvirtintas 2021-06-25 tarybos sprendimu Nr.T-212
6.1.2.	Rekonstruoti esamas vandenvietes, jose įdiegiant vandens gerinimo įrenginius.	Rekonstruotos esamos vandenvietės (vandenvietės/gyvenvietės pavadinimas).	Šakių rajono savivaldybės administracija,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES	2017-2027	Vykdoma		Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai: Kidulių, Sintautų, Bizierių, Voniškių,

			Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	lėšos; kitos lėšos.				Gotlybiškių, Kretkampio, Duobiškių, Prūselių, Jakaičių, Baltrušių, Jotyškių, Joginiškių, Kubilių.
6.1.3.	Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus.	Rekonstruota vandens tiekimo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Ilguva - 1,1 km, Kęstučio g. - 1 km, Duobiškių k. - 0,5 km.
6.1.4.	Tiesti naujus vandens tiekimo tinklus.	Nutiesta naujų vandens tiekimo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Giedručių k. - 0,9 km, Kidulių k. - 0,4 km, Plokščių k. - 1,18 km, Šakių m. - 0,53 km, Kudirkos Naumiestis - 0,95 km.
6.1.5.	Įrengti naujus valymo įrenginius.	Įrengti nauji valymo įrenginiai (gyvenvietės pavadinimas).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Kretkampio nuotekų valymo įrenginys.
6.1.6.	Rekonstruoti nuotekų tvarkymo tinklus.	Rekonstruota nuotekų tvarkymo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Gelgaudiškis – 0,33 km, Lukšiai – 1,05 km.

6.1.7.	Tiesti naujus nuotekų tvarkymo tinklus.	Nutiasta naujų nuotekų tvarkymo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Griškabūdis – 3,79 km, Šakių m. – 1,72 km, Kudirkos Naumiestis – 0,26 km.
6.2.	Atliekų šalinimas							
6.2.1.	Stebėti atliekų susidarymo tendencijas bei atsižvelgiant į esamą apkrovą įrengti papildomas konteinerines aikšteles mišrioms atliekoms bei antrinėms žaliavoms surinkti. Turi būti užtikrinta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų teikiama ne mažiau kaip 85% rajono gyventojų bei surenkama ne mažiau 85% rajone susidarančių atliekų.	Stebimos atliekų susidarymo tendencijos. Įrengtos papildomos konteinerinės aikštelės, vnt.	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	Šakių raj. savivaldybės teritorijoje įrengtos 75 antžeminės konteinerių aikštelės ir nupirkti 361 vnt. atliekų rūšiavimo konteinerių konteinerių aikštelėms.
6.2.2.	Naujai užstatomose gyvenamose, pramoninėse ir kitose teritorijose, iš anksto suplanuoti ir rezervuoti vietas konteinerinėms aikštelėms. Tai turi būti įgyvendinta žemesnio lygmens planavimo metu.	Rezervuotos vietos konteinerinėms aikštelėms žemesnio lygmens planavimo dokumentuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2023	Paruoštas ir įgyvendintas konteinerių aikštelių įrengimo Šakių rajone projektas.
6.2.3.	Nuolatos diegti geriausias prieinamas atliekų surinkimo priemonės: tobulinti specialias stambiagabaričių, pavojingų bei EEĮ atliekų surinkimo bei tvarkymo būdus (pvz.	Įdiegtos priemonės.	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėta vykdyti		2024 m. antrą pusmetį numatomas didelių gabaritų, tame tarpe ir buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu keturis kartus per

	surinkimas apvažiavimo būdu ar pagal iškvietimą).							metus iš užsiregistravusių gyventojų, numatomas maisto (virtuvės) atliekų surinkimas Šakių mieste.
6.3.	Šilumos ūkis							
6.3.1.	Siekti, kad modernizuojant esamas katilines ar įrengiant naujas, būtų užtikrinamas modernių efektyvesnių ir ekologiškesnių technologijų pritaikymas, įvertinamos atsinaujinančių energijos išteklių ir šilumos panaudojimo bei šilumos ir elektros gamybos bendrame cikle (kogeneracijos) pritaikymo galimybės.	Pritaikytos technologijos modernizuojant katilines.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta	2020	Katilinės Griškabūdžio g. 30, Šakiai rekonstravimas pakeičiant 2 elektrodinius katilus šilumos siurbliais oras - vanduo: tipas: „ATLANTIC ALFEA EXCELLIA „- 2 vnt.; Bendras galingumas 0,09 MW.
6.3.2.	Keisti senas šilumos trasas naujomis.	Rekonstruota senų šilumos trasų, km.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		2017-2023 metais renovuoti šilumos tiekimo tinklai: faktinis trasos ilgis 2383,79 m.
6.3.3.	Įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo priemonės savivaldybei priklausančiuose pastatuose, atnaujinant ir modernizuojant švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkius, pirmenybę teikti a, b ir c kategorijų centrams.	Modernizuota švietimo, kultūros, medicinos įstaigų šilumos ūkių.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Katilinės Griškabūdžio g. 30, Šakiai rekonstravimas, pakeičiant 2 elektrodinius katilus šilumos siurbliais oras - vanduo: tipas: „ATLANTIC ALFEA EXCELLIA „- 2 vnt.; Bendras galingumas 0,09 MW.

6.3.4.	Parengti Šakių rajono daugiabučių modernizavimo programą ar kitas finansavimo schemas efektyvaus energijos vartojimo priemonių įgyvendinimui gyvenamuosiuose būstuose.	Parengta Šakių rajono daugiabučių modernizavimo programa, kitos finansavimo schemas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Daugiabučių namų administratoriai	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		
6.3.5.	Nustatyti sanitarines apsaugos zonas šilumos gamybos įrenginiams, kuriems šių zonų nustatymą numato LR teisės aktai. Vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę.	Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėta vykdyti		
6.4.	Dujų tiekimas							
6.4.1.	Įvertinus ekonominį pagrįstumą, atsižvelgus į potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, ekonominius, finansinius rodiklius, konkurenciją su kitomis iškastinio kuro rūšimis, vietiniais bei atsinaujinančiais energijos ištekliais, nutiesti magistralinio dujotiekio atšaką nuo Žvirgždaičių seniūnijos Pranskabūdžio kaimo iki Kudirkos Naumiesčio.	Nutiesta magistralinio dujotiekio atšaka.	AB „Amber Grid“	Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Nepradėta vykdyti		Bendrovė nurodytu laikotarpiu (2017 – 2023 m.) numatytos priemonės vykdyti nepradėjo.
6.5.	Elektros energijos tiekimas							
6.5.1.	Rekonstruoti nusidėvėjusius elektros tinklus.	Rekonstruota elektros tinklų, km.	AB „Litgrid“, AB „ESO“	Savivaldybės biudžeto lėšos;	2017-2027	Vykdoma		Numatytu periodu AB „Litgrid“ nerekonstravo ar neplanuoja

[illegible]

6.6.1.	Plėsti plačiajuosčio interneto infrastruktūrą.	Nutieta plačiajuosčio interneto tinklų, km.	VšĮ „Plačiajuostis internetas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		Projektų metu savivaldybės teritorijoje įrengta apie 37 km. šviesolaidinių linijų.
6.6.2.	Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą.	Naujai įrengtų viešųjų interneto prieigos taškų skaičius, vnt.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		
6.6.3.	Plėsti pašto skyriuose teikiamų paslaugų spektrą – įdiegti viešuosius interneto prieigos taškus, siūlyti elektroninio pašto ir elektroninio atsiskaitymo paslaugas.	Įsteigtos minėtos paslaugos.	AB „Lietuvos paštas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Vykdoma		

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RODIKLIAI UŽ 2017 - 2022 m.

Rodiklių grupės	Rodiklis	Mato vienetai	2017 m. (duomenys 2018-01-01)	2018 m. (duomenys 2019-01-01)	2019 m. (duomenys 2020-01-01)	2020 m. (duomenys 2021-01-01)	2021 m. (duomenys 2022-01-01)	2022 m. (duomenys 2023-01-01)	Duomenų šaltinio Nr.
I. Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis	gyv./km ²	19,3	18,8	18,4	18,5	18,1	17,9	1.
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt.	5	4	5	8	5	3	2.
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius	vnt./vnt.	7	2	3	0	2	0	3.
	Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti	vnt.	19	18	19	14	16	21	4.
	Leidimai statyti paslaugų objektus	vnt.	3	2	2	1	8	3	5.
	Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus	vnt.	3	2	6	2	4	4	6.
	Leidimai statyti visuomeninius objektus	vnt.	4	5	3	3	4	2	7.
II. Fizinė aplinka	Užstatyta teritorija	km ²	43,95	43,87	43,88	43,88	43,73	43,73	8.
	Naujai pastatytų butų skaičius	vnt.	9	10	12	17	19	16	9.
	Gyvenamo būsto statybos apimtis	vnt./vnt.	9/19	10/6	12/8	17/7	19/7	16/14	10.
	Renovacija	vnt.	2	3	1	2	3	7	11.
	Aukštybinių pastatų statyba	vnt.	2	1	0	4	4	8	12.
	Didžiųjų prekybos centrų statyba	vnt.	0	0	0	0	0	0	13.
	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai	ha/gyv.	0,082	0,085	0,087	0,085	0,087	0,089	14.
	Žaliosios teritorijos	ha/gyv.	0,062	0,068	0,069	0,072	0,077	0,078	15.
	Visuomeninės erdvės	ha/gyv.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	16.
	Miškų ūkio paskirties žemė	ha/gyv.	1,211	1,235	1,264	1,255	1,163	1,184	17.
	Konservacinės paskirties žemė	ha/gyv.	0,0062	0,0064	0,0066	0,007	0,007	0,007	18.
	Saugomos teritorijos	km ²	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	95,83	19.
	Gyvenamojo ploto vidurkis	m ² / gyv.	35,1	36,1	37,4	37,2	38,4	39,1	20.

	Užstatymo intensyvumas	proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	21.
	Užstatymo tankumas	proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	12,77	22.
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis	proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	23.
	Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra	proc./proc./proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	24.
	Dviračių infrastruktūra	km	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25.
	Viešasis transportas	mln. keleivių/metus	0,458	0,446	0,434	0,257	0,230	0,361	26.
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai	km	628,2	628,2	632,7	638,5	651,7	660,6	27.
	Elektros energijos tiekimas	km	2265,22	2313,52	2327,67	2336,66	2363,060	2382,73	28.
	Šilumos tiekimas	km	4,428	4,428	4,428	4,428	4,428	4,428	29.
	Gamtinių dujų tiekimas	km	43,70	49,01	54,66	55,60	56,48	57,23	30.
	Atliekos	t/m	9267	8616	9473	8749	9840	9548	31.
III. Socialiniai rodikliai	Gyventojų skaičius	tūkst. gyv.	28,039	27,341	26,707	26,931	26,318	25,973	32.
	Vidutinis miesto gyventojų amžius	m	46	47	47	47	47	47	33.
	Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis	proc.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	15,63	n.d.	34.
	Darbingo amžiaus gyv. dalis	proc.	64,6	64,5	64,3	66,0	66,0	65,6	35.
	Natūralus gyventojų prieaugis	gyv.	-231	-243	-228	-312	-385	-368	36.
	Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,3	n.d.	37.
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis	proc.	33,0	33,6	35,8	36,5	35,6	35,3	38.
	Ikimokyklinio ugdymo vietų	vnt. sk./100 vaikų	115	115	118	114	117	111	39.
	Mokyklų sk.	sk./1000 gyv.	0,53	0,51	0,49	0,45	0,46	0,39	40.

	Savivaldybės bendros pajamos	EUR /gyv.	972,19	1077,93	1214,16	1311,80	1496,28	1839,80	58.
	Savivaldybės bendros išlaidos	EUR /gyv.	984,33	1089,46	1236,07	1324,95	1443,15	1782,66	59.
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	60.
V. Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	61.
	Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis	m ³ /gyv.	48,27	31,16	32,94	35,25	41,48	40,31	62.

Duomenų šaltiniai:

n. d. – nėra duomenų

1. Oficialios statistikos portalas (Gyventojų tankis metų pradžioje).
2. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys.
3. Teritorijų planavimo dokumentų registro duomenys.
4. Informacinių statybos vartų „Infostatyba“ duomenys, Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
5. Informacinių statybos vartų „Infostatyba“ duomenys, Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
6. Informacinių statybos vartų „Infostatyba“ duomenys, Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
7. Informacinių statybos vartų „Infostatyba“ duomenys, Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
8. Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitų duomenys.
9. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Baigtų statyti būstų skaičius, iš viso pastatytų butų, vnt..
10. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Baigtų statyti būstų skaičius, iš viso pastatytų butų, vnt.; Baigtų statyti naujų negyvenamųjų pastatų skaičius; Viso pastatyta naujų pastatų, vnt.
11. Būsto energijos taupymo agentūros Lietuvos renovacijos žemėlapiu duomenys. Renovuoti daugiabučiai.

12. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
13. Šakių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus duomenys.
14. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo, teikiamas išvestinis rodiklis. Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitų duomenys. Imtyje naudota Keliai, ha.: 2018 m. – 2301,63; 2019 m. – 2311,45; 2020 m. – 2311,32; 2021 m. – 2291,72; 2022 m. – 2301,51; 2023 m. – 2301,30.
15. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo, teikiamas išvestinis rodiklis. Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitų duomenys. Imtyje naudota Medžių ir krūmų želdiniai, ha: 2018 m. – 1738,52; 2019 m. – 1854,42; 2020 m. – 1854,44; 2021 m. – 1951,41; 2022 m. – 2034,05; 2023 m.- 2031,83.
16. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
17. Išvestinis rodiklis. Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitų duomenys. Imtyje naudota Miškų ūkio paskirties žemė, ha: 2018 m. – 33961,45; 2019 m. – 33769,12; 2020 m. – 33770,56; 2021 m. – 33787,27; 2022 m. – 30606,7556; 2023 m. – 30764,6294.
18. Išvestinis rodiklis. Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitų duomenys. Imtyje naudota Konservacinės paskirties žemė, ha: 2018 m. – 173,3222; 2019 m. – 174,4866; 2020 m. – 175,6022; 2021 m. – 175,6022; 2022 m. – 177,9248; 2023 m. – 188,1858.
19. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo, teikiamas išvestinis rodiklis. www.geoportal.lt; Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenys. Imtyje naudotas saugomų teritorijų bendras plotas.
20. Oficialios statistikos portalo duomenys. Naudingasis plotas, tenkantis vienam gyventojui (Šakių r. sav., Miestas ir kaimas), m².
21. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
22. Išvestinis rodiklis. www.geoportal.lt; GRPK – Georeferencinio pagrindo kadastro erdvinių duomenų rinkinio (dinaminio) duomenys. Visų pastatų antžeminės dalies patalpų, įskaitant cokolinių aukštų ir naudojamų pastogių patalpas, bendrojo ploto suma; Lietuvos Respublikos žemės fondo ataskaitos duomenys. Kitos paskirties žemės sklypų plotu suma.
23. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
24. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
25. Oficialus statistikos portalo duomenys. Dviračių takų ilgis metų pabaigoje, km.
26. Išvestinis rodiklis. Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Keleivių vežimas kelių transportu.
27. UAB „Šakių vandenys“ duomenys. Vandentiekio tinklų Šakių mieste su priemiesčiais ilgis 2017 m. 463,2 km., 2018 m. 463,2 km., 2019 m. 463,7 km., 2020 m. 469,5 km., 2021 m. 474,1 km., 2022 m. 476,3 km.; nuotekų tinklų. 2017 m. 165 km., 2018 m. 165 km., 2019 m. 169 km., 2020 m. 169 km., 2021 m. 177,6 km., 2022 m. 184,3 km.;
28. AB „Energijos skirstymo operatorius“.
29. UAB „Šakių šilumos tinklai“ duomenys. Iš viso skirstomųjų tinklų, km.
30. AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenys.
31. Tokiais matavimo vienetais rodiklis neskaičiuojamas, todėl rodiklio reikšmė teikiama tonomis. UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ duomenys. Teikiamas atliekų surinkėjų surinktas ir sąvartyne pašalintas komunalinių atliekų kiekis. Rodiklis teikiamas t.

32. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje, gyventojai.
33. Oficialios statistikos portalo duomenys. Oficialus statistikos portalas (Medianinis gyventojų amžiaus metų pradžioje, m.)
34. Išvestinis rodiklis. Lietuvos statistika. Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos skyriaus duomenys. Gyventojų ir būstų surašymo duomenys, 2021 m.
35. Oficialios statistikos portalo duomenys. Nuolatinių gyventojų amžiaus struktūra metų pradžioje, 15–64 m., proc.
36. Oficialios statistikos portalo duomenys. Natūrali gyventojų kaita, asmenys.
37. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Asmeninių namų ūkių gyventojų skaičius, asmenys. Asmeninių namų ūkių skaičius, vnt.
38. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas gaunančių asmenų skaičius, tenkantis 1 tūkst. darbingo amžiaus gyventojų, asmenys.
39. Oficialios statistikos portalo duomenys. Vietų skaičius, tenkantis 100-ui vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vnt.
40. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Bendrojo ugdymo mokyklos, vnt. (2017 m. – 15 vnt., 2018 m. – 14 vnt., 2019 m. – 13 vnt., 2020 m. – 12 vnt., 2021 m. – 12 vnt., 2022 m. – 10 vnt.).
41. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Kultūros centrų skaičius, vnt. (2017 m. – 9 vnt., 2018 m. – 16 vnt., 2019 m. – 15 vnt., 2020 m. – 15 vnt., 2021 m. – 15 vnt., 2022 m. – 6 vnt.)
42. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
43. Išvestinis rodiklis. Šakių r. sav. duomenys. Šakių r. sav. veikia 10 sveikatos prežiūros įstaigų.
44. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius. Imtyje naudotas nusikalstamų veikų sk. Šakių r. sav.: 2017 m. – 682 veikos; 2018 m. – 610 veikų; 2019 m. – 550 veikų; 2020 m. – 557 veikos; 2021 m. – 311 veikų; 2022 m. – 315 veikų.
45. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės, vnt.: 2017 m. – 20; 2018 m. – 22; 2019 m. – 37; 2020 m. – 27; 2021 m. 23; 2022 m. – 21.
46. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Išlaidos socialinei pašalpai, tūkst. EUR. Lyginta su bendromis savivaldybės išlaidomis (rodiklis Nr.59).
47. Oficialios statistikos portalo duomenys. Užimtumo lygis, proc.
48. Oficialios statistikos portalo duomenys. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, proc.
49. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Darbo užmokestis (mėnesinis) (Neto), Šalies ūkis su individualiosiomis įmonėmis, EUR.
50. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
51. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
52. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui, EUR.

- 53. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, laikotarpio pabaigoje, EUR.
- 54. Išvestinis rodiklis. Šakių rajono savivaldybės 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 metų biudžeto duomenys. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos, tūkst. EUR.
- 55. Išvestinis rodiklis. Oficialios statistikos portalo duomenys. Apgyvendinimo įstaigų skaičius, vnt.: 2017 m. – 19; 2018 m. – 15; 2019 m. – 10; 2020 m. – 10; 2021 m. - 6; 2022 m. – 8.
- 56. Išvestinis rodiklis. Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose: (2017 m. – 1126; 2018 m. – 1529; 2019 m. – 802; 2020 m. – 946; 2021 m. - 397; 2022 m. - 809).
- 57. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
- 58. Išvestinis rodiklis. Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Savivaldybių biudžetų pajamos, tūkst. EUR.
- 59. Išvestinis rodiklis. Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Savivaldybių biudžetų išlaidos, tūkst. EUR.
- 60. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
- 61. Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas / tokio rodiklio atitinkamu laiku nebuvo.
- 62. Išvestinis rodiklis. Oficialiosios statistikos portalo duomenys. Išleista išvalytų iki normos nuotekų, tūkst. m³.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ĮSAKYMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS UŽ 2017-2023 METUS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-14 Nr. AT-121
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-14 14:54
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-14 14:54
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-19 09:53 - 2026-05-18 09:53
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sakiu_raj_sav_BP_stebesenos_ataskaita 2017-2023.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sakiu_r_sav_BP_stebesena_1_PRIEDAS_priemoniu_planas_uzpildytas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sakiu_r_sav_BP_stebesena_2_PRIEDAS_stebimu_rodikliu_1_entele_uzpildyta.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-14)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-14 nuorašą suformavo Irena Bacevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-