



ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ
ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO**

2026 m. spalio d. Nr. AT-
Šakiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 19 punktu, 33 straipsnio 3 dalies 5 punktu, 34 straipsnio 6 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 dalimi, 29 straipsniu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13, 14 ir 15 punktais,

t v i r t i n u Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: A. Juozapavičiaus pr. 57, Kaunas, arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.

Administracijos direktorius

Vytautas Išganaitis

Parengė
Architektūros ir urbanistikos skyriaus
vyriausioji specialistė

Laima Savukaitienė
2026-10-06

PATVIRTINTA
Šakių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2026 m. spalio d.
įsakymu Nr. AT-

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomi Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), sprendinių įgyvendinimo programos tikslai, uždaviniai, Programos vykdymo vertinimas, Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonės, laukiami rezultatai, atsakingi vykdytojai, finansavimo šaltiniai, priemonių įgyvendinimo terminai, stebimų rodiklių sąrašas, stebėsenos ataskaitų ir išvadų pateikimo tvarka.

2. Programa rengiama Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis planas galioja neterminuotai, tačiau Bendrojo plano sprendinių alternatyvos parengtos 30 metų laikotarpiui (iki 2047 m.), o sprendinių konkretizavimas parengtas 10 metų laikotarpiui (iki 2027 m.).

Programą sudaro Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas (1 priedas), Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebimų rodiklių sąrašas (2 priedas).

3. Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano dalis. Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Rajono urbanistinė aplinka ir žemės naudojimas“, „Rajono socialinė ir ekonominė aplinka“, „Kraštovaizdžio apsauga“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“, „Šakių rajono susisiekimo infrastruktūra“, „Inžinerinė infrastruktūra“) ir grafinė („Žemės naudojimas ir apsaugos reglamentai“, „Ekologinio kompensavimo sistemos vystymas“, „Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtojimas“, „Inžinerinė infrastruktūra ir susisiekimas“).

II SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Programos tikslas – nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemones, laukiamus rezultatus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, stebimų rodiklių sąrašą, rinkti išsamią informaciją apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, sudaryti galimybę sistemiskai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Šakių rajono teritorijoje, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas, atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą ir parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitas, atlikti ataskaitų viešinimo procedūras.

5. Programos uždaviniai:

- a. analizuoti Šakių rajono teritorijos raidos tendencijas, jų įtaką įgyvendinant Bendrojo plano sprendinius ir pateikti ekspertinę analizę bei išvadas (pagal skirtingas sritis ir apibendrintai);
- b. nustatyti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus ir reikalingas investicijas,

teikti pasiūlymus dėl Priemonių plano tobulinimo;

c. surinkti duomenis pagal 2 priede nurodytus rodiklius ir duomenis, reikalingus teikti Teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai.

III SKYRIUS PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS

6. Vykdamą Programą, atliekami šie veiksmai:

a. nagrinėjami Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtinti kompleksiniai, specialiojo teritorijų planavimo dokumentų (išskyrus specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentus) sprendiniai ir teikiami pasiūlymai, kaip jie turi būti integruojami į Bendrąjį planą;

b. įvertinamas patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimas;

c. renkama ir analizuojama informacija apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, įvertinamas Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymas, pateikiamas ekspertinis vertinimas ir išvados skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:

i. analizuojami per nagrinėjamą laikotarpį parengti teritorijų planavimo dokumentai (specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai ir korektūros), techniniai projektai;

ii. rengiami pasiūlymai dėl miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymo;

iii. rengiami pasiūlymai dėl Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės, Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;

iv. nustatomi Bendrojo plano sprendiniai, kuriuos netikslinga arba nėra galimybių įgyvendinti;

v. nurodomos Bendrajam planui įgyvendinti reikalingos parengti programos, galimybių studijos, sklypų formavimo ir objektų išdėstymo schemas;

d. atliekamas Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinis įvertinimas, teikiami pasiūlymai dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Šakių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų;

e. rengiamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos. Rengiant ataskaitas vadovaujamasi teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Šakių rajono savivaldybės strateginiais planais, strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais. Ataskaitoms rengti gali būti pasitelkiami ekspertai, rengiamos apklausos, kurių duomenys papildo ataskaitas, sudaro galimybes pasiekti geresnių rezultatų ir į ataskaitos rengimą įtraukti platesnį visuomenės ratą. Visi Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos etapai ir darbai, taip pat papildomi veiksmai ir (ar) pasitelkiamų ekspertų kandidatūros turi būti iš anksto suderinti su Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu;

f. rengiama Bendrojo plano keitimo ar koregavimo darbų programa, jei pagal stebėsenos ataskaitų išvadas nusprendžiama keisti ar koreguoti Bendrąjį planą;

g. teisės aktų nustatyta tvarka atliekamos Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitų viešinimo procedūros, kurių metu visuomenė supažindinama su Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais ir ataskaitų duomenimis, pateikiama informacija apie vykdomą teritorijų planavimą, sudaroma galimybė visuomenei teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano ir kitų teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo, į šiuos pasiūlymus teikiami motyvuoti atsakymai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7. Programa ją patvirtinus skelbiama Šakių rajono savivaldybės interneto svetainėje ir įkeliamą į www.planuojustatau.lt. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos aprobuojamos Šakių rajono savivaldybės taryboje ir tvirtinamos Šakių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus įsakymu. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Šakių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai.

8. Pagal patvirtintą Programą Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už nustatytus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

[illegible]

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.1.1.	Esant poreikiui, steigti ikimokyklinio ugdymo įstaigas Kidulių, Plokščių, Lekėčių bei Slavikų gyvenamosiose vietovėse.	Įsteigtos ikimokyklinio ugdymo įstaigos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
2.1.2.	Modernizuoti materialinę bazę tų mokymo įstaigų, kurių užpildymas viršija 30 proc.	Modernizuota mokymo įstaigų materialinė bazė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2023	Modernizuotos Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos, Kidulių, Sintautų mokyklų patalpos.
2.1.3.	Mažėjant moksleivių skaičiui mažiausius užpildymo rodiklius turinčiose mokymo įstaigose, optimizuoti švietimo įstaigų tinklą. Optimizavus, užtikrinti moksleivių pavėžėjimą.	Mažėjant moksleivių skaičiui mažiausius užpildymo rodiklius turinčiose mokymo įstaigose, optimizuotas švietimo įstaigų tinklas ir užtikrintas moksleivių pavėžėjimas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2023	2018 m. Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras reorganizuota į Griškabūdžio gimnazijos pradinio ugdymo skyrių. 2021 m. uždaryti Siesartėnų, Sudargo, Žvirgždaičių skyriai, 2022 m. – Panovių skyrius. 2023 m. Slaikų pradinio ugdymo skyrius pertvarkytas į ikimokyklinio ugdymo skyrių. Reorganizuotų įstaigų mokiniai vežami į artimiausias ugdymo įstaigas.
2.1.4.	Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą didinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą tobulinant ikimokyklinio	Modernizuoti mokymo įstaigų pastatai, ugdymo priemonės ir aplinka. Ikimokykliniam, neformaliajam, suaugusiųjų ugdymui pritaikytos nenaudojamos švietimo įstaigų patalpos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2022	2019-2020 metais atliktas mokslo paskirties pastato (Lekėčių mokyklos), Pušyno g. 8, Lekėčiuose, Šakių r. sav., kapitalinis remontas. 2018-2021 metais atliktas sporto paskirties inžinerinio statinio:

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	ugdymo įstaigų, pradinio, pagrindinio ir progimnazijų, gimnazijų tipo mokyklų tinklą ir gerinant ugdymo kokybę per pastatų, ugdymo priemonių ir aplinkos modernizavimą skiriant didelį dėmesį kūrybiškumą skatinančiai ugdymosi aplinkai, užtikrinant vaikų saugumą ir pritaikant nenaudojamas švietimo įstaigų patalpas kitoms švietimo reikmėms (pvz., ikimokykliniam ir kitam neformaliai ugdymui, suaugusiųjų mokymuisi). Prioritetas teikiamas kompleksinėms investicijoms į demografiniu požiūriu perspektyvių mokyklų infrastruktūrą kartu su jų steigėjų įsipareigojimu užtikrinti patogų pasiekiamumą ir prieinamumą kaimo vietovėse.		investicijų skyrius				sporto aikštyno (11) V. Kudirkos g. 33, Šakiuose rekonstravimas. 2018–2019 metais atliktas Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro (mokslo paskirties pastato), esančio Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Šakių r. sav., kapitalinis remontas. Nuo 2023 metų pradėta vykdyti Šakių gimnazijos V. Kudirkos g. 33, Šakiuose, renovacija, LAP-44-230329-00002. 2018–2022 metais atliktas Lekėčių mokyklos, adresu: Lekėčiai, Pušyno g. 8, kapitalinis remontas. Modernizuotos Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos, Kidulių, Sintautų mokyklų patalpos. Griškabūdžio, Lukšių ir Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijų patalpose naujai įkurtos priešmokyklinio ugdymo grupės.
2.1.5.	Kelti ugdymo įstaigų specialistų kvalifikaciją.	Ugdymo specialistų, pasikėlusių kvalifikaciją, skaičius.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos	2017-2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			kultūros ir sporto skyrius	lėšos.			
2.1.6.	Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, siekiant skatinti pedagogų tarpusavio pagalbą ir keitimąsi gerąja praktika, kelti socialinių pedagogų, psichologų ir specialiųjų pedagogų kvalifikaciją.	Socialinių pedagogų, psichologų ir specialiųjų pedagogų, pasikėlusių kvalifikaciją, skaičius.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.1.7.	Daug dėmesio skirti kokybiškam ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo procesui, ypatingai atkreipiant dėmesį į socialinės rizikos šeimose augančius vaikus, siekiant jų visapusiško integravimo į gerąsias žmogaus savybes skatinančias veiklas.	Organizuojamos švietimo veiklos, įtraukiančios socialinės rizikos šeimose augančius vaikus.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.1.8.	Pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos uždavinius mažinti anksti iš švietimo sistemos besitraukiančių ir bendrojo ugdymo programos nebaigiančių asmenų skaičių, remiant specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties vaikų integraciją į švietimo sistemą ir skatinant neformaliojo ugdymo	Bendrojo ugdymo programos nebaigiančių asmenų skaičiaus pokytis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta 2020	Visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 amžiaus yra ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas.

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	įvairovę, gerinant kokybiško neformalaus vaikų ugdymo prieinamumą.						
2.2.	Asmens sveikatos priežiūros infrastruktūra						
2.2.1.	Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, išnaudojant visas Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos teikiamas galimybes.	Pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų materialinė bazė ir prieinamumas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.2.2.	Optimizuoti teikiamų paslaugų mastą ir struktūrą, racionalizuoti sveikatos sistemos finansinių bei infrastruktūros išteklių panaudojimą.	Optimizuotos paslaugos, racionalizuoti finansiniai ir infrastruktūros ištekliai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius (vyriausiasis specialistas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.2.3.	Stabilizuoti sveikatos priežiūros įstaigų finansinę padėtį ir sudaryti galimybes sveikatos apsaugos sistemoje dirbančių darbuotojų didesnio darbo užmokesčio nustatymui.	Sveikatos priežiūros įstaigų finansinė padėtis stabili, padidintas darbuotojų darbo užmokestis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius (vyriausiasis specialistas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.2.4.	Plėsti ambulatorines paslaugas, ypač pirminės sveikatos priežiūros ir ligų profilaktikos.	Naujai įsteigtos ambulatorijos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			(vyriausiasis specialistas)				
2.2.5.	Plėsti slaugos, ilgalaikio gydymo, paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugas, intensyviau plėsti dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugas.	Išplėtos minimos paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius (vyriausiasis specialistas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.2.6.	Optimizuoti stacionarias paslaugas, perkelti nesudėtingas paslaugas į dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir ambulatorinį lygmenį, nebloginant šių paslaugų kokybės ir saugumo.	Optimizuotos stacionarios paslaugos, perkeltos nesudėtingos paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius (vyriausiasis specialistas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.2.7.	Optimizuoti šeimos gydytojų skaičių, stiprinant ir keliant jų kvalifikaciją bei kompetenciją, siekiant, kad jie spręstų iki 80 proc. žmonių sveikatos problemų.	Optimizuotas šeimos gydytojų skaičius, šeimos gydytojų, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinadorius (vyriausiasis specialistas)	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.2.8.	Ugdyti sveiką visuomenę žaidimo forma vedant pamokas, rengiant akcijas, projektus moksleivių grupėse ir kitokios formos prevencines priemones sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui.	Vedamos sveikatos ugdymo pamokos, surengtos akcijos, įgyvendinti projektai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Sveikatos reikalų koordinatorius (vyriausiasis specialistas), Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.3.	Kultūros infrastruktūra						
2.3.1.	Modernizuoti ir atnaujinti kultūros įstaigas, jų materialinę bazę.	Modernizuotos kultūros įstaigos, atnaujinta materialinė bazė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta 2020	Modernizuotas Šakių kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio, Sintautų padalinių patalpos.
2.3.2.	Kompleksiškai pritaikyti viešąsias erdves bei kultūros paveldo objektus kultūriniam turizmui, edukacinėms, ekonominėms ir socialinėms reikmėms.	Kompleksiškai pritaikytos viešosios erdvės ir kultūros paveldo objektai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.3.3.	Kompleksiškai apjungti kultūrinius išteklius, sudarant turistinius maršrutus (įskaitant ir bevariklį transportą).	Sudaryti turistiniai maršrutai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.3.4.	Tinkamai įgyvendinti rinkodaros strategijas ne tik rajoniniu, bet ir regioniniu lygmeniu, stiprinant ryšį su kitomis savivaldybėmis ir pritraukiant turistus.	Įgyvendintos rinkodaros strategijos rajoniniu, regioniniu lygmeniu.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.3.5.	Vykdyti informacinę sklaidą apie rajono kultūrinę infrastruktūrą tiek internetinėmis, tiek kitomis priemonėmis (įrengti informacinius ženklus, leisti informacinius leidinius, kurti interaktyvius žemėlapius, interaktyvias lentes lankytojų centruose, regioninėje parko direkcijoje ir pan.).	Įrengti informaciniai ženklai, išleisti leidiniai, sukurti interaktyvūs žemėlapių ir lentos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.4.	Socialinė parama						
2.4.1.	Sudaryti tolygų socialinių paslaugų prieinamumą visiems rajono gyventojams.	Socialinės paslaugos prieinamos visiems rajono gyventojams. Sprendžiami pavėžėjimo klausimai, suteikiamos mobilios paslaugos, paslaugos suteikiamos atokesnėms rajono gyvenvietėms.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.4.2.	Optimizuoti socialinių paslaugų įstaigų skaičių, plėtojant dienos centrų tinklą seniūnijose.	Įsteigti dienos centrai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta 2017	Liepos mėn. pradėjo veiklą trečias dienos centras Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Dienos socialinės globos centruose teikiamos dienos socialinės globos paslaugos asmenims su negalia.
2.4.3.	Teikti Slavikų, Kidulių ir Žvirgždaičių seniūnijose dienos socialinės globos paslaugas asmenims namuose.	Pradėtos teikti paslaugos minėtose seniūnijose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.4.4.	Teikti socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms, kuriose auga vaikai, didinti gyventojų sąmojingumą ir skatinti darbingumą, konsultuoti darbo rinkos klausimais bei integruoti į darbo rinką.	Teikiamos minėtos paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, Užimtumo tarnyba prie LRV SADM Kauno KAD, Šakių skyrius,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			Šakių socialinių paslaugų centras				
2.4.5.	Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų materialinę bazę (pritaikyti socialines paslaugas teikiančių įstaigų patalpas, aplinkos, susisiekimo infrastruktūrą, viešojo transporto paslaugų gyvenamosiose vietovėse infrastruktūrą fizinę (judėjimo), regėjimo negalią turintiems asmenims ir pan.).	Atnaujinta socialinių paslaugų materialinė bazė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.5.	Socialinio būsto plėtra						
2.5.1.	Plėtoti savivaldybių socialinio būsto fondą (statant naujus gyvenamosios paskirties vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučius) pastatus (namus); rekonstruojant ar remontuojant savivaldybei nuosavybės teise priklausančius gyvenamosios paskirties pastatus, skirtus gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučius, vaikų namus, prieglaudą, globos namus, šeimos namus ir pan.) ir negyvenamosios paskirties pastatus, juose įrengiant socialinius būstus; perkant	Įsigyta, įrengta, pastatyta naujų socialinių būstų, atlikta kitų darbų.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	gyvenamosios paskirties vieno, dviejų, trijų ir daugiau butų (daugiabučius) pastatus (namus), atskirus butus) ir skatinti mažiau energijos naudojančių pastatų statybą, apimant ir inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų iki esamų ar planuojamų tiesimo inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų tiesimo darbus, rekonstravimo ar remonto darbus, finansuojant juos iš Europos fondo lėšų.						
2.5.2.	Aktyviai rengti projektus, teikti paraiškas Europos Sąjungos lėšų įsisavinimui, vykdant socialinio būsto plėtrą.	Parengti projektai, pateiktos paraiškos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.6.	Paslaugų, verslo ir pramonės plėtra						
2.6.1.	Skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumą. Intensyviau plėtoti SVV pasiūlą siūloma tose gyvenamosiose vietovėse, ar jų prieigoje, kuriose gyventojų neigiamas prieaugis yra mažiausias, taip užtikrinant verslo paslaugų poreikį artimiausioje ateityje.	Vykdomos SVV skatinimo priemonės.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.6.2.	Vystyti turizmo paslaugų infrastruktūrą Sudargo, Kidulių (stiprinamas ryšys su gretimomis Jurbarko rajono gyvenamosiomis vietovėmis, didinama trauka į Šakių rajono savivaldybę), Gelgaudiškio, Plokščių, Kriūkų gyvenvietėse.	Išvystyta turizmo paslaugų infrastruktūra minėtose gyvenvietėse.	VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.6.3.	Verslo paslaugas – nekilnojamojo turto, finansines, konsultacines, komunikacijų teises ir pan., vystyti regiono ir rajono reikšmės centruose – Šakiuose ir Lukšiuose, Gelgaudiškyje, Griškabūdyje, Kudirkos Naumiestyje, bei vietinės reikšmės centre – Lekėčiuose.	Išvystytos verslo paslaugos minėtose gyvenvietėse.	VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.6.4.	Paslaugas ūkininkams, ūkio subjektams plėtoti gyvenamosiose vietovėse, kurių aplinkoje yra galimas intensyvus žemės ir miško ūkis: Sudargas, Kiduliai, Gelgaudiškis, Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Kudirkos Naumiestis, Sintautai, Slavikai.	Išvystytos paslaugos ūkininkams, ūkio subjektams minėtose gyvenvietėse.	VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
2.6.5.	Pramonės plėtra labiausiai siejama su žemės ir miškų ūkio produkcijos gamyba ir perdirbimu, pagrindinės veiklos rūšys – mėsos ir pieno gavyba ir perdirbimas, statybinių medžiagų ir konstrukcijų gamyba ir pardavimas, medienos perdirbimas, baldų, langų ir durų gamyba ir pardavimas. Ir toliau išlaikyti prioritetinėmis minėtas veiklos rūšis.	Išlaikytos prioritetinėmis minėtos veiklos rūšys.	VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
2.6.6.	SVV bei pramonę plėtoti Šakių miesto, Lukšių miestelio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 140, rajoninį kelią Nr. 3838, Išdagų kaimo, Sintautų miestelio, Kudirkos Naumiesčio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 138, Griškabūdžio miestelio gretimybėje palei krašto kelią Nr. 137 bei Buktiškių gyvenamosios vietovės gretimybėje (žr. Pagrindinį brėžinį).	Isteigtų SVV bei pramonės objektų skaičius minėtose plėtros teritorijose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.7.	Rekreacijos, turizmo, gamtos ir kultūros paveldo plėtra						
2.7.1.	Plėtoti savivaldybės rekreacinius centrus: regioninės svarbos – Gelgaudiškį; lokals svarbos – Šakius, Kudirkos Naumiestį, Kriūkų, Lekėčius, Lukšius, Kidulius, Sudargą, Plokščius, Sintautus.	Išplėtoti rekreacinės infrastruktūros objektai minėtuose centruose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			verslo informacijos centras				
2.7.2.	Įrengti pėsčiųjų, dviračių ir automobilių turizmo trasas Zanavykų krašte, išryškinant ir eksponuojant šios rajono dalies gamtinės ir kultūrinės aplinkos tipiškus ar unikalius objektus, pasižyminčius savitais bruožais.	Įrengtos pėsčiųjų, dviračių ir automobilių turizmo trasos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
2.7.3.	Atnaujinti ir gerinti esamą poilsinę infrastruktūrą.	Atnaujinti ir pagerinti esamos poilsinės infrastruktūros objektai.	Šakių rajono seniūnijos, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
3.	KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA						
3.1.	Siekiant gamtiniam karkasui priskiriamų teritorijų ekologinio optimizavimo, didinti atskirų (stipriai agrariškai įsavitų) planuojamos teritorijos dalių sąsкаidą ir miškingumą, užtikrinti agrariniuose plotuose išlikusių linijinio pobūdžio ir pavienių želdinių apsaugą, skatinti jų atkūrimą ir gausinimą.	Įveista miško, ha. Saugomi, atkuriami, gausinami linijinio pobūdžio ir pavieniai želdiniai agrariniuose plotuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
3.2.	Palaikyti ir remti (galimai per mokestines lengvatas) fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas, ieškoti iniciatyvų bei investicijų.	Palaikomos ir remiamos iniciatyvos. Surastos investicijos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
3.3.	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje palaikomas ir saugojamas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis, racionaliai ir subalansuotai veisti miško ūkį, išsaugoti miškų regeneracinį potencialą, reguliuoti rekreacinį naudojimą bei užtikrinti nustatytą režimą saugomoms teritorijoms. Vykdyti atvejinius, atrankinius, sanitarinius, netaikant plynų kirtimų. Vystyti poilsinį turizmą atraktyviose vietose, vykdyti ekologinį-tausojantį žemės ūkį, smulkiasklępę daržininkystę, sodininkystę.	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
3.4.	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje atstatomas natūralaus kraštovaizdžio pobūdis (palaikomas ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdis), atkurti pirminę natūralios	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	augmenijos struktūrą – įveisti medžius, skatinti savaiminę renatūralizaciją, didinti sumedėjusios augmenijos plotus (tuo pačiu žemės ūkio naudmenų sąskaidą) derinant su kraštovaizdžio estetinių savybių formavimu ir išlaikymu. Vystyti vidutinio stambumo ir smulkų ūkį su ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų auginimas), daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Esamus ūkius orientuoti į agroturizmą. Dalį dirbamų žemių versti į pievas, ganyklas. Didinti stambesnių agrarinių plotų sąskaidą įveisiant apsauginius želdinius, formuojant dirbtines pelkes. Didinti miškingumą mažiau našių ir drėgnesnių žemių sąskaita.						
3.5.	Gamtinio karkaso dalyje, kurioje gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (agrarinėse teritorijose), atkurti natūralią gamtinę aplinką, taikyti naują ekologizuotą požiūrį	Vykdomas šios gamtinio karkaso dalies ūkis pagal nustatytą kryptį.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	naudojant teritorijas. Orientuotis į vidutinio stambumo ir smulkų ūkį ganyklinės žemdirbystės, daržininkystės, sodininkystės specializacijomis, į ekologinius-agroturizmo ūkius. Didinti stambesnių agrarinių plotų sąskaidą įveisiant apsauginius želdinius, formuojant dirbtines pelkes. Didinti miškingumą dirbtiniu ar savaiminės renatūralizacijos keliu.						
4.	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA						
4.1.	Saugotino istorinio kultūrinio kraštovaizdžio tvarkybos ir naudojimo prioritetai						
4.1.1.	Plėtoti turizmo paslaugas savivaldybės teritorijoje esančiose dvarų sodybose.	Sukurtos turizmo paslaugos.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
4.1.2.	Tvarkyti Kukarskės piliakalnį su gyvenviete (kodas 24736), Stulgių piliakalnį, vad. Šančiumi, Prancūzų apkasais	Turizmui pritaikyti piliakalniai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	(kodas 3276), Piliakalnį (kodas 3266), Šėtijų piliakalnį, vad. Jundakalniu (kodas 3274).		kultūros ir sporto skyrius	lėšos.			
4.1.3.	Nustatyti Kidulių dvaro sodybos ir Žemosios Panemunės dvaro sodybos fragmentų vertingąsias savybes, rasti finansinę paramą joms išsaugoti (gerinti Kidulių dvaro sodybos svirno ir kalvės-ratinės pastatų apsaugą) (kreiptis į ES ir tarptautinius fondus).	Nustatytos vertingosios savybės, rasta parama.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
4.1.4.	Nustatyti reikšmingumo lygmenį ir vertingąsias savybes Griškabūdžio vietai, parengti specialiuosius kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planus.	Nustatytas reikšmingumo lygmuo, vertingosios savybės, parengti specialieji kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo planai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta 2023	2022 m. parengtas miestelio centro reglamentas. Nuo 2023 m. pradėtas procesas dėl Griškabūdžio miestelio spec. plano rengimo.
4.2.	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimai						
4.2.1.	Panemunių regioniniame parke išlaikyti ir plėtoti nacionalinių dviračių trasų atkarpas kairiojoje (Žemoji Panemunė–Kriūkai–Ilguva–Plokščiai–Gelgaudiškis) Nemuno pakrantėje, pėsčiųjų pažintinius, mokomuosius takus Gelgaudiškyje, Plokščiuose; vandens turizmo maršrutą Nemuno upe.	Išlaikytos ir plėtojamos dviračių trasos, pėsčiųjų takai, vandens turizmo maršrutai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, VšĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
4.2.2.	Visoms neveikiančių kapinių teritorijoms bei saugomų kultūros paveldo objektų teritorijose esantiems sklypams/jų dalims, kurie yra daiktinės teisės objektai, turi būti nustatyta konservacinė (saugojimo) paskirtis, naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų žemės sklypai.	Nustatyta paskirtis, naudojimo būdas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.	SUSISIEKIMO SISTEMA						
5.1.	Kelių plėtra						
5.1.1.	Modernizuoti valstybinės reikšmės rajoninius kelius, patenkančius į regionines jungtis bei turizmo plėtros zonas: Nr. 3802 Miknaičiai – Slavikai – Kiduliai; Nr. 3804 Lukšiai – Gerdžiūnai – Kriūkai; Nr. 3806 Šakiai – Slavikai; Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai; Nr. 3811 Lukšiai – Griškabūdis.	Modernizuoti keliai.	AB „Via Lietuva“	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
5.1.2.	Sumažinti transporto srautus iš Kudirkos Naumiesčio ir važiuojančius per Šakių miestą, rekonstruojant ir padengiant asfalto dangą kelio Nr. 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai važiuojamąją dalį, kad šiuo keliu galima būtų nukreipti transporto srautus.	Rekonstruotas kelias, padengta asfalto danga.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB „Via Lietuva“	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Igyvendinta 2022	Išasfaltuotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3802 Miknaičiai–Slavikai–Kiduliai ruožas nuo 4,00 iki 4,680 km ir ruožas nuo 30,52 iki 35,166 km.
5.1.3.	Gerinti vietinių kelių ir miestų bei gyvenamųjų vietovių gatvių būklę.	Vietinių kelių su pagerinta danga ilgis, km. Miesto gatvės, kurių pagerinta danga, kuriose įrengti / atnaujinti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.1.4.	Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilių kelių dalis rajone turi padidėti nuo 45,6 % (2015 m.) iki 65,0 % (2020 m.). Pirmoje eilėje būtina asfaltuoti valstybinės reikšmės rajoninius kelius, kurie jungia visų lygmenų rajono lokalinius centrus.	Valstybinės reikšmės asfaltuotų automobilių kelių dalis rajone.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB Via Lietuva	Valstybės biudžeto lėšos, ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.2.	Paslaugų infrastruktūra prie pagrindinių kelių						
5.2.1.	Plėsti degalinių tinklą šalia krašto kelių ir palei numatytas regiono jungtis: krašto keliai: Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, Nr.	Parengtas, pakeistas ar pakoreguotas Degalinių išdėstymo specialusis planas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, rajoniniai keliai Nr. 1912 Rupiniai – Griškabūdis – Kudirkos Naumiestis, Nr. 3806 Šakiai – Slavikai.						
5.2.2.	Seniūnijose įrengti degalines: Kriūkuose, Lukšiuose, Plokščiuose, Pavilkijyje, Slavikuose, Sudarge, Žvirgždačiuose.	Parengtas, pakeistas ar pakoreguotas Degalinių išdėstymo specialusis planas. Įrengtos degalinės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.2.3.	Plėtoti paslaugų infrastruktūros objektus: maitinimo įstaigas, poilsio aikšteles, nakvynės namus ir motelius, parduotuves ir automobilių bei dviračių servisą turizmo plėtros zonose: Nr. 137 Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai, Nr. 140 Kaunas–Zapyškis–Šakiai, Nr. 1912 Rupiniai – Griškabūdis – Kudirkos Naumiestis, Nr. 3806 Šakiai – Slavikai, Nr. 3807 Kiduliai – Gelgaudiškis – Gerdžiūnai, Nr. 3804 Lukšiai – Gerdžiūnai – Kriūkai, Nr. 1931 Rupiniai – Jadagoniai – Pavilkijys – Kriūkai ir kt. kryptimis.	Įsteigti paslaugų infrastruktūros objektai.	VŠĮ Šakių turizmo ir verslo informacijos centras	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.2.4.	Įrengti Pavilkijo kelto prieplauką.	Įrengta Pavilkijo kelto prieplauka.	Šakių rajono savivaldybės administracija,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			Ūkio ir investicijų skyrius	lėšos; kitos lėšos.			
5.2.5.	Įrengti prieplauką Kriūkuose.	Įrengta prieplauka Kriūkuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.2.6.	Numatyti tilto per Nemuną statybą (Lekėčių seniūnija).	Numatyta tilto statyba, parengtas/įgyvendintas projektas.	AB Via Lietuva	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.3. Automobilizacijos lygis							
5.3.1.	Plėsti ir remontuoti esamas perpildytas automobilių stovėjimo aikštes, ypač prie gyvenamųjų daugiabučių namų.	Išplėstos ir suremontuotos esamos perpildytos stovėjimo aikštelės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.3.2.	Įrengti stovėjimo aikštes prie rekreacinių teritorijų ir sakralinių traukos objektų (piliakalnių, paplūdimių, girininkijos, rekreacinių teritorijų, kuriose yra rekreacinės infrastruktūros objektų, ir kitų lankytinų	Įrengtos stovėjimo aikštelės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	teritorijų, esančių palei Nemuną), taip pat prie socialinių infrastruktūros objektų (pirminių sveikatos centrų ir pan.) ir kitų visuomeninių traukos objektų, taip pat prie svarbių komercinių, pramonės ir sandėliavimo objektų.						
5.4.	Viešasis transportas						
5.4.1.	Racionaliai optimizuoti maršrutinį tinklą, suderinti su kaimyninių rajonų viešojo transporto darbu.	Optimizuotas maršrutinis tinklas, suderintas su kaimyniniais rajonais.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.4.2.	Tobulinti viešojo transporto informacinę sistemą.	Atlikti viešojo transporto informacinės sistemos patobulinimai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.4.3.	Didinti viešojo transporto vaidmenį susisiekimo sistemoje, suteikiant prioritetą šiai transporto rūšiai, atnaujinant transporto parką.	Atnaujintas transporto parkas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“				
5.4.4.	Palaikyti ir tobulinti viešąjį susisiekimą iš Šakių rajono gyvenamųjų vietovių į Šakius, Kudirkos Naumiestį, Gelgaudiškį.	Palaikomi esami maršrutai, įvesti nauji.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.4.5.	Seniūnijų centrus: Barzdus, Griškabūdį, Kidulius, Kriūkų, Lekėčius, Lukšius, Plokščius, Sintautus, Slavikus, Sudargą, Žvirgždaičius viešojo transporto maršrutais sujungti su kaimyninių rajonų centrais, o taip pat su Vilniumi.	Sukurti nauji maršrutai, jungiantys minėtas gyvenvietes.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių autobusų parkas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.4.6.	Šakių rajono savivaldybės teritorijoje įrengti šiuolaikines autobusų sustojimo aikšteles su dengtais paviljonais.	Įrengtos šiuolaikinės aikštelės, vnt.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra						
5.5.1.	A ir B kategorijos urbanistiniuose centruose šalia pagrindinių gatvių įrengti šaligatvius bei	Įrengta šaligatvių, pėsčiųjų-dviračių takų, km.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	kaimo gyvenamosiose vietovėse šalia pagrindinių gatvių nutiesti šaligatvius, pėsčiųjų-dviračių takus.		investicijų skyrius	lėšos; kitos lėšos.			
5.5.2.	Įrengti pėsčiųjų tiltą per Šešupę į Baltkalnį (Kudirkos Naumiesčio seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų tiltas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
5.5.3.	Kidulių miestelyje, Nemuno gatvėje rekonstruoti šaligatvį ir įrengti pėsčiųjų taką nuo Karališkių kaimo iki Kidulių (Kidulių seniūnija).	Rekonstruotas šaligatvis, įrengtas pėsčiųjų takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.4.	Lekėčių miestelyje sutvarkyti Liekės, Sirvydų, Medžiotojų, Šilo, Kaštonų, Ateities, Jaunystės, Kauno, Draugystės gatves ir įrengti šaligatvius prie jų.	Sutvarkytos minėtos gatvės, įrengti prie jų šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.5.	Įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstruoti esamus šaligatvius Lukšių miestelio gatvėse.	Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruoti esami šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta 2023	
5.5.6.	Įrengti šaligatvius su turėklais į Bažnyčios kalną (Plokščių seniūnija).	Įrengti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			skyrius				
5.5.7.	Įrengti šaligatvį Plokščių gyvenvietės Nemuno gatvėje.	Įrengtas šaligatvis.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.8.	Rekonstruoti šaligatvius Sudargo kaimo gatvėse.	Rekonstruoti šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.9.	Įrengti pėsčiųjų taką Burgaičių kaime piliakalnių lankytojams (Sudargo seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Švietimo kultūros, ir sporto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.10.	Įrengti naujus pėsčiųjų ir dviračių takus, rekonstruoti esamus šaligatvius Briedžių ir kitų Šakių seniūnijos gyvenviečių bei Šakių miesto gatvėse.	Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai, rekonstruoti esami šaligatviai.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
5.5.11.	Valstybinės reikšmės automobilių keliuose stiprinti krašto kelių dangas, rekonstruoti jų atkarpas, diegti saugaus eismo priemones.	Sustiprinta krašto kelių dangos, km. Rekonstruotos atkarpos. Įdiegtos saugaus eismo priemonės.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, AB Via Lietuva	Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
5.5.12.	Įrengti dviračių taką nuo Šakių per Lukšius į Zyplių dvarą.	Įrengtas dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.13.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką nuo Sintautų iki kelio Nr. 138 Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis–Šakiai.	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.14.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką Ilguvoje iki Tūbiškių (Kriūkų seniūnija).	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
5.5.15.	Įrengti pėsčiųjų-dviračių taką Lukšiuose nuo kultūros centro iki kelio Nr. 140 Kaunas – Zapyškis – Šakiai.	Įrengtas pėsčiųjų-dviračių takas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
5.5.16.	Plėtoti rajone Nemuno upės vandens kelio infrastruktūrą prie mobiliųjų prieplaukų. Gelgaudiškyje, Kriūkuose, Plokščiuose, Sudarge, Ilguvoje ir Pavilkijyje suteikti įvairias paslaugas, reikalingas vandens transporto keliautojams.	Išplėtotą infrastruktūrą. Suteikiamos paslaugos minėtose gyvenvietėse.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.	INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA						
6.1.	Vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas						
6.1.1.	Atnaujinti 2009 m. lapkričio mėn. 26 d. patvirtintą Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.	Atliktas Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas /koregavimas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027	Įgyvendinta	Šakių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimui TPDRIS Nr. S-RJ-84-20-501 procesas yra baigtas ir patvirtintas 2021-06-25 tarybos sprendimu Nr.T-212
6.1.2.	Rekonstruoti esamas vandenvietes, jose įdiegiant vandens gerinimo įrenginius.	Rekonstruotos esamos vandenvietės (vandenvietės /gyvenvietės pavadinimas).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.1.3.	Rekonstruoti vandens tiekimo tinklus.	Rekonstruota vandens tiekimo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			UAB „Šakių vandenys“				
6.1.4.	Tiesti naujus vandens tiekimo tinklus.	Nutiasta naujų vandens tiekimo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.1.5.	Įrengti naujus valymo įrenginius.	Įrengti nauji valymo įrenginiai (gyvenvietės pavadinimas).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.1.6.	Rekonstruoti nuotekų tvarkymo tinklus.	Rekonstruota nuotekų tvarkymo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.1.7.	Tiesti naujus nuotekų tvarkymo tinklus.	Nutiasta naujų nuotekų tvarkymo tinklų (gyvenvietės pavadinimas, ilgis, km.).	Šakių rajono savivaldybės administracija,	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
			Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių vandenys“				
6.2.	Atliekų šalinimas						
6.2.1.	Stebėti atliekų susidarymo tendencijas bei atsižvelgiant į esamą apkrovą įrengti papildomas konteinerines aikšteles mišrioms atliekoms bei antrinėms žaliavoms surinkti. Turi būti užtikrinta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų teikiama ne mažiau kaip 85 % rajono gyventojų bei surenkama ne mažiau 85 % rajone susidarančių atliekų.	Stebimos atliekų susidarymo tendencijos. Įrengtos papildomos konteinerinės aikštelės, vnt.	UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2023	Šakių raj. savivaldybės teritorijoje įrengtos 75 antžeminės konteinerių aikštelės ir nupirkti 361 vnt. atliekų rūšiavimo konteinerių aikštelėms.
6.2.2.	Naujai užstatomose gyvenamose, pramoninėse ir kitose teritorijose, iš anksto suplanuoti ir rezervuoti vietas konteinerinėms aikštelėms. Tai turi būti įgyvendinta žemesnio lygmens planavimo metu.	Rezervuotos vietos konteinerinėms aikštelėms žemesnio lygmens planavimo dokumentuose.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2023	Paruoštas ir įgyvendintas konteinerių aikštelių įrengimo Šakių rajone projektas.
6.2.3.	Nuolatos diegti geriausias prieinamas atliekų surinkimo priemonės: tobulinti specialias	Įdiegtos priemonės.	UAB „Marijampolės apskrities	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES	2017-2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	stambiagabaričių, pavojingų bei EEJ atliekų surinkimo bei tvarkymo būdus (pvz. surinkimas apvažiavimo būdu ar pagal iškvietimą).		atliekų tvarkymo centras"	lėšos; kitos lėšos.			
6.3.	Šilumos ūkis						
6.3.1.	Siekti, kad modernizuojant esamas katilines ar įrengiant naujas, būtų užtikrinamas modernių efektyvesnių ir ekologiškesnių technologijų pritaikymas, įvertinamos atsinaujinančių energijos išteklių ir šilumos panaudojimo bei šilumos ir elektros gamybos bendrame cikle (kogeneracijos) pritaikymo galimybės.	Pritaikytos technologijos modernizuojant katilines.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027	Įgyvendinta 2020	Katilinės Griškabūdžio g. 30, Šakiai rekonstravimas pakeičiant 2 elektrodinius katilus šilumos siurbliais oras - vanduo: tipas: „ATLANTIC ALFEA EXCELLIA „– 2 vnt.; Bendras galingumas 0,09 MW.
6.3.2.	Keisti senas šilumos trasas naujomis.	Rekonstruota senų šilumos trasų, km.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.3.3.	Įgyvendinti efektyvaus energijos vartojimo priemonės savivaldybei priklausančiuose pastatuose, atnaujinant ir	Modernizuota švietimo, kultūros, medicinos įstaigų šilumos ūkių.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	modernizuojant švietimo, kultūros ir medicinos įstaigų šilumos ūkius, pirmenybę teikti a, b ir c kategorijų centrams.		investicijų skyrius				
6.3.4.	Parengti Šakių rajono daugiabučių modernizavimo programą ar kitas finansavimo schemas efektyvaus energijos vartojimo priemonių įgyvendinimui gyvenamuosiuose būstuose.	Parengta Šakių rajono daugiabučių modernizavimo programa, kitos finansavimo schemas.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Daugiabučių namų administratoriai	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017--2027		
6.3.5.	Nustatyti sanitarines apsaugos zonas šilumos gamybos įrenginiams, kuriems šių zonų nustatymą numato LR teisės aktai. Vykdyti jų įgyvendinimo kontrolę.	Nustatytos sanitarinės apsaugos zonos, vykdoma jų įgyvendinimo kontrolė.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Architektūros ir urbanistikos skyrius, UAB „Šakių šilumos tinklai“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.4.	Dujų tiekimas						
6.4.1.	Įvertinus ekonominį pagrįstumą, atsižvelgus į potencialių vartotojų skaičių ir jų poreikius, ekonominius, finansinius rodiklius, konkurenciją su kitomis iškastinio kuro rūšimis, vietiniais bei atsinaujinančiais energijos	Nutiasta magistralinio dujotiekio atšaka.	AB „Amber Grid“	Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	ištekliais, nutiesti magistralinio dujotiekio atšaką nuo Žvirgždaičių seniūnijos Pranskabūdžio kaimo iki Kudirkos Naumiesčio.						
6.5.	Elektros energijos tiekimas						
6.5.1.	Rekonstruoti nusidėvėjusius elektros tinklus.	Rekonstruota elektros tinklų, km.	AB „Litgrid“, AB „ESO“	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017-2027		
6.5.2.	Optimizuoti transformatorių galias.	Optimizuotos transformatorių galios.	AB „Litgrid“, AB „ESO“	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.5.3.	Rekonstruojant orinius elektros tiekimo tinklus, ypač urbanizuotose teritorijose, įvertinti galimybę tinklus pakloti po žeme.	Rekonstruota orinių elektros oro linijų į kabelines, km.	AB „Litgrid“, AB „ESO“	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.5.4.	Gatvių apšvietimui numatyti	Įgyvendintos priemonės.	Šakių rajono savivaldybės	Savivaldybės biudžeto	2017-2027		

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Priemonės įgyvendinimo terminas	Statusas	Rezultatai
	pažangias priemones, kurios leistų efektyviai naudoti elektros energiją.		administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono seniūnijos	lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.			
6.6.	Telekomunikaciniai tinklai ir ryšiai						
6.6.1.	Plėsti plačiajuosčio interneto infrastruktūrą.	Nutieta plačiajuosčio interneto tinklų, km.	VšĮ „Plačiajuostis internetas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.6.2.	Plėsti viešųjų interneto prieigos taškų tinklą.	Naujai įrengtų viešųjų interneto prieigos taškų skaičius, vnt.	Šakių rajono savivaldybės administracija, Ūkio ir investicijų skyrius, Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		
6.6.3.	Plėsti pašto skyriuose teikiamų paslaugų spektrą – įdiegti viešuosius interneto prieigos taškus, siūlyti elektroninio pašto ir elektroninio atsiskaitymo paslaugas.	Įsteigtos minėtos paslaugos.	AB „Lietuvos paštas“	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos; kitos lėšos.	2017–2027		

Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendinių įgyvendinimo programos

2 priedas

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO RODIKLIAI

Numeris	Rodiklis	Matavimo vienetas	Duomenų šaltinis (Valstybinė duomenų agentūra – VDA; Žemės informacinė sistema – ŽIS; Registrų centras – RC; Statybos sektoriaus vystymo agentūra – SSVA; Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija – VTPSI; bendrasis planas - BP)	Pateikimo būdas (S – skaitinė reikšmė visai planuojamai teritorijai; Ž – sklaida žemėlapyje)	Patvirtimo metai	Ataskaitiniai metai
1.	Socialiniai rodikliai					
1.1.	Gyventojų skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
1.2.	Gyventojų vidutinis amžius	m.	VDA	S, Ž		
1.3.	Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
1.4.	Ikimokyklinio amžiaus dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.5.	Mokyklinio amžiaus vaikų skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
1.6.	Mokyklinio amžiaus vaikų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.7.	Darbingo amžiaus žmonių skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
1.8.	Darbingo amžiaus žmonių dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.9.	Pensinio amžiaus žmonių skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		

1.10.	Pensinio amžiaus žmonių dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.11.	Gyventojų su aukštuoju išsilavinimu dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.12.	Bedarbių skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
1.13.	Bedarbių dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
1.14.	Dirbančių gyventojų skaičius nuo bendro gyventojų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
2.	Teritoriniai rodikliai					
2.1.	Užstatytos teritorijos plotas	ha	ŽIS	S, Ž		
2.2.	Užstatytos teritorijos dalis, tenkanti 1 gyventojui	kv. m/gyv.	SSVA	S, Ž		
2.3.	Gyventojų tankis užstatytoje teritorijoje	gyv./ha	VDA	S, Ž		
2.4.	Namų ūkių skaičius	vnt.	VDA	S, Ž		
2.5.	Užstatymo intensyvumas sklypuose	%	RC	Ž		
2.6.	Užstatymo tankis sklypuose	%	RC	Ž		
2.7.	Registruotų įmonių skaičius	vnt.	RC	S, Ž		
2.8.	Registruotų įmonių darbuotojų skaičius	vnt.	RC	S, Ž		
2.9.	Vyraujantis užstatymo aukštis	m ir aukštų vnt.	SSVA	Ž		
2.10.	Teritorijos funkcinių zonų plotas pagal Teritorijų planavimo normų funkcinių zonų specifikaciją	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.11.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas saugojimo režimas	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.12.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.13.	Išduotų statybos leidimų	vnt.	Savivaldybė	S		

	naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas saugojimo režimas		(pagal VTPSI duomenis)			
2.14.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas modernizavimo režimas	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.15.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.16.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas modernizavimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.17.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.18.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas pertvarkymo (konversijos) režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.19.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas konversijos (pertvarkymo) režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.20.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas naujos plėtros režimas	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.21.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.22.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas naujos plėtros režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.23.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP	ha	Savivaldybė (pagal BP	S		

	sprendiniuose nustatytas rezervavimo režimas		sprendinius)			
2.24.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.25.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas rezervavimo režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.26.	Urbanizuotos teritorijos, kuriose BP sprendiniuose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	ha	Savivaldybė (pagal BP sprendinius)	S		
2.27.	Išduotų statybos leidimų skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
2.28.	Išduotų statybos leidimų naujai statybai skaičius teritorijose, kuriose nustatytas <i>status quo</i> (be esminių pokyčių) režimas	vnt.	Savivaldybė (pagal VTPSI duomenis)	S		
3.	Mobilumas					
3.1.	Transporto rūšių pasiskirstymas – santykis tarp kelionių skirtingomis transporto rūšimis: kelionės pėsčiomis, bevariklio transportu, viešuoju transportu, automobiliu.	%	Savivaldybė (pagal apklausų rezultatus). Duomenys įrašomi, jeigu savivaldybėje atlikta apklausa	S		
3.2.	Automobilizacijos lygis – individualių lengvųjų automobilių skaičius 1000 gyventojų	vnt.	VDA	S		
3.3.	Keleivių vežimas autotransportu vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais	tūkst. keleivių/km	VDA	S		
3.4.	Keleivių vežimas autotransportu	tūkst. keleivių/km	VDA	S		

	priemiestinio susisiekimo maršrutais					
4.	Gyvenimo kokybė, saugumas:					
4.1.	Gyventojui tenkantis naudingas buto plotas	kv. m	VDA	S, Ž		
4.2.	Gyventojų dalis, gyvenanti ne toliau kaip 500 m nuo viešojo transporto stotelės	%	SSVA	S, Ž		
4.3.	Gyventojų dalis, gyvenanti ne toliau kaip 300 m nuo atskirojo želdyno ar valstybei priklausančio II grupės miško ploto	%	SSVA	S, Ž		
4.4.	Gyventojų dalis, gyvenanti ne toliau kaip 1000 m nuo didesnio kaip 1 ha atskirojo želdyno ar valstybei priklausančio II grupės miško ploto	%	SSVA	S, Ž		
4.5.	Gyventojų dalis, gyvenanti ne toliau kaip 750 m nuo vaikų darželio	%	SSVA	S, Ž		
4.6.	Gyventojų dalis, gyvenanti ne toliau kaip 1250 m nuo mokyklos	%	SSVA	S, Ž		
4.7.	Vaikų dalis, vykstanti į mokyklą ilgiau kaip 15 min.	%	VDA	S		
4.8.	Būstų, turinčių šildymą, dalis nuo viso būstų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
4.9.	Būstų su vandentiekio sistema dalis nuo viso būstų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
4.10.	Būstų su nuotekų tvarkymo sistema dalis nuo viso būstų skaičiaus	%	VDA	S, Ž		
4.11.	Nusikalstamumas – užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, per metus	vnt.	VDA	S, Ž		
4.12.	Kelių eismo įvykiai,	vnt. /gyv.	VDA	S, Ž		

	kuriuose nukentėjo žmonės, per metus					
5.	BP sprendiniuose numatyti viešosios infrastruktūros (susisiekimo, želdynų, socialinės ir inžinerinės infrastruktūros) objektai, planuojamas jų įgyvendinimo laikotarpis ir stadija					
5.1.	Planuojamas naujų automobilių kelių ilgis	km	Savivaldybė (pagal parengus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie įgyvendinimo stadiją)	S, Ž		
5.2.	Planuojamas naujų C ir aukštesnės kategorijos gatvių ilgis	km		S, Ž		
5.3.	Planuojamas naujų dviračių takų ilgis	km		S, Ž		
5.4.	Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, skaičius	vnt.		S, Ž		
5.5.	Planuojamų atskirųjų želdynų, mažesnių kaip 1 ha, plotas	ha		S, Ž		
5.6.	Planuojamų atskirųjų želdynų, didesnių kaip 1 ha, skaičius	vnt.		S, Ž		
5.7.	Planuojamų atskirųjų želdynų. Didesnių kaip 1 ha, plotas	ha		S, Ž		
5.8.	Planuojamas gatvių linijinis apželdinimas (medžiais ir krūmais)	km		S, Ž		
5.9.	Planuojamos naujos ikimokyklinio ugdymo įstaigos	vnt.		S, Ž		
5.10.	Planuojamos naujos mokyklos	vnt.		S, Ž		
5.11.	Planuojamos naujos kultūros įstaigos	vnt.		S, Ž		
5.12.	Planuojamos naujos sveikatos priežiūros įstaigos	vnt.		S, Ž		
5.13.	Planuojami nauji magistraliniai šilumos tiekimo tinklai	km		S, Ž		
5.14.	Planuojami rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai	km		S, Ž		
5.15.	Planuojami ir rekonstruojami centrinio šilumos tiekimo šilumos šaltiniai	vnt.		S, Ž		
5.16.	Planuojamos naujos 330 kW elektros perdavimo linijos	km	AB „Litgrid“	S, Ž		
5.17	Planuojamos naujos 110	km	AB „Litgrid“	S, Ž		

	kW elektros perdavimo linijos					
5.18.	Planuojamos kabeliuoti 110 kW ir 330 kW elektros perdavimo linijos	km	AB „Litgrid“	S, Ž		
5.19.	Planuojamos transformatorių pastotės	vnt.	AB „Litgrid“	S, Ž		
5.20.	Planuojamos termofikacinės elektrinės	vnt.	Savivaldybė (pagal parengus BP sprendinius. Nurodomas numatomas realizavimo laikas ir informacija apie įgyvendinimo stadiją)	S, Ž		
5.21.	Planuojami nauji magistraliniai vandentiekio tinklai	km		S, Ž		
5.22.	Planuojami rekonstruoti vandentiekio tinklai	km		S, Ž		
5.23.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandenvietės	vnt.		S, Ž		
5.24.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens ruošyklos	vnt.		S, Ž		
5.25.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens stotys	vnt.		S, Ž		
5.26.	Planuojamos ir rekonstruojamos vandens talpyklos	vnt.		S, Ž		
5.27.	Planuojami nauji buitinių nuotekų tinklai	km		S, Ž		
5.28.	Planuojami rekonstruoti buitinių nuotekų tinklai	km		S, Ž		
5.29.	Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų siurblinės	vnt.		S, Ž		
5.30.	Planuojamos ir rekonstruojamos buitinių nuotekų valyklos	vnt.		S, Ž		
5.31.	Planuojami nauji magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai	km		S, Ž		
5.32.	Rekonstruojami magistraliniai paviršinių nuotekų tinklai	km		S, Ž		
5.33.	Planuojamos ir rekonstruojamos paviršinių nuotekų valyklos	vnt.		S, Ž		
5.34.	Planuojamos ir	vnt.		S, Ž		

	rekonstruojamos paviršinių nuotekų kaupyklos					
5.35.	Planuojami magistraliniai, didelio ir vidutinio slėgio dujotiekio tinklai	km	AB „Lesto“, AB „Amber Grid“	S, Ž		
5.36.	Planuojami rekonstruoti magistraliniai, didelio ir vidutinio slėgio dujotiekio tinklai	km	AB „Lesto“, AB „Amber Grid“	S, Ž		
5.37.	Planuojamos ir rekonstruojamos dujų skirstymo stotys	vnt.	AB „Lesto“, AB „Amber Grid“	S, Ž		

Pastaba. Šios lentelės 2.1 papunktyje prie užstatytos teritorijos priskiriama užstatyta (išskyrus kelių užimtą) ir kita tiesioginiam statinių eksploatavimui naudojama (kiemų, aikštelių, priklausomųjų želdynų ir pan.) žemė; aikštės, stadionai, aerodromai; veikiančios ir uždarytos kapinės, joms įrengti ar išplėsti perduoti žemės plotai, namų valdų žemės sklypai ir šių žemės plotų dalys, gamybinės teritorijos. Naudojami Lietuvos Respublikos žemės fondo duomenys.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šakių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-10-08 Nr. AT-750
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Ižganaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-10-08 07:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-30 08:15 - 2028-07-29 08:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260928.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-10-08)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-10-08 nuorašą suformavo Laima Savukaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-10-08)